

DODATEK Č.2 SMLOUVY O DÍLO

Č.sml. objednatel: 2013
Č.sml. zhotovitel: Z513125

uzavřena podle § 631 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:
Adresa: Obec Dolní Bečva
Dolní Bečva 340, 756 55 Dolní Bečva
Pavel Mana, starosta
Zastoupení: Pavel Mana, starosta
• ve věcech smluvních:
• ve věcech technických: Ing. Pavla Novosadová, místostarosta obce
IČ: 00303747
DIČ: CZ00303747
Bankovní spojení: KB, a.s.
Číslo účtu: 3523851/0100

(dále jen **objednatel**)

a

Zhotovitel:
Adresa: UNIGEO a.s.
Mistecská 329/258, 720 00 Ostrava - Hrabová
Ing. Jiří Mukářovský, předseda představenstva a generální ředitel
Zastoupení:
Zastoupení:
• ve věcech smluvních: Ing. Ján Bubrín, ředitel divize SANEXO
• ve věcech technických: Ing. Václav Hrachovina, vedoucí střediska stavební výroby
IČ: 45192260
DIČ: CZ45192260
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: 5409761/0100

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 386

(dále jen **zhotovitel**)

Článek II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se níže uvedeného dne dohodly na Dodatku č.2 Smlouvy o dílo takto.
2. Mění se článek III. Doba plnění a předání staveniště.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo následovně:

1. Termín dokončení realizace stavby	30.6.2014
2. Datum zahájení prací:	1.7.2014
2. Datum ukončení stavebních prací a vyklizení staveniště:	31.8.2014

3. Mění se článek IV. Cena díla. Celková cena je nyní stanovena takto:

Soupis objektů	Základní (Kč)	DPH 21% (Kč)	Celková (Kč)
Sanace sesuvu	2 709 025,-	568 895,25	3 277 920,25

4. Mění se článek V. Platební a fakturační podmínky, bod 6. Splatnost faktur bude 45 kalendářních dnů, počínaje dnem jejich doručení objednateli.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č.2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a po jeho podpisu se stane nedílnou součástí smlouvy o dílo. Ostatní ujednání základní smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

2. Tento Dodatek č.2 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

V Dolní Bečvě, dne 2.6.2014
Za objednatele:

Pavel Mana
starosta

V Ostravě, dne 02-06-2014
Za zhotovitele:

Ing. Jiří Mukarovský
předseda představenstva, UNIGEO a.s.

UNIGEO a.s.
Místecká 339/58
720 00 Ostrava-Hrabovka
02

8

Dolní Bečva - sanace sesuvu Dolní Rozpity

Objednatel: Obec Dolní Bečva

IC/DIC:

Sanace sesuvu

Projektant: UNIGEO a.s.

IC/DIC: 45192260/CZ45192260

salita:

Zhotovitel: bude vybrán výběrovým řízením

IC/DIC:

1.8.2013

Konec výstavby:

Položek: 39

Q

Zpracoval: Ing. Soupal Petr

Datum: 27.6.2013

A Základní rozpočtové náklady

Doplňkové náklady

Náklady na umístění stavby (NUS)

V	Dodávky	504 622,69	Technický dozor	0,00	Zařízení staveniště	65 000,00
	Montáž	1 387 799,31	Autorský dozor	0,00	Mimořad. doprava	0,00
V	Dodávky	0,00	Koordinátor BOZP	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00	Dokumentace skut	10 000,00	Provozní vlivy	0,00
"	Dodávky	0,00	provedení stavby	Ostatní		0,00
	Montáž	0,00	Ztižené podmínky	40 000,00	NUS z rozpočtu	0,00
t	tatní materiál	421 575,00	výstavby			
	asun hmot a suř	245 028,00	RDS	35 000,00		
N celkem		2 559 025,00	DN celkem	85 000,00	NUS celkem	65 000,00

[illegible]

Figure 1. The effect of the concentration of the inhibitor on the rate of polymerization of α -methylstyrene in the presence of SnCl_4 at 25°C .

objektant

Objednatel

Zhotovite!

tum, razítko a podpis

Datum, razítko a podpis Z. P. 2014

Datum, razitko a podpis

02-06-2014

Stavební rozpočet

Název stavby:		Dolní Bečva - sanace sesuvu Dolní Rozptý			Doba výstavby:		Objednatel:		Obec Dolní Bečva			
Druh stavby:		Sanace sesuvu			Začátek výstavby:		Projektant:		UNIGEO a.s.			
Lokalita:					Konec výstavby:		Zhotovitel:		bude vybrán výběrovým řízením			
JKSO:					Zpracováno dne:		Zpracoval:		Ing. Šoupal Petr			
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.		Celkem
						226 19 000	0,00	0,00	0,00	0,00		
12			Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	28,00	135,00	0,00	3 780,00	3 780,00	0,00	0,00	RTS I / 2013
10			122202209R00 Příplatek za lepkost - odkop, pro silnice v hor.3	m3	28,00	28,50	0,00	798,00	798,00	0,00	0,00	RTS I / 2013
11			182001133R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm svah 1:1	m2	300,00	94,00	0,00	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	RTS I / 2013
12			212752112R00 Travníky z drenážních trubek, lože, DN 100 mm	m	22,00	182,00	2 927,98	1 076,02	4 004,00	0,23	5,14	RTS I / 2013
13			224311212R00 Vypín pilot z BP 30 portlandského, se suspenzí	m3	15,43	3 000,00	46 290,00	0,00	46 290,00	2,56	39,45	RTS II / 2012
14			224313130R00 Zřízení pilot, vylož. pažnic, z BP do 30 m, D 450 mm	m	170,00	400,00	15 886,89	52 113,11	68 000,00	0,00	0,35	RTS II / 2012
15			226941112R00 Osazení zápor ocelových jednoduchých do dl. 14 m	m	200,00	1 800,00	24 832,67	335 167,33	360 000,00	0,00	0,25	RTS I / 2013
16			262303372R00 Vrtý pro injekt. povrch do 156 mm, 4 st., 25 m, hor.3	m	150,00	2 135,00	67 725,00	252 525,00	320 250,00	0,00	0,37	RTS I / 2013
17			262308312R00 Přípoj. za vrtý injekt. šikmé D 156, 48 st., 25 m hor.3	m	150,00	420,00	13 328,23	49 671,77	63 000,00	0,00	0,08	RTS I / 2013
18			264311112R00 Vrtý pro piloty nezap. do 380 mm hl.nad 5 m hor.3	m	170,00	1 565,00	46 458,81	219 591,19	266 050,00	0,00	0,05	RTS I / 2013
19			28161111R00 Hmoty pro injekt. nízkot., cement portlandský B-30	t	4,50	3 000,00	13 500,00	0,00	13 500,00	1,07	4,82	RTS II / 2012
20			282601112R00 Injektování vrtu vysokotl., vzestupné tlak do 2 MPa	h	13,50	1 500,00	482,64	19 767,36	20 250,00	0,00	0,00	RTS II / 2012
21			285175112R00 Osazení ocelové rozváděcí konstrukce do 200 kg	kg	1 894,20	50,00	15 307,57	79 402,43	94 710,00	0,00	0,80	RTS II / 2012
22			285375113R00 Kotvy kabelové pro nosnost do 0,47 MN	m	150,00	1 529,00	108 585,00	120 765,00	229 350,00	0,01	1,27	RTS II / 2012
23			285376113R00 Napnutí kabelových kotev únosností do 0,47 MN	kus	10,00	10 000,00	1 300,96	98 699,04	100 000,00	0,01	0,06	RTS II / 2012
24			285811111R00 Průchodka konstr. pro kotvy D do 170 mm do 1,5 m	kus	10,00	3 000,00	26 346,63	3 653,37	30 000,00	0,09	0,87	RTS I / 2013
25			285947211R00 Opěrné desky z oceli nad 20/20 do 30/30 cm tl.do 3	kus	10,00	590,00	4 938,13	961,87	5 900,00	0,01	0,11	RTS II / 2012
26			327323127R00 Zdi a valy z betonu želez. z cementu portl. C 25/30	m3	21,00	3 000,00	60 109,42	2 890,58	63 000,00	2,53	53,03	RTS I / 2013
27			327351211R00 Bednění zdi a valů H do 20 m - zařízení	m2	62,00	740,00	18 674,40	27 205,60	45 880,00	0,04	2,66	RTS I / 2013
28			327351221R00 Bednění zdi a valů H do 20 m - odbednění	m2	62,00	205,00	0,00	12 710,00	12 710,00	0,00	0,00	RTS I / 2013
29			327361040R00 Vytluč zdi a valů ze svařovaných sítí	t	0,36	31 000,00	9 184,61	1 975,39	11 160,00	1,05	0,38	RTS I / 2013
30			327501111R00 Výpín za opěrami z kamene drceného i ležerého	m3	28,00	905,00	14 360,92	10 979,08	25 340,00	1,67	46,73	RTS I / 2013
31			575191111R00 Makradem živý, kamenný + asfalt 10 cm	m2	11,00	1 090,00	10 317,22	1 672,78	11 990,00	0,22	2,37	RTS I / 2013
32			911333112R00 Osazení svod. zábradlí jednoduchého, vz.sloupků 2 m	m	22,00	694,00	2 191,86	13 076,14	15 268,00	0,06	1,41	RTS I / 2013
33			919735114R00 Razání stávajícího živého krytu tl. 15 - 20 cm	m	22,00	136,00	1 873,75	1 118,25	2 992,00	0,00	0,00	RTS I / 2013
34			943001YVD Ochraňná lešenářská konstrukce-montáž, demontáž, pronájem	jedn	1,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
35			998003111R00 Přesun hmot pilot, štrčtových stěn dřev.a ocelových	t	175,02	1 400,00	0,00	245 028,00	245 028,00	0,00	0,00	RTS II / 2012
36			13483340 Tyč průřezu U 300, hrubé, jakost oceli 11523	T	1,89	27 500,00	51 975,00	0,00	51 975,00	1,00	1,89	RTS I / 2013
37			13487110 Tyč průřezu HEB 180, hrubé, jakost oceli 11 523	T	10,24	27 500,00	281 600,00	0,00	281 600,00	1,00	10,24	RTS I / 2013
38												

553002VD Ocelové svodidlo zábradlí ZSNH4/H2-komplet

m

22,00

4 000,00

Celkem: 88 000,00

0,00

88 000,00
2 559 025,00

0,00

0,00

DODATEK Č.3 SMLOUVY O DÍLO

Č.sml. objednatel: 2013
Č.sml. zhotovitel: Z513125

uzavřena podle § 631 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:
Adresa: Obec Dolní Bečva
Dolní Bečva 340, 756 55 Dolní Bečva
Pavel Mana, starosta
Zastoupení: Pavel Mana, starosta
• ve věcech smluvních:
• ve věcech technických: Ing. Pavla Novosadová, místostarosta obce
IČ: 00303747
DIČ: CZ00303747
Bankovní spojení: KB, a.s.
Číslo účtu: 3523851/0100

(dále jen **objednatel**)

a

Zhotovitel:
Adresa: UNIGEO a.s.
Místecká 329/258, 720 00 Ostrava - Hrabová
Ing. Luděk Marek, předseda představenstva
Ing. Zbyněk Dostál, člen představenstva
Zastoupení:
• ve věcech smluvních:
• ve věcech technických: Ing. Ján Bubrín, ředitel divize SANEXO
Ing. Václav Hrachovina, vedoucí střediska stavební výroby
Marek Štvrtna, stavbyvedoucí
DIČ: CZ45192260
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: 5409761/0100
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 386

(dále jen **zhotovitel**)

Článek II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se níže uvedeného dne dohodly na Dodatku č.3 Smlouvy o dílo takto.
2. Mění se článek III. Doba plnění a předání staveniště.


Zhotovitel se zavazuje provést dílo následovně:



1. Termín dokončení realizace stavby	30.6.2014
2. Datum zahájení prací:	11.7.2014
2. Datum ukončení stavebních prací a vyklizení staveniště:	19.8.2014

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č.3 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a po jeho podpisu se stane nedílnou součástí smlouvy o dílo. Ostatní ujednání základní smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek č.3 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

V Dolní Bělčevě, dne 7.7.2014
 Za objednatele:

 Pavel Mana
 starosta
 Obec Dolní Bělčevě
 250 06

V Ostravě, dne 01-07-2014
 Za zhotovitele:

 Ing. Luděk Marek
 předseda představenstva, UNIGEO a.s.

 Ing. Zbyněk Dostál
 člen představenstva, UNIGEO a.s.

UNIGEO, a.s.
 Místní úřad
 720 09 Ostrava - Hrabčovice
 02

8.

04-991/2014

DODATEK Č.4 SMLOUVY O DÍLO

Č.sml. objednatel: 2013
Č.sml. zhotovitel: Z513125

uzavřena podle § 631 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:
Adresa: Obec Dolní Bečva
Dolní Bečva 340, 756 55 Dolní Bečva
Pavel Mana, starosta
Zastoupení: Pavel Mana, starosta obce
• ve věcech smluvních:
• ve věcech technických: Ing. Pavla Novosadová, místostarosta obce
IČ: 00303747
DIČ: CZ00303747
Bankovní spojení: KB, a.s.
Číslo účtu: 3523851/0100
(dále jen **objednatel**)

a

Zhotovitel:
Adresa: UNIGEO a.s.
Mistěcká 329/258, 720 00 Ostrava - Hrabová
Ing. Jiřím Mukarovským, generálním ředitelem v plné moci
Zastoupení:
Zastoupení:
Ing. Ján Bubrín, ředitel divize SANEXO
Ing. Václav Hrachovina, vedoucí střediska stavební výroby
Marek Štvrťha, stavbyvedoucí
• ve věcech smluvních:
• ve věcech technických:
IČ: 45192260
DIČ: CZ45192260
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: 5409761/0100
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 386
(dále jen **zhotovitel**)

**Článek II.
Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se níže uvedeného dne dohodly na Dodatku č.4 Smlouvy o dílo takto.

2. Mění se článek II. Předmět smlouvy.

Smluvní strany se dohodly na základě Změnového listu č.1 na změně položky č.39 Položkového rozpočtu - *Ocelové svodidlo zbrzdění ZSNH4/H2-komplet*. Nově bude osazeno *Ocelové svodidlo JSNH4/H1*. Cena položky a cena díla zůstává beze změn.

3. Mění se článek III. Doba plnění a předání staveniště.
Zhotovitel se zavazuje provést dílo následovně:

1. Termín dokončení realizační dokumentace stavby	30.6.2014
2. Datum zahájení prací:	11.7.2014
2. Datum ukončení stavebních prací a vyklizení staveniště:	18.9.2014

**Článek III.
Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek č.4 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a po jeho podpisu se stane nedílnou součástí smlouvy o dílo. Ostatní ujednání základní smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

2. Tento Dodatek č.4 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.


Přílohy: Příloha č.1 – Změnový list č.1

Příloha č.2 – Položkový rozpočet

Příloha č.3 – Potvrzení o zastoupení společnosti Ing. Mukarovským

V Dolní Bečvě, dne 15. 9. 2014

Za objednatele:




Pavel Mana

starosta

OBEC DOLNÍ BEČVĚ
756 55

V Ostravě, dne 19.8.2014

Za zhotovitele:



Ing. Jiří Mukarovský

generální ředitel, UNIGEO a.s.

UNIGEO a.s.

02
Místnost 129/258
720 00 Ostrava-Hlboč

8

UNIGEO a.s., se sídlem Ostrava-Hrabová, Místecká 329/258, PSČ 720 00,
IČ: 451 92 260, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
oddíl B, vložka č. 386

Potvrzení o zastoupení společnosti podle § 430 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, v platném znění

Společnost: UNIGEO a.s.

se sídlem: Ostrava-Hrabová, Místecká 329/258, PSČ 720 00
IČ: 451 92 260

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka č. 386
zastoupená: Ing. Luděk Markem, předsedou představenstva a Ing. Zbyněk Dostálem, členem
představenstva

(dále jen „zaměstnavatel“)

tímto potvrzuje, že

pan Ing. Jiří Mukarovský

nar. dne 03. 11. 1954
bytem Metelovice 521, PSČ 739 49

(dále jen „zaměstnanec“)

byl, na základě pracovní smlouvy zaměstnavatelem pověřen výkonem činnosti generálního ředitele
společnosti UNIGEO a.s. Zaměstnanec je oprávněn projednávat záležitosti a podepisovat za společnost
ty písemnosti, jejichž věcný obsah se týká činností, které je povinen, z titulu svého funkčního zařazení,
zabezpečit nebo které se týkají záležitostí, ke kterým při výkonu činnosti generálního ředitele obvykle
dochází.

Zejména se jedná se o projednávání a podepisování:

- dokumentů týkajících se běžného hospodářského společností ve věcech provozních, obchodních,
ekonomických, finančních apod., včetně:
 - pojištění smlouvy včetně jejích změn, doplňování a ukončování;
 - kupní smlouvy za účelem nákupu a prodeje movitého majetku a to až do výše 1 000 000,-
Kč;
 - nájemní smlouvy na nájem a pronájem movitého majetku včetně jejích změn, doplňování
a ukončování;
 - leasingové smlouvy včetně jejích změn, doplňování a ukončování;
- žádost o vystavení potvrzení o neexistenci nedoplatku – bezdlužnosti na Finanční úřad pro
Moravskoslezský kraj, Územní pracoviště Ostrava II,
- žádost o vystavení potvrzení o bezdlužnosti na Okresní správu sociálního zabezpečení,
Ostrava – město,
- žádost o vystavení potvrzení o neexistenci nedoplatku – bezdlužnosti na Finanční úřad pro
Moravskoslezský kraj, Územní pracoviště Ostrava II,

- *nejmenší smlouvy na pronájem nebytových prostor v nemovitostech vlastních zaměstnavatelům a všech smluv na dodávku služeb a energií, které z pronájmu nebytových prostor vyplývají včetně jejich změn, doplňování a ukončování;*
- *smlouvy o dílo na plnění prováděná zaměstnavatelem pro třetí osoby a to až do výše 10 000 000,- Kč;*
- *smlouvy o dílo na plnění pro zaměstnavatele prováděná třetími osobami a to až do výše 10 000 000,- Kč;*
- *započtení pohledávek z běžného obchodního styku, dle § 1982 – 1991 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku;*

- *nakládání s běžným účtem, jednání a podepisování dokumentů týkajících se styku s bankami s výjimkou podepisování nových bankovních úvěrových smluv.*

Ing. Jiří Mukářovský není oprávněn k právním jednáním jménem společnosti v jiných záležitostech, než je výše uvedeno, zejména není oprávněn jménem společnosti podepisovat:

- smlouvy na převod nemovitostí,

- smlouvy zástavní,

- smlouvy o zřízení služebnosti (věcných břemen),

- smlouvy úvěrové,

- jakékoliv ručení za třetí osoby fyzické i právnické,

- smlouvy (ani objednávky) o koupi a prodeji služeb, jejichž objemy, v jednotlivém případě přesahují 10.000.000,- Kč, s výjimkou smluv (i objednávek) na dodávky el. energie, plynu, tepla a vody.

Ing. Jiří Mukářovský dále není oprávněn jménem společnosti vystavovat nebo avalovat směnky.

V Praze dne 18. června 2014
Ing. Luděk Marek
předseda představenstva
UNIGEO a.s.

V Praze dne 18. června 2014
Ing. Zbyněk Dostál
člen představenstva
UNIGEO a.s.

V Praze dne 18. června 2014
Převzal:

Ing. Jiří Mukářovský
generální ředitel
UNIGEO a.s.

Název stavby:	Dolní Bečva - sanace sesuvu Dolní Rozpítý			Obec Dolní Bečva	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Sanace sesuvu	Projektant:	UNIGEO a.s.	IČ/DIČ:	45192260/CZ45192260
Lokalita:		Zhotovitel:	bude vybrán výběrovým řízením	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	1.8.2013	Konec výstavby:		Položek:	39
JKSO:		Zpracoval:	Ing. Šoupal Petr	Datum:	15.8.2014

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV					
	Dodávky	504 622,69	Technický dozor	0,00	Zařízení staveniště
	Montáž	1 387 799,31	Autorský dozor	0,00	Mimostav. doprava
PSV					
	Dodávky	0,00	Koordinátor BOZP	0,00	Uzemní vlivy
	Montáž	0,00	Dokumentace skut	10 000,00	Provozní vlivy
"M"					
	Dodávky	0,00	provedení stavby	Ostatní	0,00
	Montáž	0,00	Ztížené podmínky	NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál					
		421 575,00	výstavby		
Presun hmot a sutí					
		245 028,00	RDS	35 000,00	
ZRN celkem		2 559 025,00	DN celkem	85 000,00	65 000,00
				NUS celkem	65 000,00

[illegible]

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
	OBEC DOLNÍ BEČOVA 756 55 15.9.2014	MAGEO s.r.o. Jihlava
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby:	Dolní Bečva - sanace sesuvu Dolní Rozpítý					Doba výstavby:	Objednatel: Obec Dolní Bečva						
Druh stavby:	Sanace sesuvu					Začátek výstavby:	Projektant: UNIGEO a.s.						
Lokalita:						Konec výstavby:	Zhotovitel: bude vybrán výběrovým řízením						
JKSO:						Zpracováno dne:	Zpracoval: Ing. Šoupal Petr						
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Celkem	Jednot.	Hmotnost (t)	Celkem	Cenová soustava
Základní údaje stavby a rozpočtové stáhou													
12			Odkopávky a prokopávky				926 187,89	1 632 827,31	2 559 025,00			172,31	
10	122202201R00		Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	28,00	135,00	0,00	4 578,00	4 578,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2013
11	122202209R00		Připlatek za leplivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	28,00	28,50	0,00	798,00	798,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2013
12	182001133R00		Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm svah 1:1	m2	300,00	94,00	0,00	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2013
13	212752112R00		Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm	m	22,00	182,00	2 927,98	1 076,02	4 004,00	0,23	5,14	5,14	RTS I / 2013
14	224311212R00		Výplň pilot z BP 30 portlandského, se suspenzi	m3	15,43	3 000,00	87 069,56	387 280,44	474 290,00	2,56	40,04	39,45	RTS II / 2012
15	224313130R00		Zřízení pilot, vytaž pažnic, z BP do 30 m, D 450 mm	m	170,00	400,00	15 886,89	52 113,11	68 000,00	0,00	0,35	39,45	RTS II / 2012
16	226941112R00		Osazení zápor ocelových jednoduchých do dl. 14 m	m	200,00	1 800,00	24 832,67	335 167,33	360 000,00	0,00	0,25	0,35	RTS I / 2013
17	262303372R00		Vrty pro injeckt.povrch.do 156 mm,4 st.,25 m,hor.3	m	150,00	2 135,00	67 725,00	521 787,96	839 300,00	0,00	0,50	0,50	RTS I / 2013
18	262308312R00		Přípl. za vrty injeckt. šikmé D 156, 48 st., 25 m hor.3	m	150,00	420,00	13 328,23	49 671,77	63 000,00	0,00	0,37	0,37	RTS I / 2013
19	264311112R00		Vrty pro piloty nezap.do 380 mm hl.nad 5 m hor.3	m	170,00	1 565,00	46 458,81	219 591,19	266 050,00	0,00	0,08	0,08	RTS I / 2013
20	281611111R00		Hmoty pro injeckt.nízkoť., cement portlandský B-30	t	4,50	3 000,00	13 500,00	323 249,07	493 710,00	1,07	7,93	7,93	RTS I / 2013
21	282601112R00		Injektování vrty vysokotl. vzestupné tlak do 2 MPa	h	13,50	1 500,00	482,64	0,00	13 500,00	0,00	4,82	4,82	RTS II / 2012
22	285175112R00		Osazení ocelové roznašecí konstrukce do 200 kg	kg	1 894,20	50,00	15 307,57	19 767,36	20 250,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2012
23	285375113R00		Kotvy kabelové pro nosnost do 0,47 MN	m	150,00	1 529,00	108 585,00	79 402,43	94 710,00	0,00	0,80	0,80	RTS II / 2012
24	285376113R00		Nápruti kabelových kotev únosnosti do 0,47 MN	kus	10,00	10 000,00	1 300,96	120 765,00	229 350,00	0,01	1,27	1,27	RTS II / 2012
25	285811111R00		Průchodka konstr. pro kotvy D do 170 mm do 1,5 m	kus	10,00	3 000,00	26 346,63	98 699,04	100 000,00	0,01	0,06	0,06	RTS II / 2012
26	285947211R00		Opěrné desky z oceli nad 20/20 do 30/30 cm tl.do 3	kus	10,00	590,00	4 938,13	3 653,37	30 000,00	0,09	0,87	0,87	RTS I / 2013
27	327323127R00		Zdi a valy z betonu želez. z cementu portl. C 25/30	m3	21,00	3 000,00	60 109,42	961,87	5 900,00	0,01	0,11	0,11	RTS II / 2012
28	327351211R00		Bednění zdi a valů H do 20 m - zřízení	m2	62,00	740,00	18 674,40	35 780,65	135 990,00	2,53	102,79	102,79	RTS I / 2013
29	327351221R00		Bednění zdi a valů H do 20 m - odbednění	m2	62,00	205,00	0,00	2 890,58	63 000,00	0,04	53,03	53,03	RTS I / 2013
30	327361040R00		Výztuž zdi a valů ze svařovaných sítí	t	0,36	31 000,00	9 184,61	27 205,60	45 880,00	0,00	2,66	2,66	RTS I / 2013
31	327501111R00		Výplň za operami z kamene drceného i těžného	m3	28,00	905,00	14 360,92	12 710,00	12 710,00	1,05	0,38	0,38	RTS I / 2013
32	575191111R00		Krytí stěn kotvy z želez. a beton. konstrukcí s zpevněných ploch	m2	11,00	1 090,00	10 317,22	1 975,39	11 160,00	1,67	46,73	46,73	RTS I / 2013
33	911333112R00		Osazení ocelového svodidla JSN4/H1	m	22,00	694,00	2 191,86	1 672,78	11 990,00	0,22	2,37	2,37	RTS I / 2013
34	917935114R00		Režání stávajícího živičného krytu tl. 15 - 20 cm	m	22,00	136,00	1 873,75	14 194,39	16 268,00	0,06	1,41	1,41	RTS I / 2013
35	943001VD		Ochranná lešenářská konstrukce-montáž, demontáž, pronájem	jedn	1,00	50 000,00	0,00	15 268,00	15 268,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2013
36	998003111R00		Přesun hmot pilot, stělových stěn dřev a ocelových	t	175,02	1 400,00	0,00	2 992,00	245 028,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2013
37	13483340		Tyč průřezu U 300, hrubé, jakost oceli 11523	T	1,89	27 500,00	51 975,00	0,00	51 975,00	1,00	1,89	1,89	RTS I / 2013
38	13487110		Tyč průřezu HEB 180, hrubé, jakost oceli 11 523	T	10,24	27 500,00	281 600,00	0,00	281 600,00	1,00	10,24	10,24	RTS I / 2013

39	553002VD	Ocelové svodidlo JSNH4/H1	m	22,00	4 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00
							Celkem:	2 559 025,00	

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Dolní Bečva - sanace sesuvu Dolní Rozpítý			Objednatel:	Obec Dolní Bečva		
Druh stavby:	Sanace sesuvu			Projektant:	UNIGEO a.s.		
Lokalita:				Zhotovitel:	bude vybrán výběrovým řízením		
Zpracoval:	Ing. Šoupal Petr			Zpracováno dne:	15.8.2014		
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)	
	0	Zajištění sesuvu kotvenou záporovou stěnou	875 712,43	1 935 922,05	2 811 634,48	172,31	
	12	Všeobecné konstrukce a práce	0,00	202 480,00	202 480,00	0,00	
	18	Odkopávky a prokopávky	0,00	4 578,00	4 578,00	0,00	
	21	Povrchové úpravy terénu	0,00	28 443,00	28 443,00	0,00	
	22	Úprava podloží a základové spáry	2 927,98	1 076,02	4 004,00	5,14	
	26	Piloty	85 738,30	393 693,10	479 431,40	40,04	
	28	Vrty	127 747,70	522 695,60	650 443,30	0,50	
	32	Zpevňování hornin a konstrukcí	170 752,80	418 133,52	588 886,32	7,93	
	57	Zdi přehradní a opěrné	91 719,66	55 268,75	146 988,41	102,79	
	91	Kryty šterkových a živichých pozemních komunikac	1 978,35	320,76	2 299,11	2,37	
	943	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komur	4 072,64	14 198,58	18 271,22	1,41	
	H	Prostorové pracovní	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
		Přesuny suti	0,00	245 034,72	245 034,72	0,00	
		Ostatní materiál	390 775,00	0,00	390 775,00	12,13	

Celkem:

2 811 634,48