

Harmonogram

2015

TP-EEB rekonstrukce		květen	červen					červenec					srpen					září					říjen					listopad					prosinec																																
	týden	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53																															
	datum	18.-24.5	25.-31.5.	1.-7.6.	8.-14.6.	15.-21.6.	22.-28.6.	29.6.-5.7.	6.-12.7.	13.-19.7.	20.-26.7.	27.7.-2.8.	3.-9.8.	10.-16.8.	17.-23.8.	24.-30.8.	31.8.-6.9.	7.-13.9.	14.-20.9.	21.-27.9.	28.9.-4.10.	5.-11.10.	12.-18.10.	19.-25.10.	26.10.-1.11.	2.-8.11.	9.-15.11.	16.-22.11.	23.-29.11.	30.11.-6.12.	7.-13.12.	14.-20.12.	21.-27.12.	28.-31.12.																															
Objekty SO02a, SO02b																																																																	
Zemní práce																																																																	
Zakládání																																																																	
Bourání konstrukcí																																																																	
Zdivo, stropní konstrukce, schodiště																																																																	
Konstrukce tesářské																																																																	
Výplně otvorů																																																																	
Izolace proti vodě																																																																	
Živičné krytiny																																																																	
Izolace tepelné																																																																	
Lešení																																																																	
Konstrukce klempířské																																																																	
Krytiny tvrdé																																																																	
Úpravy povrchů vnitřní a vnější																																																																	
Podlahové konstrukce																																																																	
ZTI																																																																	
ÚT																																																																	
VZT																																																																	
EI																																																																	
Konstrukce truhlářské																																																																	
Konstrukce zámečnické																																																																	
Obklady keramické																																																																	
Podlahy z dlaždic, povlakové, syntetické																																																																	
Nátěry, malby, čalounické úpravy																																																																	
Objekty SO04 - SO018																																																																	
Přípojka vodovodu																																																																	
Přípojka kanalizace																																																																	
Přípojka NN																																																																	
Přípojka a přeložka telefonu a dat																																																																	
Komunikace a zpevněné plochy																																																																	
Konečné úpravy																																																																	
VO																																																																	
Přípojka plynovodu STL																																																																	
Přípojka, přeložka horkovodu a výměník																																																																	
Geotermální vrty a jímací vrt-studna																																																																	
Přeložka kabelu NN																																																																	
Baterie a nabíjecí stanice pro elektromobily																																																																	

ELDER

12.6.2015

EPDEX s.r.o.

Slunečná 1142 - 383 01 PRACHATICE
IČ: 260 99 756 - DIČ: CZ26099756

Časová rezerva