

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2021-H-003

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
níže uvedenými smluvními stranami

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Obec Bouzov**
Sídlo: Bouzov 2, 783 25 Bouzov
IČ/DIČ: 00298719 / CZ00298719
Oprávněný zástupce: Ing. Zdeněk Foltýn, starosta obce
Telefon: +420 585 346 207
E-mail: administrativa@obec-bouzov.cz
Bankovní spojení: ČNB; č.ú. 94- 5810811/0710
Osoba/y oprávněné jednat - ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Foltýn, starosta
- ve věcech technických: Ing. Zdeněk Foltýn, starosta

(dále jen *Objednatel*)

Zhotovitel: **Machovský s.r.o.**
Sídlo: Boční 551, 783 72 Velký Týnec
IČ / DIČ: 286 19 633/ CZ28619633
Oprávněný zástupce: Jan Machovský, jednatel
Telefon: 585 319 472
E-mail: projekty@machovsky.cz
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, spis. vložka 44569
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 43-6775950287 / 0100
Osoba/y oprávněné jednat - ve věcech smluvních: Jan Machovský, jednatel
- ve věcech technických: Ladislav Špička

(dále jen *Zhotovitel*)

spicka@machovsky.cz tel.: 720 762 243

2. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem dodatku je změna termínu plnění díla následkem vyšší moci – jedná se o vliv následků nevyhnutelných událostí mimořádné povahy v souvislosti s důsledky a opatřeními ve vztahu k epidemii COVID-19, které mají přímý vliv na plnění předmětu díla, a které nemohly být předpokládány při vynaložení veškerého úsilí.

3. TERMÍN PLNĚNÍ

Z důvodu uvedeného v odstavci II. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli na změně termínu plnění, a to následovně:

Původní termín plnění/zhotovení díla do 30. 11. 2021

Nový termín plnění/zhotovení díla do **30. 04. 2022**

Dle výše uvedeného bude zhotovené dílo kompletně zrealizováno a výstupy předmětu plnění předány pověřenému pracovníku do **30. 4. 2022**.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2021-H-003 zůstávají ve stejném znění a ve stejném rozsahu. Tento dodatek je vypracován ve třech vyhotoveních, ze kterých si dvě ponechá objednatel a jedno zhotovitel.

Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé svobodné vůle a nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Bouzov dne



Ing. Zdeněk Foltýn, starosta

Velký Týnec dne

Jan
Mach
ovský

Datum:
2021.11.2
6 16:13:23
+01'00'

Jan Machovský, jednatel