

## **Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 6.6.2019**

### **I. Smluvní strany**

I.1      Objednatel:            **Obec Nemojov**  
            Zástupce:             Ing. David Pěnička  
            Sídlo:                    Dolní Nemojov 13, 544 61 Nemojov  
            IČ:                        00278165  
            Datová schránka:    pb5a6b2  
            Bankovní spojení:    Komerční banka a.s.  
            Číslo účtu:             9620601/0100  
            Telefon:                +420 499 397 534  
            E-mail:                  info@nemojov.com

dále jen **Objednatel**

II.2      Zhotovitel:            **Luděk Kunc – ELEKTROMONT - KVV**  
            Zástupce:             Luděk Kunc, podnikající fyzická osoba  
            Sídlo:                    V uličce 45, 552 11 Velichovky  
            IČ:                        60899344  
            DIČ:                       CZ60899344  
            Bankovní spojení:    ČSOB a.s.  
            Číslo účtu:             175350328/0300  
            Telefon:                +420 604 454 576  
            E-mail:                  ludek.kunc@centrum.cz

dále jen **Zhotovitel**

dále společně rovněž označení „Smluvní strany“

### **VZHLEDEM K TOMU, ŽE:**

- (A) mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 6. 6. 2019 uzavřena smlouva o dílo (dále jen „Smlouva“) na dodávku a montáž osvětlení pod názvem: „Snížení energetické náročnosti VO Nemojov – EFEKT 2019“ (dále též jako „Dílo“);
- (B) byly blíže specifikovány a vyjasněny termíny realizace investiční akce společnosti ČEZ distribuce, a.s., která je souběžnou a nutnou činností k úplnému provedení „Díla“;

### **SE DOHODLY SMLUVNÍ STRANY TAKTO:**

## II. Předmět díla

Předmět díla zůstává nezměněn a je v souladu se zněním **Smlouvy**.

## III. Doba plnění

Termín dokončení **Díla** je stanoven do: **30. 11. 2020.**

## IV. Závěrečná ustanovení


- IV.1 Ustanovení **Smlouvy**, která nepodléhají změnám v tomto dodatku č.1, zůstávají v původním znění.
- IV.2 Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- IV.3 Účastníci prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek si přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Nemojově dne 29.11.2019

Ve Velichovkách dne 29.11.2019

Za **Objednatele**:

Za **Zhotovitele**:

  
\_\_\_\_\_  
Ing. David Pěnička, starosta obce

**OBEC NEMOJOV** ①  
544 61 Nemojov č.p. 13  
tel.: 499 397 534, mob.: 734 476 334  
IČ: 002 78 165, DIČ: CZ00278165

  
\_\_\_\_\_  
Luděk Kunc, podnikající fyzická osoba

Kč: 60399344 DIČ: CZ720507322  
**LUDĚK KUNC**  
zástupce sdružení  
**KVH ELEKTROMONT - KVH sdružení**  
Tel./fax: 491 815 152  
mobil 604 454 576  
Provozovna: Semonice 81, 251 01 Jaroměř