

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu	Rozpočtové náklady	Provedeno od počátku bez nákladů sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
01 Vodovod	9 031 999	0	1 636 363,64	7 395 636
02 Elektroinstalace ČS a PO	232 556	0	0	232 556
03 Vedlejší a ostatní náklady	134 000	0	0	134 000
Cena celkem za stavbu	9 398 555	0	1 636 363,64	7 762 191

Rekapitulace čerpání stavebního objektu

za období od 23.11.2015 do 7.12.2015

Číslo zakázky : 058/18

Stavba : 215 947

Vodovod Lhota - v k.ú. Lhota u Vlachnovic

Objekt : 01

Vodovod

Objekt		Rozpočtové náklady	Provedeno od počátku bez nákladů sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH 21 %		9 031 999,22	0	1 636 363,64	7 395 635,58

ZPRACOVATEL
 Ing. Jiří Kříž
 602 01 Praha 1
 010 1111111

Za zhotovitele

ING. BAKER - TDI
 Za objednatele