



VHS BOHEMIA – PLUS sdružení  
se sídlem VHS Bohemia a. s.  
Revoluční 1180/44  
591 01 Žďár nad Sázavou

**Odstoupení od smlouvy o dílo ze dne 12.10.2012**

Vážení,

dne 12.10.2012 byla mezi námi – Obcí Černvír, IČ: 00599344, se sídlem Černvír 50, 592 62 Nedvědice, jako objednatelem a sdružením VHS BOHEMIA–PLUS, se sídlem VHS Bohemia, a. s. Revoluční 1180/44, 591 01 Žďár nad Sázavou (vedoucí účastník sdružení VHS Bohemia a. s., IČ: 47910305, se sídlem Haškova 153/17, 638 00 Brno-Lesná a druhý účastník sdružení VHS plus, Vodohospodářské stavby, s. r. o., IČ: 46976469, se sídlem Masarykova 1197, 698 14 Veselí nad Moravou), jako zhotovitelem – uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem se stalo zhotovení díla „Odkanalizování obce Černvír“ v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, která byla smlouvou blíže specifikována (dále jen „**Smlouva o dílo**“).

**Vzhledem ke skutečnostem, že se Obci Černvír nepodařilo zajistit dostatek finančních prostředků na realizaci celého díla a to i s ohledem na to, že dotační finanční prostředky byly Obci Černvír přiděleny pouze v omezeném rozsahu, dále vzhledem k tomu, že vlastníci dotčených nemovitostí nesouhlasí s realizací díla na svých pozemcích, tak dosud nebyla realizována určitá část díla, Obec Černvír proto využívá ust. čl. XII.6. Smlouvy o dílo a tímto odstupuje od Smlouvy o dílo, specifikované výše, a to v rozsahu dosud nerealizované části díla.**

S pozdravem

OBEC  
ČERNVÍR  
  
Josef Vojta, starosta

V Černvíru dne 10.5.2017



VHS BOHEMIA, a. s.  
se sídlem Haškova 153/17  
638 00 Brno-Lesná


**Odstoupení od smlouvy o dílo ze dne 12.10.2012**

Vážení,

dne 12.10.2012 byla mezi námi – Obcí Černvín, IČ: 00599344, se sídlem Černvín 50, 592 62 Nedvědice, jako objednatelem a sdružením VHS BOHEMIA-PLUS, se sídlem VHS Bohemia, a. s. Revoluční 1180/44, 591 01 Žďár nad Sázavou (vedoucí účastník sdružení VHS Bohemia a. s., IČ: 47910305, se sídlem Haškova 153/17, 638 00 Brno-Lesná a druhý účastník sdružení VHS plus, Vodohospodářské stavby, s. r. o., IČ: 46976469, se sídlem Masarykova 1197, 698 14 Veselí nad Moravou), jako zhotovitelem – uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem se stalo zhotovení díla „Odkanalizování obce Černvín“ v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, která byla smlouvou blíže specifikována (dále jen „**Smlouva o dílo**“).

**Vzhledem ke skutečnostem, že se Obci Černvín nepodařilo zajistit dostatek finančních prostředků na realizaci celého díla a to i s ohledem na to, že dotační finanční prostředky byly Obci Černvín přiděleny pouze v omezeném rozsahu, dále vzhledem k tomu, že vlastníci dotčených nemovitostí nesouhlasí s realizací díla na svých pozemcích, tak dosud nebyla realizována určitá část díla, Obec Černvín proto využívá ust. čl. XII.6. Smlouvy o dílo a tímto odstupuje od Smlouvy o dílo, specifikované výše, a to v rozsahu dosud nerealizované části díla.**

S pozdravem

OBEC  
ČERNVÍN  
  
Josef Vojta, starosta

V Černvíru dne 10.5.2017



VHS plus, Vodohospodářské stavby, s. r. o.  
se sídlem Masarykova 1197  
698 14 Veselí nad Moravou


**Odstoupení od smlouvy o dílo ze dne 12.10.2012**

Vážení,

dne 12.10.2012 byla mezi námi – Obcí Černvín, IČ: 00599344, se sídlem Černvín 50, 592 62 Nedvědice, jako objednatelem a sdružením VHS BOHEMIA-PLUS, se sídlem VHS Bohemia, a. s. Revoluční 1180/44, 591 01 Žďár nad Sázavou (vedoucí účastník sdružení VHS Bohemia a. s., IČ: 47910305, se sídlem Haškova 153/17, 638 00 Brno-Lesná a druhý účastník sdružení VHS plus, Vodohospodářské stavby, s. r. o., IČ: 46976469, se sídlem Masarykova 1197, 698 14 Veselí nad Moravou), jako zhotovitelem – uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem se stalo zhotovení díla „Odkanalizování obce Černvín“ v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, která byla smlouvou blíže specifikována (dále jen „**Smlouva o dílo**“).

**Vzhledem ke skutečnostem, že se Obci Černvín nepodařilo zajistit dostatek finančních prostředků na realizaci celého díla a to i s ohledem na to, že dotační finanční prostředky byly Obci Černvín přiděleny pouze v omezeném rozsahu, dále vzhledem k tomu, že vlastníci dotčených nemovitostí nesouhlasí s realizací díla na svých pozemcích, tak dosud nebyla realizována určitá část díla, Obec Černvín proto využívá ust. čl. XII.6. Smlouvy o dílo a tímto odstupuje od Smlouvy o dílo, specifikované výše, a to v rozsahu dosud nerealizované části díla.**

S pozdravem

OBEC  
ČERNVÍN  
  
Josef Vojta, starosta

V Černvíru dne 10.5.2017