



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

OBCHODNÍ PODMÍNKY

ve smyslu § 37 odstavec 1 písmeno c) zákona č. 137/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek

pro veřejnou zakázku na stavební práce

Úvod: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře smlouvy o dílo. Uchazeči do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku

**Chodník podél silnice I/58 Mošnov-Příbor, I. etapa“ na parc.
č. 1176/1, 1176/47 k. ú. Mošnov**



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená v souladu se zněním § 2586
a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., dále jen
„občanský zákoník v jeho platném znění“

Smluvní strany:

A. Objednatel Obec Mošnov
742 51 Mošnov 96
IČO: 00600792
DIČ: CZ00600792
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č.ú. 1766514309/0800
zastoupena ve věcech smluvních Mgr.Šárkou Demlovou, starostkou

(Dále jen objednatel)

B. Zhotovitel: Dlažby Mikula s.r.o.
Sídlo: Dolní Lištná 432
IČO: 098 15 210
DIČ:CZ 098 15 210
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 123-360902067/0100
Zastoupený ve věcech smluvních a
technických: Lukáš Mikula, Vojtěch Šebesta , Ing. Česlav Tomiczek

(Dále jen zhotovitel)

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jejich závazků.

Zhotovitel je **právnickou** osobou založenou a existující podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jejich závazků, a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně realizace akce specifikované v následujících ustanovení této smlouvy, a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavřené předmětné smlouvě.

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje ke zhotovení předmětu díla v požadovaném rozsahu a kvalitě na svůj náklad a nebezpečí v dohodnutém termínu a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení odměny zhotoviteli za zhotovení díla.

Název veřejné zakázky: **Chodník podél silnice I/58 Mošnov-Příbor, I. etapa“ na parc. č. 1176/1, 1176/47 k. ú. Mošnov**

Místo stavby: k.ú. Mošnov, parc.č. 1176/47, 1176/1, 2093/41

I. Předmět díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou stavební dílo (dále jen „dílo“)

Chodník podél silnice I/58 Mošnov-Příbor, I. etapa“ na parc. č. 1176/1, 1176/47 k. ú. Mošnov

Dílem se rozumí provedení stavebních prací spočívajících ve vybudování chodníku podél silnice I/58 kde začíná a končí před zastávkovým zálivem pro autobusovou dopravu. Chodníky se budou realizovat podél silnice I/58. Dále bude realizováno veřejné osvětlení nového chodníku včetně napojení na stávající rozvod veřejného osvětlení.

Uvedené úpravy jsou specifikovány v projektové dokumentaci s názvem:“ **Chodník podél silnice I/58 Mošnov-Příbor, I. etapa“ na parc. č. 1176/1, 1176/47 k. ú. Mošnov“** zpracované Ing.Ludškem Macečkem, 739 53 Hnojník 324

Podrobný rozsah předmětu plnění této smlouvy je specifikován v položkových rozpočtech zhotovitele, které tvoří přílohy této smlouvy o dílo. Dílem se rozumí též:

- a) zhotovení stavby specifikované touto smlouvou o dílo. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména i:
 1. kompletační a koordinační činnost
 2. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb. zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
 3. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provádění a dokončení díla
 4. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného
 5. zajištění dopravního značení k dopravnímu omezení, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla
 6. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky)
 7. zabezpečení podmínek, stanovených správcí dopravní a technické infrastruktury

8. obstarání/dodávku zboží, materiálů a zařízení
9. dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálů na místě stavby ve vhodném tuzemském zvyklostem odpovídajícím balení
10. umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a násl. zák. č. 183/2006 Sb. a zajistit účast stavbyvedoucího
11. odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem č. 185/2001Sb. při přejímacím řízení
12. provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku
13. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy
14. zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů
15. vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a předání jeho originálu objednateli při předání a převzetí díla
16. provedení individuálního vyzkoušení stavby v souladu s projektem a touto smlouvou
17. předání záručních listů a návodů k obsluze ke strojům a zařízením v českém jazyku
18. úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla
19. odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
20. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele a to do výše nabídkové ceny a to po celou dobu realizace díla
21. provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů, vše v českém jazyku a jejich předání objednateli

Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací zakázky na stavební práce a nabídkou zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že mu byla předána příslušná dokumentace. Objednatel odpovídá za její správnost a úplnost. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané dokumentace a nejpozději před zahájením prací je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cenový standard je dán oceněným výkazem výměr, který tvoří přílohu této smlouvy.

2. Objednatel má právo, ale i povinnost řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit cenu dále dohodnuto způsobem vyplývajícím ze sjednaných platebních podmínek uvedených v této smlouvě.
3. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit, případně pomocí třetích osob (poddodavatelů)
4. V případě, že zhotovitel pověří provedením jeho jednotlivých částí třetí osoby jako poddodavatele, zavazuje se zhotovitel pod sankcí smluvní pokuty ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) předložit objednateli nejpozději před zahájením provádění díla seznam konkrétních poddodavatelů ke schválení. V případě, že zhotovitel bude využívat poddodavatele, bude objednatelem schválený seznam poddodavatelů tvořit přílohu č. 2 této smlouvy. Tito poddodavatelé se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou, uzavřenou mezi zhotovitelem a poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla, a to i za

části díla provedené poddodavateli. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za jednání, neplnění nebo nedbalost kteréhokoliv poddodavatele, jako kdyby to bylo jeho vlastní jednání, neplnění nebo nedbalost. Objednatel může kdykoli požádat zhotovitele, aby bezodkladně odvolal poddodavatele, který dle názoru objednatele není způsobilý, nebo je nedbalý v řádném plnění svých povinností. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně zajistit nápravu. Odvoláním poddodavatele nebudou změněny termíny dokončení ani cena díla.

5. Úprava či doplnění seznamu poddodavatelů v průběhu plnění veřejné zakázky je možná pouze na základě písemné dohody smluvních stran. Pokud však zhotovitel prokázal splnění části kvalifikace pomocí poddodavatele, je oprávněn ho nahradit pouze poddodavatelem, který splňuje požadovanou část kvalifikace ve stejném nebo větším rozsahu.

II. Kvalitativní podmínky

1. Zhotovitel provede dílo řádně na svůj náklad a nebezpečí v souladu a kvalitě odpovídající závazným technickým normám a předpisům.
2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla a při dodržení veškerých norem a technologických postupů nezbytné, a jsou dobrou zárukou díla.
3. Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však v Termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení stavby.

III. Termíny plnění

1. Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zahájit stavební práce do 30-ti kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo.
2. Požadovaný termín ukončení realizace plnění: do 31.5.2024. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště.
3. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.
4. V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné termín zahájení dodržet, je objednatel oprávněn posunout termín zahájení na dobu jinou.
5. Dojde-li v průběhu realizace díla k prodlení z důvodů vyšší moci, prodlouží se tím termín plnění úměrně okolnostem bránícím dodržení původního termínu. Vyšší moc znamená takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost, která nemohla být předvídána při uzavření smlouvy a brání v plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Za okolnosti vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany zhotovitele, zpoždění dodávky poddodavatelů, výpadky ve výrobě a dodávce energie apod.
6. Termín plnění se úměrně prodlouží i v případě, že nepříznivé klimatické podmínky nedovolí dodržovat technologické postupy pro provádění jednotlivých částí díla. Tyto okolnosti musí být prokazatelně zaznamenány a odsouhlaseny technickým dozorem objednatele, např. zápisem ve stavebním deníku.



IV. Cena za dílo

1. Cena za provedení díla je stanovena dohodou obou smluvních stran a cenou konečnou jako nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. v platném znění ve výši:

Celková cena bez 21% DPH 3 888 000,00 - Kč

21% DPH 816 480,00 - Kč

Celková cena včetně 21% DPH 4 704 480,00 - Kč

Slovy: tři milióny osm set osmdesát osm tisíc bez DPH

2. Cena byla dohodnuta na základě zhotovitelem vypracovaného položkového rozpočtu díla. Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem dílčí fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro měsíční fakturaci zhotovitele. Položkový rozpočet je přílohou této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.

3. Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla zjm.:

- náklady na vybudování, provoz a udržování zařízení staveniště zhotovitele
- Zajištění všech nutných zkoušek a průzkumů k prokázání bezvadné jakosti díla dle ČSN a všech zkoušek požadovaných projektovou dokumentací
- zajištění souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle platných předpisů včetně uhrazení poplatků za zábor tohoto prostranství
- zajištění vytyčení inženýrských sítí podle podmínek jejich správců, a to před zahájením prací na staveništi, vč. jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li to potřebné
- zajištění označení stavby vývěskou dle požadavku uvedeného ve stavebním povolení
- spotřebovaná elektrická energie a voda potřebná k provádění díla
- provedení opatření zajišťujícího ochranu střešního pláště sousední nemovitosti

4. Cena je platná po celou dobu realizace díla, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, není-li uvedeno jinak. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek.

5. Překročení nabídkové ceny je možné za předpokladu, že v průběhu realizace stavby dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění.

6. Sjedená cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze z objektivních a předvídatelných důvodů a to za níže uvedených podmínek:

-pokud po podpisu Smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti;

-pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání Smlouvy známe, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

7. Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41-43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o DPH). V daném případě souvisí tato plnění výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se příjemce nepovažuje za osobou povinnou k dani, a proto nebude ze strany poskytovatele uplatněn režim přenesení daně podle § 92a zákona o DPH. Daň na výstupu ve výši platné sazby daně je v tomto případě povinen přiznat poskytovatel zdanitelného plnění.

8. Vyskytnou-li se při provádění díla Vícepráce nebo Méněpráce, je Zhotovitel povinen vypracovat Změnový list, v němž uvede přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění a tento Změnový list předložit Objednateli k odsouhlasení (dále návrh). Součástí Změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu Víceprací nebo Méněprací.

9. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nebo Méněprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech.

Vícepráce budou oceněny takto

- a) na základě písemného soupisu Víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů a pokud v nich práce a dodávky tvořící Vícepráce nebudou obsaženy, tak Zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Sborníků cen stavebních prací vydaných firmou ÚRS, a.s. pro to období, ve kterém mají být Vícepráce realizovány;
- b) základní náklady Víceprací budou v případě dle písm. a) stanoveny vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek,
- c) k základním nákladům Víceprací dopočte Zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji Zhotovitel uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Méněpráce budou oceněny takto

- a) na základě písemného soupisu Méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů
- b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných



jednotek budou stanoveny základní náklady Méněprací;

- c) k základním nákladům Méněprací dopočte Zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji Zhotovitel uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně.

10. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Změnového listu nejpozději do 5 ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitelem.

11. Po splnění všech smluvených podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany změnu sjednané ceny písemně formou Dodatku ke smlouvě

V. Platební podmínky

1. Práce a dodávky budou hrazeny jedenkrát měsíčně na základě soupisu skutečně provedených prací. Poslední faktura bude uhrazena bezodkladně po konečném převzetí stavby bez vad a nedodělků.

2. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

3. Dodavatel bude povinen připravovat a vystavovat finanční a daňové doklady dle požadavků zadavatele. Výdaje budou ve fakturách specifikovány tak, aby byl doložen účel fakturovaných částek a aby byly přesně vymezeny jednotlivé výdaje

4. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění. Splatnost daňových dokladů je do 30 dnů ode dne vystavení zhotovitelem a doručení do místa sídla zadavatele se všemi náležitostmi a potvrzenými přílohami a v požadovaném počtu vyhotovení. Pokud by nebyl daňový doklad řádně doručen do místa sídla zadavatele ani třetí den ode dne vystavení, prodlužuje se lhůta splatnosti o tolik dnů, o kolik dnů byl dodavatel v prodlení s řádným doručením daňového dokladu.

5. Přílohou daňových dokladů musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol, u konečného daňového dokladu pak i protokol o předání a převzetí díla.

6. Je-li oprávněno fakturované částky nebo její části objednatel zpochybněna, je objednatel povinen tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit neprávne vystavený daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti.

7. Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.

8. Faktura za Vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

9. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat

- a) označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
- b) identifikační údaje objednatele včetně DIČ
- c) identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ
- d) popis obsahu účetního dokladu
- e) datum vystavení
- f) datum uskutečnění zdanitelného plnění
- g) výši ceny bez daně celkem
- h) sazbu daně
- i) výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů
- j) cenu celkem včetně daně
- k) podpis odpovědné osoby Zhotovitele
- l) přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu
- m) registrační číslo projektu

VI. Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., a to minimálně do konce roku 2033.

2. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady a umožnit přístup kontrolním orgánům minimálně do po dobu 10-ti let od ukončení díla.

3. Zhotovitel je povinen minimálně po dobu 10-ti let od ukončení díla poskytovat informace a dokumentaci vztahující se k projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu (dále jen („AO“), Platebního a certifikačního orgánu (dále jen „PCO“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen informovat poskytovatele dotace o skutečnostech majících vliv na realizaci projektu, především pak povinnost informovat o jakýchkoli kontrolách a auditech provedených v souvislosti s projektem; dále též povinnost na žádost poskytovatele dotace, Řídícího orgánu, PCO nebo AO poskytnout veškeré informace o výsledcích a kontrolní protokoly z těchto kontrol a auditů.

4. Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. Zhotovitel je



povinen písemně seznámit objednatele s tím, kdo je stavbyvedoucí a v případě změny této osoby seznámit prokazatelně písemně objednatele s touto změnou. Zhotovitel je povinen při předání staveniště seznámit objednatele s oprávněními, které stavbyvedoucímu udělil.

5. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od příslušně kvalifikovaného kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací práce podobného charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle této smlouvy.

6. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za ochranu veškerých výrobků, náradí a materiálů, které dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.

7. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

8. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.

9. Zhotovitel je povinen prokazatelně písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně tři dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.

10. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

11. Dnem převzetí staveniště zhotovitelem, tento přejímá odpovědnost za veškeré své věci, materiál, nástroje, zařízení apod. Zhotovitel také odpovídá za bezpečnost na pracovišti vůči svým pracovníkům, vlastníkům, nájemcům a dalším osobám.

12. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré pokyny a postupy dle projektové dokumentace, pokyny a stanoviska všech dotčených orgánů a organizací, dodržovat použití navržených materiálů.

13. Zhotovitel je povinen umožnit vstup na stavbu a staveniště osobě vykonávající technický dozor stavebníka a autorský dozor. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s technickým dozorem stavebníka a s projektantem – osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.

14. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré platné ČSN, platné nezávazné ČSN a obecně závazné předpisy vztahující se k předmětnému dílu a obecně závazné právní předpisy. Při provádění díla bude zhotovitel používat a dodržovat obvyklé technologické postupy vč. doporučených postupů udávaných výrobci.

15. Práce budou na stavbě řízeny a postupy řešeny operativně na úrovni jmenovaných stavbyvedoucích, dozoru objednatele, zástupců objednatele, popř. zmocněných zástupců stran. I za tímto účelem budou uvedené skutečnosti protokolovány ve stavebním deníku zhotovitele a v zápisech z kontrolních dnů stavby, které bude organizovat objednatel.

16. Při vzniku havárie nebo škody způsobené zhotovitelem, zajistí zhotovitel na vlastní náklady neprodleně odstranění veškerých následků havárie nebo škody se zajištěním

bezpečnosti všech zúčastněných osob. V případě narušení nebo poškození povrchu veřejných prostranství se zhotovitel zavazuje toto uvést do původního stavu na své náklady.

17. Zhotovitel vyzve objednatele po dokončení díla k předání a převzetí díla 3 dny předem. Při předání a převzetí ukončeného díla bude sepsán písemný zápis – protokol o předání a převzetí díla podepsaný zástupci obou smluvních stran. K předání a převzetí díla přizve objednatel osobu vykonávající technický dozor stavebníka a autorský dozor projektanta. V zápise budou uvedeny případné vady a nedodělky a lhůta pro jejich odstranění. Po odstranění vad a nedodělků bude provedeno předávací řízení těchto vad a nedodělků, ze kterého bude pořízen zápis odsouhlasený a podepsaný oběma smluvními stranami. Pokud nebudou zjištěny vady nebo nedodělky na díle, je objednatel povinen dílo převzít.

18. Součástí předání ukončeného díla je i předání kopie stavebního deníku, dokladu o likvidaci materiálů, dokladů o zkouškách a revizích, záruční listy, zápisy o předání veřejného prostranství a zeleně.

VII. Záruka za jakost

1. Záruční lhůta na kvalitu provedeného díla se sjednává na dobu 60 měsíců a začíná běžet dnem písemného předání a převzetí díla. U dodávek s odlišnou zárukou bude poskytnuta záruční lhůta dle výrobků (bude doloženo záručními listy), nejméně však 24 měsíců. Zhotovitel odpovídá za to, že vlastní dílo si zachová obvyklé vlastnosti po celou záruční dobu. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.


2. Objednatel uplatní případnou reklamaci bezodkladně po zjištění vady, a to písemnou formou. Záruka se nevztahuje na vady nebo poruchy způsobené neodborným zásahem uživatele nebo třetí osoby s cílem opravit dílo a na poruchy způsobené živelnou poruchou či vyšší mocí. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady bezprostředně od doručení reklamace objednatelem.

3. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že odstraňování závad reklamovaných objednatelem v záruční lhůtě bude zahájeno nejpozději do 3 pracovních dnů, a to způsobem a v rozsahu dle dané závady tak, aby odstranění závad bylo provedeno nejpozději do 2 týdnů od reklamace závady, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín k odstranění vady. V případě nedodržení těchto prováděcích termínů je objednatel dále oprávněn nedostatky nechat odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele bez předchozího upozornění na tuto skutečnost. V případě havárie se zhotovitel zavazuje nastoupit na odstranění vady do 48 hodin od přijetí oprávněné reklamace objednatele. Pokud nelze z technologických důvodů vady odstranit v dohodnuté lhůtě, dohodnou strany nový termín odstranění vady. I přes odstranění vady jiným dodavatelem není dotčena sjednaná záruka za jakost.

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla způsobené:

- vlivem živelné události, havárií a provozní činností objednatele

5. Každá prokázaná závada zaviněná zhotovitelem, která se projeví během záruční doby bude odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem.



6. Zhotovitel zodpovídá za případné drobné a ojedinělé vady a nedodělky, které má stavební dílo v čase předání objednateli. Jejich odstranění provede zhotovitel na své náklady, v termínech vzájemně dohodnutých v zápise z předání a převzetí díla.

7. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popřípadě pokud neumožní užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

VIII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník (dále jen „SD“) v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb.. Ve stavebním deníku je uvedeno číslo projektu a zapisují se do něj všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.

2. Při předání staveniště určí zhotovitel zápisem do stavebního deníku trvalého stavbyvedoucího, který bude za provedení stavby plně odpovědný. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí. V průběhu pracovní doby bude SD neustále přístupný na stavbě (místě provádění díla) pro zápisy objednatele a orgány státní a stavební správy.

3. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu stavebního deníku kontrolním orgánům a osobám uvedeným v záhlaví této smlouvy o dílo. Tyto orgány jsou dále oprávněny provádět do stavebního deníku zápisy. Zhotovitel je povinen těmto orgánům takovýto zápis ve stavebním deníku umožnit.

4. Kopie SD bude uchována zhotovitelem po dobu 10-ti let od převzetí hotového díla objednatelem, originál zhotovitel předá objednateli.

5. Za účelem zajištění plynulosti výstavby budou podle potřeby svolávány zhotovitelem kontrolní dny stavby, a to minimálně 1x týdně v době realizace díla, na které je zhotovitel povinen přizvat zástupce objednatele a o čemž bude vyhotoven písemný záznam ve SD.

IX. Staveniště

1. Staveništěm se ve smyslu ust. § 3 odst. 3 stavebního zákona rozumí prostory (plochy) určené v pravomocném rozhodnutí pro provádění stavby, které zhotovitel použije pro realizaci stavby a pro umístění zařízení staveniště. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí a to na vlastní náklady. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do bezplatného užívání na dobu trvání realizace díla.

3. Staveniště pro provedení díla bude předáno zápisem ve stavebním deníku a zvláštním předávacím protokolem podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran pro věci technické. V předávacím protokolu bude uvedeno prohlášení zhotovitele, že staveniště za uvedených podmínek a k uvedenému dni přejímá a objednatel předává.

4. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy,

zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění.

5. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení a inženýrských sítí, o čemž provede zápis do stavebního deníku, a tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození. Za poškození nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel.

6. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavební činnosti apod. Nejpozději do 3 dnů po úspěšném odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej do původního stavu. V případě nedodržení stanoveného termínu je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

X. Zařízení staveniště

1. Zařízení staveniště, tj. dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním a sociálním účelům účastníků smluvních vztahů. Veškeré případné poplatky související se zařízením staveniště hradí zhotovitel.

2. Přístup na staveniště bude prováděn ze stávajících silnic a místních komunikací. Veškeré znečištění nebo poškození těchto komunikací resp. užívaných ploch odstraní zhotovitel na své náklady neprodleně nebo v termínu dohodnutém s objednatelem.

XI. Smluvní sankce

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% ze smluvní ceny díla za každý započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur, uhradí objednatel zhotoviteli 0,1% z celkové dlužné částky za každý den prodlení.

3. Smluvní pokuta za nesplnění odstranění vad a nedodělků ve sjednaném termínu se sjednává ve výši 500 Kč/ den za jednotlivý případ.

XII. Odstoupení od smlouvy

1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 2605 obč. Zák. nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran – jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran. Důvodem pro odstoupení od smlouvy je i neobdržení kladného rozhodnutí o poskytnutí dotace a nezajištění tak finančních prostředků na realizaci akce.

2. Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele



pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy povinná druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodu, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Přičemž zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí 10 dnů. Oznámením se oznamující strana nezavazuje svých závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.

3. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 10 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace tohoto bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.

4. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných člácích smlouvy:

- a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla větší jak 10(deset)kalendářních dnů
- b) delší jak 30-ti denní prodlení zhotovitele se splněním díla
- c) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo projektovou dokumentací a objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučiní
- d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele i přes písemné upozornění objednatele
- e) neumožnění kontroly provádění díla postupu prací na něm
- f) pravomocné ukončení insolvenčního řízení

5.Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená jiných člácích smlouvy:

- a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak 10 (deset) kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu
- b) prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního režimu

6. Důsledky odstoupení od smlouvy:

- a) odstoupením od smlouvy, tj doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění“vyšší moci“ a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.

- b) Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto :
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje "dílčí konečnou fakturu"
 - zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí předání díla"
 - objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury

XIII. Závěrečná ujednání

1. Ostatní práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, případně dalšími právními předpisy.
2. Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s tím, že podpisy oprávněných osob smluvních stran budou učiněny na všech listech smlouvy.
3. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Veškeré dodatky k této smlouvě budou provedeny v písemné formě, označeny pořadovými čísly a podepsány osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy.
5. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.

V Mošnově dne 6.3.2024

V Dolní Lištné dne: 6.3.2024.

OBEC MOŠNOV
PSČ 742 51
IČ: 00600792 DIČ: CZ00600792
-1-

DLAŽBY MIKULA s.r.o.
Dolní Lištná 432
739 61 Třinec
tel.: 737 518 519
IČ: 09815210 DIČ: CZ09815210

.....
Mgr.Šárka Demlová, starostka (Objednatel)

.....
Lukáš Mikula - Jednatel

Příloha č. 1 : Položkový rozpočet


Příloha č. 2: (případný) Seznam poddodavatelů s uvedením jejich podílu

SPECIFIKACE PODDODAVATELŮ

Název veřejné zakázky : Chodník podél silnice I/58 Mošnov-Příbor, I. etapa" na parc. č. 1176/1, 1176/47 k. ú. Mošnov		
Druh veřejné zakázky : Veřejná zakázka na stavební práce		
Forma zadávacího řízení : Veřejná zakázka malého rozsahu		
Seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí uchazeč předpokládá realizaci zakázky.		Část plnění VZ, kterou hodlá uchazeč zadat poddodavateli
		% podíl na plnění VZ

Zhotovitel neplánuje využití subdodavatelů

DLAŽBY MIKULA s.r.o.
 Dolní Lištná 432
 739 61 Třinec
 tel.: 737 518 519
 IČ: 09815210 DIČ: CZ09815210



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 252
Stavba: Chodník podél silnice I/58 Mošnov-Příbor, I. etapa

KSO:
Místo: na parc. č. 1176/1, 1176/47

CC-CZ:
Datum: 05.02.2024

Zadavatel:
Obec Mošnov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Dlažby Mikula s.r.o.

IČ: 09815210
DIČ: CZ09815210

Projektant:
UNI projekt

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
UNI projekt

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH	3 888 000,00
--------------	--------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	3 888 000,00	816 480,00
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	4 704 480,00
------------	---	-----	--------------

DLAŽBY MIKULA s.r.o.
Dolní Lištná 432
739 61 Třinec
tel: 737 518 519
IČ: 09815210 DIČ: CZ09815210

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	252		
Stavba:	Chodník podél silnice I/58 Mošnov-Příbor, I. etapa		
Místo:	na parc. č. 1176/1, 1176/47	Datum:	05.02.2024
Zadavatel:	Obec Mošnov	Projektant:	UNI projekt
Uchazeč:	Dlažby Mikula s.r.o.	Zpracovatel:	UNI projekt

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		3 888 000,00	4 704 480,00	
D.1.1	Chodník	2 928 445,59	3 543 419,16	STA
D.1.1.1	Chodník	2 684 036,74	3 247 684,46	Soupis
D.1.1.2	Chodník - sanace	192 782,01	233 266,23	Soupis
D.1.1.3	Dopravní značení	51 626,84	62 468,48	Soupis
D.1.4	Veřejné osvětlení	529 147,96	640 269,03	STA
D.1.9	Ochrana vedení	137 406,45	166 261,80	STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	293 000,00	354 530,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Chodník podél silnice I/58 Mošnov-Příbor, I. etapa
Objekt:
D.1.1 - Chodník
Soupis:
D.1.1.1 - Chodník

KSO:
Místo: na parc. č. 1176/1, 1176/47

CC-CZ:
Datum: 05.02.2024

Zadavatel:
Obec Mošnov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Dlažby Mikula s.r.o.

IČ: 09815210
DIČ: CZ09815210

Projektant:
UNI projekt

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
UNI projekt

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			2 684 036,74
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 684 036,74	21,00%	563 647,72
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	3 247 684,46

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Chodník podél silnice I/58 Mošnov-Příbor, I. etapa
Objekt: D.1.1 - Chodník
Soupis: D.1.1.1 - Chodník

Místo: na parc. č. 1176/1, 1176/47
Zadavatel: Obec Mošnov
Uchazeč: Dlažby Mikula s.r.o.

Datum: 05.02.2024
Projektant: UNI projekt
Zpracovatel: UNI projekt

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		2 684 036,74
HSV - Práce a dodávky HSV		2 642 056,44
1 - Zemní práce		667 921,84
2 - Zakládání		16 592,40
3 - Svislé a kompletní konstrukce		2 283,60
5 - Komunikace pozemní		813 855,49
8 - Trubní vedení		28 567,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		959 583,72
997 - Přesun sutě		112 260,39
998 - Přesun hmot		40 991,20
PSV - Práce a dodávky PSV		41 980,30
783 - Dokončovací práce - nátěry		22 854,30
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení		19 126,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Chodník podél silnice I/58 Mošnov-Příbor, I. etapa
Objekt: D.1.1 - Chodník
Soupis: D.1.1.1 - Chodník

Místo: na parc. č. 1176/1, 1176/47 Datum: 05.02.2024
Zadavatel: Obec Mošnov Projektant: UNI projekt
Uchazeč: Dlažby Mikula s.r.o. Zpracovatel: UNI projekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 684 036,74

D HSV Práce a dodávky HSV 2 642 056,44

D 1 Zemní práce 667 921,84

1	K	111151121	Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 parkového v rovině nebo svahu do 1:5	m2	1 000,000	29,94	29 940,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/111151121 Poznámka k položce: Zatrávnění terénu (první pokos osetých ploch). VV "Ohumusování + zatrávnění"1000 1 000,000								
2	K	113107313	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivé do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	60,000	79,99	4 799,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107313 VV "Demolice stáv. plochy sjezdu"30 30,000 VV "Demolice stáv. plochy v místě autobus. zastávky"30 30,000 VV Součet 60,000								
3	K	113107323	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivé do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	60,000	79,99	4 799,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107323								
4	K	113107330	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivé do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	60,000	79,99	4 799,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107330								
5	K	113154123	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	60,000	100,56	6 033,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113154123								
6	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	115,000	34,28	3 942,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113202111 VV "Výměna stáv. obrubníku"115 115,000								
7	K	121151113	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	655,000	27,65	18 110,75	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151113 VV "odhumusování"630+25 655,000								
8	K	122452204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II přes 100 do 500 m3	m3	161,450	137,13	22 139,64	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122452204 VV "konstrukce chodníku"630*(0,340"minus ornice"-0,1) 151,200 VV "konstrukce chodníku ve sjezdu "25*(0,51"minus ornice"-0,1) 10,250 VV Součet 161,450								
9	K	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	73,113	8,68	634,62	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129001101 P Poznámka k položce: 25% objemu VV "konstrukce chodníku"630*(0,340"minus ornice"-0,1) 151,200 VV "konstrukce chodníku ve sjezdu "25*(0,51"minus ornice"-0,1) 10,250 VV Mezisoučet 161,450 VV "Úprava propustku"11 11,000 VV Mezisoučet 11,000 VV "Trativod"330*0,6*0,5 99,000 VV "Betonové žlabovky"140*0,6*0,25 21,000 VV Mezisoučet 120,000 VV Součet 292,450								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			292,45*0,25 'Přepočtené koeficientem množství		73,113			
10	K	131251100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	11,000	66,28	729,08	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251100 "Úprava propustku"11		11,000			
11	K	132251104	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3	m3	120,000	137,13	16 455,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251104 "Trativod"330*0,6*0,5 "Betonové žlabovky"140*0,6*0,25 Součet		99,000 21,000 120,000			
12	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	292,450	274,25	80 204,41	CS ÚRS 2023 02
Online PSC P			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117 Poznámka k položce: Odvoz na skládku.					
13	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	292,450	27,43	8 021,90	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151111					
14	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	555,655	137,13	76 196,97	CS ÚRS 2023 02
Online PSC P VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231 Poznámka k položce: Koeficient 1,9 pro přepočet m3 na t. 292,45*1,9 'Přepočtené koeficientem množství		555,655			
15	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezisklady bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	292,450	25,14	7 352,19	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201					
16	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	150,000	68,56	10 284,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101 "Dosypání svahu dle ČSN 721002"150		150,000			
17	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	285,000	514,23	146 555,55	CS ÚRS 2023 02
P VV			Poznámka k položce: Koeficient 1,9 pro přepočet m3 na t. 150*1,9 'Přepočtené koeficientem množství		285,000			
18	K	181351103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	655,000	27,43	17 966,65	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181351103					
19	K	181411121	Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 000,000	23,43	23 430,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411121					
20	M	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	50,000	411,38	20 569,00	CS ÚRS 2023 02
VV			1000*0,05 'Přepočtené koeficientem množství		50,000			
21	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	701,000	50,28	35 246,28	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV VV VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951112 "konstrukce chodníku"630 "konstrukce chodníku ve sjezdu"25 "Napojení stáv. plochy v místě autobus. zastávky"30 "Napojení stáv. plochy sjezdu"16 Součet		630,000 25,000 30,000 16,000 701,000			
22	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 000,000	9,14	9 140,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/182303111					
23	M	10371500	substrát pro travníky VL	m3	140,000	755,08	105 711,20	CS ÚRS 2023 02
VV			1000*0,14 'Přepočtené koeficientem množství		140,000			
24	K	185803111	Ošetření travníku jednorázově v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 000,000	8,00	8 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185803111					
25	K	185803211	Uválcování travníku v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 000,000	6,86	6 860,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185803211					
D 2			Zakládání				16 592,40	
26	K	212751105	Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 125	m	330,000	50,28	16 592,40	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212751105								
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				2 283,60	
27	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	330,000	6,92	2 283,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/359901211 VV "trativod"330 330,000								
D	5		Komunikace pozemní				813 855,49	
28	K	564201111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 40 mm	m2	655,000	106,27	69 606,85	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564201111 VV "konstrukce chodníku"630 630,000 VV "konstrukce chodníku ve sjezdu"25 25,000 VV Součet 655,000								
29	K	564231011	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	701,000	82,28	57 678,28	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564231011 VV "Napojení stáv. plochy v místě autobus. zastávky"30 30,000 VV "Napojení stáv. plochy sjezdu"16 16,000 VV "konstrukce chodníku"630 630,000 VV "konstrukce chodníku ve sjezdu"25 25,000 VV Součet 701,000								
30	K	564831011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	25,000	82,28	2 057,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564831011 VV "konstrukce chodníku ve sjezdu"25 25,000								
31	K	564851011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	630,000	111,07	69 974,10	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851011 VV "konstrukce chodníku"630 630,000								
32	K	564871016	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm	m2	46,000	91,42	4 205,32	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564871016 VV "Napojení stáv. plochy v místě autobus. zastávky"30 30,000 VV "Napojení stáv. plochy sjezdu"16 16,000 VV Součet 46,000								
33	K	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	25,000	891,33	22 283,25	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564962111 VV "konstrukce chodníku ve sjezdu"25 25,000								
34	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	46,000	79,99	3 679,54	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573191111 VV "Napojení stáv. plochy v místě autobus. zastávky"30 30,000 VV "Napojení stáv. plochy sjezdu"16 16,000 VV Součet 46,000								
35	K	573231107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2	m2	46,000	100,56	4 625,76	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573231107 VV "Napojení stáv. plochy v místě autobus. zastávky"30 30,000 VV "Napojení stáv. plochy sjezdu"16 16,000 VV Součet 46,000								
36	K	577144031.R01	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11+ (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	46,000	420,52	19 343,92	na podkladě CS ÚRS
VV "Napojení stáv. plochy v místě autobus. zastávky"30 30,000 VV "Napojení stáv. plochy sjezdu"16 16,000 VV Součet 46,000								
37	K	577175032.R01	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 150 mm	m2	46,000	514,23	23 654,58	na podkladě CS ÚRS
VV "Napojení stáv. plochy v místě autobus. zastávky"30 30,000 VV "Napojení stáv. plochy sjezdu"16 16,000 VV Součet 46,000								
38	K	596211122	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	630,000	411,37	259 163,10	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596211122 VV "konstrukce chodníku"630 630,000								
39	M	59245021	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní	m2	665,500	369,07	245 616,09	CS ÚRS 2023 02
VV 605*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 665,500								
40	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	27,500	377,10	10 370,25	CS ÚRS 2023 02
VV 25*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 27,500								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	596412213	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drčeného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy přes 300 m2	m2	25,000	411,38	10 284,50	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596412213 "konstrukce chodníku ve sjezdu "25		25,000			
42	M	59245004	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm barevná	m2	27,500	411,38	11 312,95	CS ÚRS 2023 02
		VV	25*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		27,500			
		D 8	Trubní vedení				28 567,80	
43	K	895611111	Drenážní výust' z trub betonových	kus	10,000	2 856,78	28 567,80	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC P	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895611111 Poznámka k položce: Viz výkres D1.1.3					
		D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				959 583,72	
44	K	911121111	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu	m	8,000	1 142,73	9 141,84	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/911121111 "Z1"8		8,000			
45	M	55391538.R01	Zábradlí nad propustkem	m	8,160	4 481,25	36 567,00	na podkladě CS ÚRS
		P VV	Poznámka k položce: Viz výkres D1.1.7 8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		8,160			
46	K	916111123	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky	m	160,000	445,66	71 305,60	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916111123 "Přidlažba – dvojřádek"80*2		160,000			
47	M	58381015	kostka řezanoštipaná dlažební žula 10x10x10cm	m2	32,800	740,89	24 301,19	CS ÚRS 2023 02
		VV	160*0,205 'Přepočtené koeficientem množství		32,800			
48	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	16,000	514,23	8 227,68	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916131213 "obrubník ABO 100/15/25"16		16,000			
49	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	16,800	141,70	2 380,56	CS ÚRS 2023 02
		VV	16*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		16,800			
50	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	300,000	331,39	99 417,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916231213 "betonová chodníková obruba"300		300,000			
51	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	306,000	106,27	32 518,62	CS ÚRS 2023 02
		VV	300*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		306,000			
52	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	115,000	457,09	52 565,35	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC P VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916241213 Poznámka k položce: Bude účtováno dle skutečného stavu při realizaci. "Výměna stáv. obrubníku"115		115,000			
53	M	58380374	obrubník kamenný žulový přímý 1000x120x250mm	m	117,300	1 291,29	151 468,32	CS ÚRS 2023 02
		VV	115*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		117,300			
54	K	916431112	Osazení betonového bezbariérového obrubníku s ložem betonovým tl. 150 mm úložná šířka do 400 mm s boční opěrou	m	30,000	1 058,93	31 767,90	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916431112 "Bezbariérový obrubník"30		30,000			
55	M	59217040	obrubník betonový bezbariérový náběhový	m	5,100	3 656,69	18 649,12	CS ÚRS 2023 02
		VV	5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		5,100			
56	M	59217041	obrubník betonový bezbariérový přímý	m	26,250	3 999,53	104 987,66	CS ÚRS 2023 02
		VV	25*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		26,250			
57	K	919411141.R01	Čelo propustku včetně římsy z betonu železového se zvýšenými nároky na prostředí, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm	kus	1,000	18 054,94	18 054,94	na podkladě CS ÚRS
		P	Poznámka k položce: Viz výkres D1.1.6 a D1.1.7					
58	K	919411141.R02	Výztuž propustku v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí z drátů typu Kari	t	0,250	37 138,32	9 284,58	na podkladě CS ÚRS
59	K	919443111	Vtoková jímka propustku ze zdiva z lomového kamene na maltu cementovou, propustku z trub DN do 800 mm	kus	1,000	42 166,17	42 166,17	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC P	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919443111 Poznámka k položce: Viz výkres D1.1.6 a D1.1.7					
60	K	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2	726,000	27,54	19 994,04	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919726122 "Trativod"330*(0,6+0,5+0,5+0,6) 726,000								
61	K	919732211	Stýčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	150,000	109,70	16 455,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919732211 "Rezáni spáry po okraji úprav"150 150,000								
62	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	150,000	137,13	20 569,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735113								
63	K	919748111	Provedení postřiku cementobetonového krytu nebo podkladu ochrannou emulzí	m2	30,000	79,99	2 399,70	CS ÚRS 2023 02
Online PSC P https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919748111 Poznámka k položce: VV Spojovací postřik po odřezání stáv. komunikace, 10kg/m2. 150*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 30,000								
64	M	111625530	emulze asfaltová rychleštepňá pro tryskové vysprávký	t	0,300	75,43	22,63	CS ÚRS 2023 02
P VV Poznámka k položce: Spojovací postřik po odřezání stáv. komunikace, 10kg/m2. 150*0,002 'Přepočtené koeficientem množství 0,300								
65	K	935112111	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárnic šířky do 500 mm	m	140,000	285,68	39 995,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC P https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/935112111 Poznámka k položce: Viz výkres D1.1.4								
66	M	59227054	žlabovka příkopová betonová 500x500x130mm	m	147,000	255,97	37 627,59	CS ÚRS 2023 02
VV 140*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 147,000								
67	K	939291013	Obetonování konstrukcí pozemních komunikací z betonu prostého bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	31,005	3 382,44	104 872,55	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/939291013 "Přídlažba – dvojřádek"(80*2)*0,15*0,1 2,400 VV "obrubník ABO 100/15/25"16*0,2*0,15 0,480 VV "betonová chodníková obruba"300*0,2*0,15 9,000 VV "Výměna stáv. obrubníku"115*0,3*0,15 5,175 VV "Bezbariérový obrubník"30*0,3*0,15 1,350 VV "Betonové žlabovky"140*0,6*0,15 12,600 VV Součet 31,005								
68	K	939292015	Obetonování konstrukcí pozemních komunikací z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	1,350	3 588,13	4 843,98	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/939292015 "Bezbariérový obrubník"30*0,3*0,15 1,350								
D	997	Přesun sutě					112 260,39	
69	K	997006002	Úprava stavebního odpadu třídění strojové	t	101,275	342,82	34 719,10	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997006002								
70	K	997006006.R01	Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení	t	101,275	228,55	23 146,40	na podkladě CS ÚRS
P Poznámka k položce: Připravenost k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům materiálového využití stavebního a demoličního odpadu.								
71	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sybkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	101,275	274,25	27 774,67	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551								
72	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	911,475	8,00	7 291,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC P https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221559 Poznámka k položce: VV Celkem 10km. 101,275*9 'Přepočtené koeficientem množství 911,475								
73	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	101,275	28,57	2 893,43	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221611								
74	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	6,400	205,69	1 316,42	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013871								
75	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	14,400	102,85	1 481,04	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221861								
76	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	73,575	137,13	10 089,34	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221873								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
77	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	6,900	514,23	3 548,19	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221875								
D 998 Přesun hmot							40 991,20	
78	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	512,454	79,99	40 991,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998223011								
D PSV Práce a dodávky PSV							41 980,30	
D 783 Dokončovací práce - nátěry							22 854,30	
79	K	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým	m2	15,000	380,90	5 713,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783301313 VV "zábradlí Z1"15 15,000								
80	K	783314203	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	15,000	380,90	5 713,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783314203								
81	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	30,000	190,46	5 713,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783315101 P Poznámka k položce: 2x nátěr VV 15*2 'Přepočtené koeficientem množství 30,000								
82	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	15,000	380,90	5 713,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783317101								
D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení							19 126,00	
83	K	789421231.R01	Žárové zinkování ocelových konstrukcí zinkem, tloušťky 100 µm, třídy I	kg	200,000	95,63	19 126,00	na podkladě CS ÚRS
VV "zábradlí Z1"200 200,000								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Chodník podél silnice I/58 Mošnov-Příbor, I. etapa
Objekt:
D.1.1 - Chodník
Soupis:
D.1.1.2 - Chodník - sanace

KSO:
Místo: na parc. č. 1176/1, 1176/47

CC-CZ:
Datum: 05.02.2024

Zadavatel:
Obec Mošnov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Dlažby Mikula s.r.o.

IČ: 09815210
DIČ: CZ09815210

Projektant:
UNI projekt

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
UNI projekt

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		192 782,01	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	192 782,01	21,00%	40 484,22
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	233 266,23

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Chodník podél silnice I/58 Mošnov-Příbor, I. etapa
Objekt: D.1.1 - Chodník
Soupis: D.1.1.2 - Chodník - sanace

Místo: na parc. č. 1176/1, 1176/47
Zadavatel: Obec Mošnov
Uchazeč: Dlažby Mikula s.r.o.

Datum: 05.02.2024
Projektant: UNI projekt
Zpracovatel: UNI projekt

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		192 782,01
HSV - Práce a dodávky HSV		192 782,01
1 - Zemní práce		114 010,64
5 - Komunikace pozemní		56 080,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		22 691,37

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Chodník podél silnice I/58 Mošnov-Příbor, I. etapa
Objekt: D.1.1 - Chodník
Soupis: D.1.1.2 - Chodník - sanace

Místo: na parc. č. 1176/1, 1176/47 Datum: 05.02.2024
Zadavatel: Obec Mošnov Projektant: UNI projekt
Uchazeč: Dlažby Mikula s.r.o. Zpracovatel: UNI projekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 192 782,01

D HSV Práce a dodávky HSV 192 782,01

D 1 Zemní práce 114 010,64

1	K	122452204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II přes 100 do 500 m3	m3	210,300	125,00	26 287,50	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122452204					
VV			"konstrukce chodníku"630*0,3		189,000			
VV			"konstrukce chodníku ve sjezdu "25*0,3		7,500			
VV			"Napojení stáv. plochy v místě autobus. zastávky"30*0,3		9,000			
VV			"Napojení stáv. plochy sjezdu"16*0,3		4,800			
VV			Součet		210,300			

2	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	210,300	96,00	20 188,80	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117					
P			Poznámka k položce: Odvoz na skládku.					

3	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	210,300	24,80	5 215,44	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151111					
------------	--	--	---	--	--	--	--	--

4	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládku (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	399,570	130,00	51 944,10	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231					
P			Poznámka k položce: Koeficient 1,9 pro přepočet m3 na t.					
VV			210,3*1,9 'Přepočtené koeficientem množství		399,570			

5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	210,300	24,00	5 047,20	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201					
------------	--	--	---	--	--	--	--	--

6	K	181951114	Úprava pláňe vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním	m2	701,000	7,60	5 327,60	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	---------	------	----------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951114					
VV			"konstrukce chodníku"630		630,000			
VV			"konstrukce chodníku ve sjezdu "25		25,000			
VV			"Napojení stáv. plochy v místě autobus. zastávky"30		30,000			
VV			"Napojení stáv. plochy sjezdu"16		16,000			
VV			Součet		701,000			

D 5 Komunikace pozemní 56 080,00

7	K	564871116	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm	m2	701,000	80,00	56 080,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564871116					
VV			"konstrukce chodníku"630		630,000			
VV			"konstrukce chodníku ve sjezdu "25		25,000			
VV			"Napojení stáv. plochy v místě autobus. zastávky"30		30,000			
VV			"Napojení stáv. plochy sjezdu"16		16,000			
VV			Součet		701,000			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 22 691,37

8	K	919726227	Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z polyesteru, podélná/příčná pevnost v tahu 300/50 kN/m	m2	911,300	24,90	22 691,37	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919726227					
VV			"konstrukce chodníku"630		630,000			
VV			"konstrukce chodníku ve sjezdu "25		25,000			
VV			"Napojení stáv. plochy v místě autobus. zastávky"30		30,000			
VV			"Napojení stáv. plochy sjezdu"16		16,000			
VV			Součet		701,000			
VV			701*1,3 'Přepočtené koeficientem množství		911,300			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodník podél silnice I/58 Mošnov-Příbor, I. etapa

Objekt:

D.1.1 - Chodník

Soupis:

D.1.1.3 - Dopravní značení

KSO:

Místo: na parc. č. 1176/1, 1176/47

Zadavatel:

Obec Mošnov

Uchazeč:

Dlažby Mikula s.r.o.

Projektant:

UNI projekt

Zpracovatel:

UNI projekt

CC-CZ:

Datum: 05.02.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

09815210

DIČ:

CZ09815210

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

51 626,84

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	51 626,84	21,00%	10 841,64
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

62 468,48

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Chodník podél silnice I/58 Mošnov-Příbor, I. etapa
Objekt: D.1.1 - Chodník
Soupis: D.1.1.3 - Dopravní značení

Místo:	na parc. č. 1176/1, 1176/47	Datum:	05.02.2024
Zadavatel:	Obec Mošnov	Projektant:	UNI projekt
Uchazeč:	Dlažby Mikula s.r.o.	Zpracovatel:	UNI projekt

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	51 626,84
HSV - Práce a dodávky HSV	51 626,84
1 - Zemní práce	2 127,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	48 600,00
997 - Přesun sutě	899,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Chodník podél silnice I/58 Mošnov-Příbor, I. etapa
Objekt: D.1.1 - Chodník
Soupis: D.1.1.3 - Dopravní značení

Místo: na parc. č. 1176/1, 1176/47 Datum: 05.02.2024
Zadavatel: Obec Mošnov Projektant: UNI projekt
Uchazeč: Dlažby Mikula s.r.o. Zpracovatel: UNI projekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 51 626,84

D HSV Práce a dodávky HSV 51 626,84

D 1 Zemní práce 2 127,60

1	K	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	0,400	248,00	99,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129001101 "Nový sloupek"0,5*0,5*0,8*2		0,400			
2	K	131213701	Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	0,400	1 250,00	500,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131213701					
3	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,400	24,00	9,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC P			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117 Poznámka k položce: Odvoz na skládku.					
4	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	0,400	25,00	10,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101					
5	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,760	120,00	91,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC P VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231 Poznámka k položce: Koeficient 1,9 pro přepočet m3 na t. 0,4*1,9 'Přepočtené koeficientem množství		0,760			
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	0,400	24,00	9,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201					
7	K	275313511	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15	m3	0,440	3 200,00	1 408,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275313511 0,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,440			
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání						48 600,00
8	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914111111 "Nové DZ"2		2,000			
9	M	40445600	výstražné dopravní značky A1-A30, A33 700mm	kus	1,000	2 300,00	2 300,00	CS ÚRS 2023 02
10	M	40445612	značky upravující přednost P2, P3, P8 750mm	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2023 02
11	K	914511113	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 70 mm	kus	2,000	800,00	1 600,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914511113 "Nový sloupek"2		2,000			
12	M	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	kus	2,000	690,00	1 380,00	CS ÚRS 2023 02
13	M	40445241	patka pro sloupek Al D 70mm	kus	2,000	1 450,00	2 900,00	CS ÚRS 2023 02
14	M	40445254	vičko plastové na sloupek D 70mm	kus	2,000	90,00	180,00	CS ÚRS 2023 02
15	M	40445257	svorka upínací na sloupek D 70mm	kus	4,000	15,00	60,00	CS ÚRS 2023 02
VV			2*2 'Přepočtené koeficientem množství		4,000			
16	K	915221111	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní	m	350,000	60,00	21 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915221111 "V4"350		350,000			
17	K	915231115	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy žluté základní	m2	90,000	120,00	10 800,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915231115 VV "V11a"90 90,000								
18	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,900	3 200,00	2 880,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/961044111 VV "Odstraněný sloupek"0,75*0,75*0,8*2 0,900								
19	K	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966006132 VV "Odstraněný sloupek"2 2,000								
20	K	966006211	Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966006211 VV "Odstraněná DZ"2 2,000								
D 997 Přesun sutě							899,24	
21	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	1,972	120,00	236,64	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013871								
22	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	1,972	248,00	489,06	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551								
23	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	17,748	7,00	124,24	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221559 P Poznámka k položce: VV Celkem 10km. 1,972*9 'Přepočtené koeficientem množství 17,748								
24	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	1,972	25,00	49,30	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221611								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Chodník podél silnice I/58 Mošnov-Příbor, I. etapa
Objekt:
D.1.4 - Veřejné osvětlení

KSO:
Místo: na parc. č. 1176/1, 1176/47

Zadavatel:
Obec Mošnov

Uchazeč:
Dlažby Mikula s.r.o.

Projektant:
UNI projekt

Zpracovatel:
Libuše Svolínska

CC-CZ:
Datum: 05.02.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 09815210
DIČ: CZ09815210

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			529 147,96
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	529 147,96	21,00%	111 121,07
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	640 269,03

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Chodník podél silnice I/58 Mošnov-Příbor, I. etapa
Objekt: D.1.4 - Veřejné osvětlení

Místo:	na parc. č. 1176/1, 1176/47	Datum:	05.02.2024
Zadavatel:	Obec Mošnov	Projektant:	UNI projekt
Uchazeč:	Dlažby Mikula s.r.o.	Zpracovatel:	Libuše Svolinska

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem		529 147,96
HSV - Práce a dodávky HSV		45 600,00
PSV - Práce a dodávky PSV		105 859,54
741 - Elektroinstalace - silnoproud		105 859,54
M - Práce a dodávky M		362 088,42
21-M - Elektromontáže		182 783,92
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích		179 304,50
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		15 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Chodník podél silnice I/58 Mošnov-Příbor, I. etapa
Objekt: D.1.4 - Veřejné osvětlení

Místo: na parc. č. 1176/1, 1176/47 Datum: 05.02.2024
Zadavatel: Obec Mošnov Projektant: UNI projekt
Uchazeč: Dlažby Mikula s.r.o. Zpracovatel: Libuše Svolinska

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 529 147,96

D HSV		Práce a dodávky HSV					45 600,00	
1	K	162601102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	57,000	248,00	14 136,00	
2	K	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 (odvoz na trv.skládku)	m3	57,000	48,00	2 736,00	
3	K	171201201	uložení sypniny na skládku	m3	57,000	24,00	1 368,00	
4	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce zeminy a kamení kod odpadu 17 05 04	t	114,000	240,00	27 360,00	

D PSV Práce a dodávky PSV 105 859,54

D 741		Elektroinstalace - silnoprůd					105 859,54	
5	K	741110303	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 90 do 133 mm uložená pevně	m	10,000	100,00	1 000,00	
6	M	345713P	Trubka svodová PVC PR 75/4, UV	m	10,000	77,00	770,00	
7	K	741122134	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	360,000	20,00	7 200,00	
8	M	34111080	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2 -J	m	378,000	164,00	61 992,00	
9	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	95,000	20,00	1 900,00	
10	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 - J	m	104,500	11,00	1 149,50	
11	K	741123311	Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 4x10 až 16 mm2 uložený pevně (např. AYKY)	m	8,000	20,00	160,00	
12	M	34112316	kabel instalační jádro Al plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (AYKY) 4x16mm2 - J	m	8,000	36,00	288,00	
13	K	741130021	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici	kus	51,000	20,00	1 020,00	
14	K	741130025	Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 na svorkovnici	kus	84,000	22,00	1 848,00	
15	K	741132103	Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	17,000	25,00	425,00	
16	K	741132133	Ukončení kabelů 4x16 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	21,000	36,00	756,00	
17	M	34343130	trubka smršťovací tenkostěnná pro kabel do 4x25	m	6,000	71,00	426,00	
18	M	343-R1	smršťovací koncovka do 4x16	ks	20,000	37,00	740,00	
19	K	741410041	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě	m	325,000	15,00	4 875,00	
20	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	227,500	44,00	10 010,00	
21	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	22,000	25,00	550,00	
22	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	kus	8,000	50,63	405,04	
23	M	35442033	svorka uzemnění nerez spojovací	kus	22,000	25,00	550,00	
24	K	741420051	Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdiva	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
25	M	35441830	úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700mm, FeZn	kus	1,000	250,00	250,00	
26	K	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 100 000 do 500 000,- Kč	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
27	K	741910511	Montáž se zhotovením konstrukce pro upevnění přístrojů do 5 kg	kus	4,000	199,00	796,00	
28	M	1143767	BANDIMEX SPONA, sada pro pásek 19/0,75	balení	1,000	405,00	405,00	
29	M	1219612	BANDIMEX NEREZOVÝ PASEK 19mm/ 0,75MM, x 30m	role	1,000	844,00	844,00	

D M Práce a dodávky M 362 088,42

D 21-M		Elektromontáže					182 783,92	
30	K	210040072 S	Montáž základu světlovacho stožáru	kus	8,000	387,13	3 097,04	
31	K	210040561	Montáž šablon nn pro vedení svorkou typ C do 50 mm2	kus	7,000	193,57	1 354,99	
32	M	34844N0204a	svorka propichovací, 1,5-6Cu/16-95Al	ks	3,000	69,00	207,00	
33	M	34844N0203	pásek Bandimex pro výložníky	ks	3,000	202,00	606,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	210120321	Montáž bleskojistik do 10 kV 10 kA se zapojením vodičů	kus	1,000	309,71	309,71	
35	M	34844N0204b	svorka propichovací, 25AL/16-25 Al	ks	2,000	202,00	404,00	
36	M	800000007	Omezovač přepětí na vedení NN, připojení na AES 25mm ²	ks	1,000	1 412,00	1 412,00	
37	K	210120358	Propojení bleskojistik lanem FeZn	kus	2,000	360,00	720,00	
38	K	210191581	Montáž skříní pojistkových oceloplechových na stožár bez zapojení vodičů	kus	1,000	1 935,67	1 935,67	
39	M	35711808	skříň přípojková na sloup celoplastové provedení výzbroj 1x sada pojistkové odpínače válcové velikosti 14x51	kus	1,000	3 600,00	3 600,00	
40	K	210202013	Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní na výložník	kus	5,000	371,65	1 858,25	
41	K	210202016	Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní na sloupek parkový	kus	3,000	464,56	1 393,68	
42	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	8,000	541,99	4 335,92	
43	K	210204104	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti přes 35 kg	kus	6,000	247,77	1 486,62	
44	K	210204202	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy	kus	8,000	387,13	3 097,04	
45	K	210204203	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 3 okruhy	kus	1,000	387,13	387,13	
46	K	218204202	Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy	kus	1,000	3 871,31	3 871,31	
47	K	32041001.3	Úpravy stávajícího VO a práce neoznačené v ceníku	nh	8,000	967,83	7 742,64	
48	K	PC 201	nájem montážní plošiny	nh	24,000	333,33	7 999,92	
49	K	PC 203	vytýčení bodu stožárů	ks	8,000	187,50	1 500,00	
50	M	358R3012	Svítidlo silniční, 48LED -30-2700K, 12W, 2064/1942lm, regulace příkonu, aktivace CLO, podrobný popis provedení v TZ	ks	3,000	4 785,00	14 355,00	
51	M	358R3014	svítidlo LED silniční, 50W, 96LED-30-2700K-, 8600/8084 lm, regulace příkonu, aktivace CLO, podrobný popis provedení v TZ	ks	6,000	6 040,00	36 240,00	
52	M	316R11	ocelový osvětlovací stožár do země 10m s manžetou, délka díku 9,4m, vetknutí 1,5m, výška včetně výložníku 10m nad zemí, 159/114/89mm, žárový zinek		5,000	9 500,00	47 500,00	
53	M	316R12	osvětlovací ocelový stožár 5m s manžetou d 133/60 mm, 5m nad zemí, celková délka 5,8m, žárový zinek	ks	3,000	4 500,00	13 500,00	
54	M	316R23	ocelový výložník oblouk / např V1/ pro silniční stožár vyložení délky 1,5m, žárový zinek	ks	6,000	1 660,00	9 960,00	
55	M	101004R1	elektrovýzbroj, 3 x kabel 4x16, elektrovýzbroj se 3-mi pojistkami, + PEN, včetně poj. vložek	kus	1,000	990,00	990,00	
56	M	101004R2	elektrovýzbroj, 2 x kabel 4x16, elektrovýzbroj se 2-mi pojistkami + PEN, včetně poj. vložek	kus	8,000	990,00	7 920,00	
57	M	354 R1	drobný upevňovací materiál	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	

D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích					179 304,50	
58	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,300	4 166,67	1 250,00	
59	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,300	4 166,67	1 250,00	
60	K	460061141	Ocelové mobuální oplocení výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu a objektů u elektromontážních prací zřízení	m	40,000	25,00	1 000,00	
61	K	460061142	Ocelové mobuální oplocení výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu a objektů u elektromontážních prací odstranění	m	40,000	20,00	800,00	
62	K	460131114	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř II skupiny 4	m3	7,000	450,00	3 150,00	
63	K	460161173	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř II skupiny 4	m	125,000	80,00	10 000,00	
64	K	460161183	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 90 cm v hornině tř II skupiny 4	m	164,000	90,00	14 760,00	
65	K	460161524	Hloubení kabelových rýh ručně š 65 cm hl 150 cm v hornině tř II skupiny 5	m	10,000	180,00	1 800,00	
66	K	460191114	Rýhy kabelových spojek do 10 kV hloubení ručně včetně zásypu v hornině tř II skupiny 4 / i pro sondy /	kus	2,000	1 000,00	2 000,00	
67	K	460242111	Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem	kus	2,000	2 500,00	5 000,00	
68	K	460242211	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení	kus	2,000	2 500,00	5 000,00	
69	K	460391124	Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhutněním z hornin třídy II skupiny 4	m3	7,000	140,00	980,00	
70	K	460431183	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř II skupiny 4	m	125,000	40,00	5 000,00	
71	K	460431193	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 90 cm z horniny tř II skupiny 4	m	164,000	50,00	8 200,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
72	K	460431544	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 65 cm hl 150 cm z horniny tř II skupiny 5	m	10,000	55,00	550,00	
73	K	460611124s	Výkopy nepažené pro stožáry průměru přes 55 do 65 cm hl do 2 m v hornině tř. vrtatelnosti IV	m	3,000	65,00	195,00	
74	K	460611134s	Výkopy nepažené pro stožáry průměru přes 65 do 85 cm hl do 2 m v hornině tř. vrtatelnosti IV	m	5,000	75,00	375,00	
75	K	460641125	Základové konstrukce při elektromontážích ze ŽB tř. C 25/30 bez zvláštních nároků na prostředí	m3	7,000	3 100,00	21 700,00	
76	K	460661511	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože do 25 cm	m	134,000	60,00	8 040,00	
77	K	460671112	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 25 cm	m	164,000	18,00	2 952,00	
78	K	460671114	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 40 cm včetně folie	m	10,000	22,00	220,00	
79	K	460741133s	Osazení kabelových prostupů z trub betonových do rýhy s obetonováním průměru přes 20 do 30 cm	m	12,000	140,00	1 680,00	
80	M	OSM.226180	KGEM trouba DN400x11,7/3000 SN8 EN 13476-2, délka 3m	kus	3,000	540,00	1 620,00	
81	M	OSM.225190	KGEM trouba DN315x9,2/5000 SN8 EN 13476-2, délka 5m	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	
82	K	460742121	Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy s obsypem z písku průměru do 10 cm	m	200,000	22,00	4 400,00	
83	M	R102	písek kopaný	t	15,000	440,00	6 600,00	
84	K	460742131	Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy s obetonováním průměru do 10 cm	m	180,000	22,00	3 960,00	
85	M	34571354	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 75/90mm, HDPE+LDPE	m	351,750	34,00	11 959,50	
86	M	34571350	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE	m	45,000	27,00	1 215,00	
87	K	460742132	Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy s obetonováním průměru přes 10 do 15 cm	m	20,000	18,00	360,00	
88	M	34571365	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 94/110mm	m	20,000	34,00	680,00	
89	K	460871144	Podklad vozovky a chodníku ze štěrkodrti se zhutněním při elektromontážích tl přes 15 do 20 cm	m2	18,000	96,00	1 728,00	
90	K	460871145	Podklad vozovky a chodníku ze štěrkodrti se zhutněním při elektromontážích tl přes 20 do 25 cm	m2	124,000	120,00	14 880,00	
91	K	460871171	Podklad vozovky a chodníku z betonu prostého při elektromontážích tl do 10 cm	m2	66,000	110,00	7 260,00	
92	K	460871173	Podklad vozovky a chodníku z betonu prostého při elektromontážích tl přes 15 do 20 cm	m2	12,000	120,00	1 440,00	
93	K	460PC1	kompletace základů - obetonování, vyrovnání, usazení a pod.	ks	8,000	500,00	4 000,00	
94	M	58932909	beton C 20/25 X0XC2 kamenivo frakce 0/16	m3	7,000	2 900,00	20 300,00	

D HZS

Hodinové zúčtovací sazby

15 600,00

95	K	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář - fotodokumentace	hod	4,000	250,00	1 000,00	
96	K	HZS4211	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik	hod	16,000	500,00	8 000,00	
97	K	HZS4222	Hodinová zúčtovací sazba geodet specialista	hod	16,000	312,50	5 000,00	
98	K	HZS4231	Hodinová zúčtovací sazba technik , oprava dokumentace dle provedení stavby	hod	8,000	200,00	1 600,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Chodník podél silnice I/58 Mošnov-Příbor, I. etapa
Objekt:
D.1.9 - Ochrana vedení

KSO:
Místo: na parc. č. 1176/1, 1176/47

CC-CZ:
Datum: 05.02.2024

Zadavatel:
Obec Mošnov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Dlažby Mikula s.r.o.

IČ: 09815210
DIČ: CZ09815210

Projektant:
UNI projekt

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
UNI projekt

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			137 406,45
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	137 406,45	21,00%	28 855,35
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	166 261,80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Chodník podél silnice I/58 Mošnov-Příbor, I. etapa
Objekt: **D.1.9 - Ochrana vedení**

Místo: na parc. č. 1176/1, 1176/47
Zadavatel: Obec Mošnov
Uchazeč: Dlažby Mikula s.r.o.

Datum: 05.02.2024
Projektant: UNI projekt
Zpracovatel: UNI projekt

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		137 406,45
HSV - Práce a dodávky HSV		78 932,61
1 - Zemní práce		69 247,19
2 - Zakládání		3 750,32
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		5 935,10
M - Práce a dodávky M		58 473,84
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích		58 473,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Chodník podél silnice I/58 Mošnov-Příbor, I. etapa
Objekt: D.1.9 - Ochrana vedení

Místo: na parc. č. 1176/1, 1176/47 Datum: 05.02.2024
Zadavatel: Obec Mošnov Projektant: UNI projekt
Uchazeč: Dlažby Mikula s.r.o. Zpracovatel: UNI projekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							137 406,45	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				78 932,61	
D		1	Zemní práce				69 247,19	
1	K	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	31,872	248,00	7 904,26	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129001101					
VV			"výkop pro ochranu vedení"					
VV			"CETIN"0,6*0,8*6		2,880			
VV			"GasNet"0,6*0,8*40		19,200			
VV			"chránička půlená"0,6*0,8*18		8,640			
VV			"betonový základ"(0,4*0,6*0,8)*6		1,152			
VV			Součet		31,872			
2	K	131213701	Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudrzných	m3	1,152	1 250,00	1 440,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131213701					
VV			"betonový základ"(0,4*0,6*0,8)*6		1,152			
3	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudrzných	m3	31,479	250,00	7 869,75	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132212131					
4	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	31,872	24,00	764,93	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117					
5	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	31,872	25,00	796,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101					
6	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	60,557	120,00	7 266,84	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231					
P			Poznámka k položce:					
VV			Koeficient 1,9 pro přepočet m3 na t.					
VV			31,872*1,9 'Přepočtené koeficientem množství		60,557			
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezísklady bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	31,872	24,00	764,93	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201					
8	K	174111101	Žásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	46,080	66,00	3 041,28	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174111101					
P			Poznámka k položce:					
VV			Zpětný žásyp rýhy.					
VV			"chránička kopoflex"72*0,6*0,8		34,560			
VV			"chránička DN110 mm"6*0,6*0,8		2,880			
VV			"chránička půlená"18*0,6*0,8		8,640			
VV			Součet		46,080			
9	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	87,552	450,00	39 398,40	CS ÚRS 2023 02
P			Poznámka k položce:					
VV			kamenivo přírodní téžené frakce 16/32 (nepřípustné pro žásyp jsou popílek, hlušina (haldovina), struska a recykláty).					
VV			Koeficient 1,9 pro přepočet m3 na t.					
VV			46,08*1,9 'Přepočtené koeficientem množství		87,552			
D		2	Zakládání				3 750,32	
10	K	275313611	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	1,267	2 960,00	3 750,32	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275313611					
VV			"betonový základ"(0,4*0,6*0,8)*6		1,152			
VV			1,152*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,267			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 935,10	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	919726227	Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z polyesteru, podélná/příčná pevnost v tahu 300/50 kN/m	m2	206,080	28,80	5 935,10	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919726227					
		VV	"CETIN"6*(0,6+0,8)*2		16,800			
		VV	"GasNet"40*(0,6+0,8)*2		112,000			
		VV	"chránička půlená"18*(0,6+0,8)*2		50,400			
		VV	Součet		179,200			
		VV	179,2*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		206,080			
	D	M	Práce a dodávky M				58 473,84	
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				58 473,84	
12	K	460010024	Vytýčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru	km	0,064	15 000,00	960,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460010024					
		VV	"CETIN"6		6,000			
		VV	"GasNet"40		40,000			
		VV	"chránička půlená"18		18,000			
		VV	Součet		64,000			
		VV	64*0,001 'Přepočtené koeficientem množství		0,064			
13	K	460242211	Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech kabelů při křížení	kus	10,000	2 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460242211					
14	K	460421082	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky přes 25 do 50 cm	m	64,000	195,31	12 499,84	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460421082					
15	K	460671113	Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnaní povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 34 cm	m	64,000	60,00	3 840,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460671113					
16	K	460791214	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm	m	64,000	120,00	7 680,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460791214					
17	M	34571098	trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 100/110mm, HDPE	m	67,100	180,00	12 078,00	CS ÚRS 2023 02
		VV	"CETIN"3		3,000			
		VV	"GasNet"40		40,000			
		VV	"chránička půlená"18		18,000			
		VV	Součet		61,000			
		VV	61*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		67,100			
18	M	1000290844	KOPOS 06110/2 BA CHRÁNIČKA DĚLENÁ KOPOHALF	m	3,000	472,00	1 416,00	
		VV	"CETIN"3		3,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Chodník podél silnice I/58 Mošnov-Příbor, I. etapa
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo: na parc. č. 1176/1, 1176/47

CC-CZ:
Datum: 05.02.2024

Zadavatel:
Obec Mošnov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Dlažby Mikula s.r.o.

IČ: 09815210
DIČ: CZ09815210

Projektant:
UNI projekt

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
UNI projekt

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			293 000,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	293 000,00	21,00%	61 530,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			354 530,00
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Chodník podél silnice I/58 Mošnov-Příbor, I. etapa
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: na parc. č. 1176/1, 1176/47 Datum: 05.02.2024
Zadavatel: Obec Mošnov Projektant: UNI projekt
Uchazeč: Dlažby Mikula s.r.o. Zpracovatel: UNI projekt

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	293 000,00
HSV - Práce a dodávky HSV	30 000,00
1 - Zemní práce	15 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	15 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	263 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	108 500,00
VRN2 - Příprava staveniště	5 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	129 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	20 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Chodník podél silnice I/58 Mošnov-Příbor, I. etapa
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: na parc. č. 1176/1, 1176/47 Datum: 05.02.2024
Zadavatel: Obec Mošnov Projektant: UNI projekt
Uchazeč: Dlažby Mikula s.r.o. Zpracovatel: UNI projekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							293 000,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				30 000,00	
D	1		Zemní práce				15 000,00	
1	K	119003227	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení	m	75,000	100,00	7 500,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119003227 Poznámka k položce: Včetně bezpečnostních tabulek.								
2	K	119003228	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění	m	75,000	100,00	7 500,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119003228								
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				15 000,00	
3	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlažďového	m2	3 000,000	5,00	15 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/938908411 Poznámka k položce: Průběžné čištění příjezdové komunikace. VV 1000*3 3 000,000								
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				263 000,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				108 500,00	
4	K	011114000	Inženýrsko-geologický průzkum	komple t	1,000	5 000,00	5 000,00	na podkladě CS ÚRS
P Poznámka k položce: Posudek autorizovaného geologa								
5	K	011503002	Vytyčení trasy inženýrských sítí	komple t	1,000	10 000,00	10 000,00	na podkladě CS ÚRS
6	K	011503003	Vytyčení stavby včetně fotodokumentace	komple t	1,000	10 000,00	10 000,00	na podkladě CS ÚRS
7	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	komple t	1,000	12 000,00	12 000,00	na podkladě CS ÚRS
P Poznámka k položce: Včetně geometrického plánu pro zřízení věcného břemene.								
8	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	komple t	1,000	16 000,00	16 000,00	na podkladě CS ÚRS
P Poznámka k položce: V rozsahu dle požadavků investora.								
9	K	013254000.1	Zaměření skutečného provedení stavby	komple t	1,000	10 000,00	10 000,00	na podkladě CS ÚRS
10	K	013254000.2	Geometrické plány stavby pro vklad do KN	komple t	1,000	18 000,00	18 000,00	na podkladě CS ÚRS
P Poznámka k položce: V rozsahu dle požadavků investora.								
11	K	013254000.3	Aktualizace dokladových částí projektové dokumentace	komple t	1,000	5 000,00	5 000,00	na podkladě CS ÚRS
12	K	013254000.4	Kompletní dokumentace ke kolaudaci stavby – provozní řády, revize a ostatní nutné podklady dle požadavků investora	komple t	1,000	2 500,00	2 500,00	na podkladě CS ÚRS
13	K	013254001	Dokumentace skutečného provedení stavby	komple t	1,000	15 000,00	15 000,00	na podkladě CS ÚRS
P Poznámka k položce: Ve formátech a rozsahu dle SoD.								
14	K	013274000	Pasportizace Území před zahájením stavby dle požadavků investora	komple t	1,000	5 000,00	5 000,00	na podkladě CS ÚRS
D	VRN2		Příprava stavenišť				5 000,00	
15	K	024003007	Administrativní činnost pro zajištění záborů pozemků, uzavírek komunikací a dopravních opatření	komple t	1,000	5 000,00	5 000,00	na podkladě CS ÚRS
D	VRN3		Zařízení stavenišť				129 500,00	
16	K	011.1	Náklady na zajištění bezpečnosti silničního provozu	komple t	1,000	7 000,00	7 000,00	na podkladě CS ÚRS
P Poznámka k položce: Náklady na zajištění bezpečnosti silničního provozu.								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	011.2	Vyznačení objízdné trasy	komple t	1,000	1 000,00	1 000,00	na podkladě CS ÚRS
18	K	012.1	Dočasné dopravní značení a zajištění příkazu trvalého DZ	komple t	1,000	58 000,00	58 000,00	na podkladě CS ÚRS
P Poznámka k položce: Zřízení a instalace dočasného dopravního značení včetně případné aktualizace projektu (dočasného dopravního značení). Součástí prací je zajištění provozu zařízení pro dočasné značení po dobu stavby a následná likvidace dočasného dopravního značení. Včetně průběžného čištění značení po dobu realizace stavby.								
19	K	032103000	Náklady na stavební buňky	komple t	1,000	1 000,00	1 000,00	na podkladě CS ÚRS
P Poznámka k položce: montáž, pronájem po celou dobu výstavby, demontáž								
20	K	032103000.1	Náklady na stavební buňky - chemické WC	komple t	1,000	5 000,00	5 000,00	na podkladě CS ÚRS
P Poznámka k položce: montáž, pronájem po celou dobu výstavby, demontáž								
21	K	032503000	Skládky na staveništi	m2	25,000	580,00	14 500,00	na podkladě CS ÚRS
22	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	m2	25,000	580,00	14 500,00	na podkladě CS ÚRS
23	K	033203000	Náklady na veškeré energie související s realizací stavby	komple t	1,000	100,00	100,00	na podkladě CS ÚRS
24	K	034503000	Informační tabule na staveništi s údaji o stavbě (1,5 x 1,0 m)	kus	1,000	2 580,00	2 580,00	na podkladě CS ÚRS
P Poznámka k položce: Dle grafického návrhu investora								
25	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	m2	25,000	200,00	5 000,00	na podkladě CS ÚRS
26	K	039103001	Zábory cizích pozemků (veřejných i soukromých)	komple t	1,000	20 000,00	20 000,00	na podkladě CS ÚRS
27	K	039103003	Dočasné zajištění podzemních sítí proti poškození	komple t	1,000	820,00	820,00	na podkladě CS ÚRS
D	VRN4	Inženýrská činnost					20 000,00	
28	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	komple t	1,000	15 000,00	15 000,00	na podkladě CS ÚRS
P Poznámka k položce: Statická zátěžová zkouška dle ČSN 72 1006.								
29	K	045303000	Koordinační a kompletační činnost dodavatele	komple t	1,000	5 000,00	5 000,00	na podkladě CS ÚRS

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadání může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Misto	N	Misto stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Misto	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Misto	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	

Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPoložky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená

eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

OBEČNÍ ÚŘAD MOŠNOV		Čís. dopor. <i>OSOBNE</i>
Došlo: 21-03-2024 <i>349/2024</i>		Zpracov.
Č. jedn.		Ukl. znak
Poč. listů Příl.		