

Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo č.22/06/2017JP

uzavřený podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku (dále jen „dodatek“)

ČLÁNEK I - Smluvní strany

objednatel: Městská část Praha - Koloděje
se sídlem: K jízdárně 9, Praha – Koloděje 190 16
zastoupené ve věcech smluvních: starostka Ing. Angela Morávková
IČ: 00240338
bankovní spojení: [REDACTED]
č. ú.: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

Zhotovitel: RENASTAV s. r. o.
Zapsáno v OR, vedeného Městským soudem v Praze, [REDACTED]
se sídlem: Strakonická 37, Lahovice, 159 00 Praha 5
zastoupený ve věcech smluvních: Ján Potanka, jednatel
IČ: 26735580
DIČ: CZ26735580
bankovní spojení: [REDACTED]
č. ú.: [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

ČLÁNEK II – Předmět smlouvy

Tímto článkem se doplňuje článek 2. Smlouvy o dílo takto:

Předmět díla se v souladu se Smlouvou o dílo č.22/06/2017JP rozšířil o práce a dodávky – vícepráce , požadované objednatelem. Rozsah více prací je popsán cenovými nabídkami zhotovitele, které tvoří přílohu tohoto dodatku. Příloha č. 1 smlouvy o dílo se mění v rozsahu těchto cenových nabídek.

ČLÁNEK III – Cena za provedení díla

Tímto článkem se mění článek č.13 Smlouvy takto:

Původní cena díla dle SOD a dodatku č.2 ve výši:

7 189 577,83 – Kč bez DPH

se navyšuje o částku za práce a dodávky dle čl. II tohoto dodatku ve výši:

celkem – 206 654,91- Kč bez DPH

cena díla bez DPH dle SOD a dodatku č. 2:

Cena bez DPH 7 396 232,74 Kč

DPH 1 553 208,88 Kč

Cena včetně DPH 8 949 441,60 Kč

IV. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek je sepsán ve třech identických stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží jeden a objednatel dva vyhotovení.

Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek Smlouvy o dílo před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu, uzavírají ho svobodně. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své níže uvedené podpisy.

Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Výkaz výměr VCP

- 2 -10- 2017

V Kolodějích dne

- 2 -10- 2017

V Kolodějích dne.....



za objednatele

Ing. Angela Morávková, starosta
MČ Praha - Koloděje





za zhotovitele

Ján Potanka, jednatel
RENASTAV s. r. o

DOLOŽKA

Potvrzujeme ve smyslu § 43 z. č. 131/2000 Sb.,
že byly splněny podmínky pro platnost
tento právního úkonu.



/ Pověření členové

Zastupitelstva městské části Praha-Koloděje

V Praze Kolodějích dne2...10...2017.....

KRYCÍ LIST ROZDÍLOVÉHO ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce střešního pláště a výměna střešních oken - změna tepelné izolace - rozdíl ceny

JKSO:
Místo: Lupenicko 20, Praha - Koloděje 190 16

CC-CZ:
Datum:

Objednatel:
MČ Praha - Koloděje

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	206 654,91
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	206 654,91
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	206 654,91	43 397,53
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	250 052,44
------------	---	-----	------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU ROZDÍLOVÉHO ROZPOČTU

Stavba:

Rekonstrukce střešního pláště a výměna střešních oken - změna tepelné izolace - rozdíl ceny

Místo:

Lupenicko 20, Praha - Koloděje 190 16

Datum:

Objednatel:

MČ Praha - Koloděje

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis		Cena celkem [CZK]
		206 654,91
1) Náklady z rozpočtu		
PSV - Práce a dodávky PSV		204 204,46
713 - Izolace tepelné		102 100,46
		102 104,00
762 - Konstrukce tesařské		2 450,45
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		1 633,64
VRN3 - Zařízení staveniště		408,41
VRN6 - Územní vlivy		408,41
VRN7 - Provozní vlivy		
2) Ostatní náklady		0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	206 654,91
-----------------------------------	------------

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce střešního pláště a výměna střešních oken - změna tepelné izolace - rozdíl ceny

Místo: Lupenicko 20, Praha - Koloděje 190 16

Datum:

Objednatel: MČ Praha - Koloděje

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

206 654,91

PSV - Práce a dodávky PSV

204 204,46

713 - Izolace tepelné

102 100,46

713111121R00	Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem rozdíl ceny	m2	794	51,59	40 962,46
631507910	pás tepelné izolační ISOVER DOMO 16 200 mm 5000x1200 mm rozdíl ceny	m2	873,400	70,00	61 138,00

762 - Konstrukce tesařské

102 104,00

766699742	Montáž latí nebo prknem z tvrdého dřeva	m	1288	53	68 264,00
605141140	řezivo jehličnaté, střešní latě 60 x 40 mm	m3	4,8	6800	32 640,00
762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	4,8	250	1 200,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2 450,45

VRN3 - Zařízení staveniště

1 633,64

10	K	030001000	Zařízení staveniště	%	0,80%	204 204,46	1 633,64
----	---	-----------	---------------------	---	-------	------------	----------

VRN6 - Územní vlivy

408,41

11	K	060001000	Územní vlivy	%	0,20%	204 204,46	408,41
----	---	-----------	--------------	---	-------	------------	--------

VRN7 - Provozní vlivy

408,41

12	K	070001000	Provozní vlivy	%	0,20%	204 204,46	408,41
----	---	-----------	----------------	---	-------	------------	--------