

DODATEK Č. 1

Smlouvy o dílo ze dne 19.9.2019

uzavřená ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném a účinném znění

na stavební akci:

Stavební úpravy objektu hasičské zbrojnice na pozemku p.č. st. 61 v k.ú. Vesce u Dačic.

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Obec Budiškovice

sídlo: Budiškovice 127, 378 91 Budiškovice
IČ: 00246387
DIČ: neplátce daně z přidané hodnoty
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 0603182309 / 0800
zástupce ve věcech smluvních: Bc. Pavel Benda, starosta obce
telefon, GSM, e-mail: 777 607 003; ou@budiskovice.cz
zástupce ve věcech technických:
GSM, e-mail:
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

KEY-STAV GROU s.r.o.


sídlo: Antonínská 15/II, 380 01 Dačice
zapsaný v obchodním rejstříku: C21313 vedená u Krajského soudu v Č. Budějovicích
IČ: 28147758
DIČ: CZ 281 47 758
bankovní spojení: ČSOB Dačice
číslo účtu: č.ú. 255210 560/0300
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Luboš Vávru
telefon, GSM, e-mail: 602 427 973, l.vavru@ksg-da.cz
zástupce ve věcech technických: Ing. Luboš Vávru
GSM, e-mail: 602 427 973, l.vavru@ksg-da.cz
(dále jen „zhotovitel“)

Na základě dohody mezi objednavatelem a zhotovitelem bylo dohodnuto upravení SOD ze dne 19.9.2019 v bodě č.4 a to změna doby plnění z důvodů vzniklých na straně objednavatele.

4. Doba plnění

4.1. Zahájení prací: dnem předání a převzetí staveniště
4.2. Ukončení prací: 20.3.2020
4.3. Ukončení díla, vč. vyklizení staveniště: 20.3.2020

V Budiškovicích, dne: 20.1.2020


Bc. Pavel Benda, starosta obce

OBEC BUDÍŠKOVICE
Obecní úřad Budiškovice
378 91 Budiškovice 127

V Dačicích, dne: 20.1.2020


Ing. Luboš Vávru


KEY-STAV GROU s.r.o.
ul. Antonínská 15/II
380 01 Dačice
IČ: 28147758 DIČ: CZ-28147758