

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK Č.2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená dle § 536 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

1.1. Objednatel : **Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín**

Sídlo : Benátky 1779, Vsetín 755 01

Statutární orgán : Mgr. Marek Wandrol – ředitel školy

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních : Mgr. Marek Wandrol – ředitel školy

b) ve věcech technických : Ing. Radim Kotrla – ZŘ pro TEÚ

IČ : 13643878

DIČ : CZ13643878

Bankovní ústav : ČSOB, a.s.

Číslo účtu : 2676725/0300

Tel. / Fax : 571 436 401 / 571 436 401

E-mail : info@sosvsetin.cz

1.2. Zhotovitel : **MONEL – Láno, s.r.o.**

Sídlo : Okružní 423

Statutární orgán : Jednatel Pavel Láno

Zapsán v obchodním rejstříku : vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 32315

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních : Pavel Láno

b) ve věcech technických : Pavel Láno

IČ : 28566505

DIČ : CZ28566505

Bankovní ústav : GE Money bank

Číslo účtu : 189149908/0600

Tel. / Fax : 603 915379

E-mail : pavel.lano@atlas.cz

2. PREAMBULE

2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 15. 12. 2012 na akci:

„SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín – rekonstrukce elektroinstalace“
(dále jen Smlouva).

Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku jsou změny předmětu díla, které nebylo možné v průběhu přípravy, zpracování projektové dokumentace pro realizaci stavby předvídat a tudíž nebyly zahrnuty v zadávací dokumentaci akce. Práce jsou podrobně uvedeny ve Změnovém listu č. 1 a Změnovém listu č.2, které byly zpracovány, posouzeny a odsouhlaseny v souladu s Pravidly pro projednávání a schvalování změn vyvolaných realizací stavby. V návaznosti na zpracování změnových listů byla vyhlášena veřejná zakázka formou jednacímho řízení bez uveřejnění s oslovením jednoho uchazeče. Realizací změn dochází ke změně celkové ceny díla a tyto však nemají přímý vliv na termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla.

3. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA

Článek 2 odst. 2.1. Smlouvy se doplňuje o bod c) , který zní:

- c) Zhotovení víceprací bude provedeno dle specifikací uvedených ve změnovém listu č. 1 a Změnovém listu č.2.

4. ZMĚNA CENY DÍLA

Článek 4. odst. 4.1. Smlouvy v části týkající se celkové ceny za dílo se mění a po změně zní takto:

- 4.1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy která činí:

5 961 958,- Kč (bez DPH)

1 192 292,- Kč DPH

7 154 350 Kč včetně DPH 20%

(slovy: Šest milionů pětsetčtyři tisíc sedumsetčtyřicetdvě korun českých)

Do výše uvedené celkové ceny je zahrnuta dodávka prací dle Změnového listu č. 1 a Změnového listu č. 2, která činí :

541.340,- Kč (bez DPH)

108.268,- Kč DPH 20%

649.608,- Kč (včetně DPH)

Ostatní části čl. 4 Cena díla se nemění a zůstávají v platnosti.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Článek 5. Smlouvy týkající se platebních podmínek se doplňuje o odst. 5.13 a zní takto:

- 5.4. Objednatel uhradí zhotoviteli faktury za provedené stavební práce v roce 2012 v max. výši 3 445 833,- Kč bez DPH. Zbývající práce budou objednatelem uhrazeny do 30. 3. 2013 což bude zhotovitelem akceptováno v rámci splatnosti na vystavených daňových dokladech.

V případě přebytku hospodaření si objednatel vyhrazuje právo úhrady části nebo celého doplatku stavebních prací dříve tj. ještě v roce 2012. Pokud nastane skutečnost uvedená v předchozí větě, je objednatel povinen o tom neprodleně informovat zhotovitele.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- 6.1. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými za podmínky, že je platný.
- 6.2. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.
- 6.3. Dodatek se vyhotovuje v 5 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení, objednatel obdrží 3 vyhotovení.

Ve Vsetíně dne 31.8.2012

Ve Vsetíně dne 31.8.2012

Objednatel:

Střední odborná škola
Josefa Sousedíka Vsetín
3



Mgr. Marek Wandrol
Ředitel školy

Zhotovitel:

MONEL - LÁNO, s.r.o.
ELEKTROINSTALACE
Okružní 423, 755 01 Vsetín
IČ: 28566505, DIČ: CZ28566505
Tél.: 503 915 379

