

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

číslo smlouvy zhotovitele: 28/2015

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Obec Pitín
se sídlem:	Pitín 18, 687 71 Bojkovice
zastoupená:	Martin Zálešák, starosta obce
IČ:	00291234
DIČ:	neplátce DPH
Tel.:	724 178 578
e-mail:	starosta@pitin.cz
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
Č. účtu:	1543036389/0800

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	SILAMO s. r. o.
se sídlem:	U Porážky 2337, 688 01 Uherský Brod
zastoupený:	Jan Spíšek - jednatel
IČ:	49970020
DIČ:	CZ49970020
Tel.:	777 650 162
e-mail:	silamo@silamo.cz
Bankovní spojení:	ČS Uherský Brod
Č. účtu:	3971091359/0800

(dále jen „zhotovitel“)

se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo při realizaci projektu Rekonstrukce obce Pitín (dále jen „dílo“).

II. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1 SMLOUVY

1. V průběhu realizace veřejné zakázky došlo k několika změnám oproti zadávací dokumentaci, respektive smlouvě o dílo. Tyto změny jsou popsány a finančně vyčísleny v tomto dodatku. Změny nemají vliv na termín plnění díla.
2. Dodatkem č. 1 dochází ke změně ceny stavebních prací (čl. 6, bod 1 v původní smlouvě), a to tímto způsobem:

PŮVODNÍ TEXT

Cena stavebních prací (díla) v rozsahu čl. IV. této smlouvy o dílo je cenou smluvní sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, je zpracována oceněním objednatelem předloženého výkazu výměr ve formě položkového rozpočtu a činí:

Cena díla bez DPH	2 175 327,- Kč
DPH 21%	456 819,- Kč
Cena díla vč. DPH	2 632 146 Kč
(slovy: dvamilionyšestsetřicetdvastočtyřicetšestkorunčeských)	

SE NAHRAZUJE NOVÝM TEXTEM

Cena stavebních prací (díla) v rozsahu čl. IV. této smlouvy o dílo je cenou smluvní sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, je zpracována oceněním objednatelem předloženého výkazu výměr ve formě položkového rozpočtu a činí:

Cena díla bez DPH	2 171 327,- Kč
DPH 21%	455 979,- Kč
Cena díla vč. DPH	2 627 306 Kč
(slovy: dvamilionyšestsetdvacetsedmtřistašestkorunčeských)	

3. Dodatkem č. 1 dochází ke změně místa plnění stavebních prací (čl. 5, bod 4 v původní smlouvě), a to tímto způsobem:

PŮVODNÍ TEXT

Místem plnění je: Obec Pitín – p. č. 6051, 5454/1, stavební 268, 6048, 5446/1, 5460/1, 5455/1, 5457/1, 5448/4, 5458/1 a 5448/7 v k.ú. Pitín.

SE NAHRAZUJE NOVÝM TEXTEM

Místem plnění je: Obec Pitín – p. č. 6051, 5454/1, stavební 268, 6048, 5446/8, 5460/1, 5455/1, 5457/1, 5448/4, 5458/1 a 5448/7, 64, 6110, 6091, 6092, 6109, 5455/1, 5463/2, 5462/5, st. 42, v k.ú. Pitín.

XVI. ZVLÁŠTNÍ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tato smlouva (dodatek) může být měněna pouze písemnými dodatky potvrzenými oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Pokud není v této smlouvě (dodatku) stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména pak ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
3. Smlouva (dodatek) nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními




stranami.

4. Tato smlouva (dodatek) je sepsána ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení smlouvy.
5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů uvedených ve smlouvě v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
6. Nedílnou součástí této smlouvy (dodatku) tvoří následující přílohy:
 - Příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr

V Pitíně dne **13. 11. 2015**

V Uherském Brodě dne 13. 11. 2015

Objednatel:



.....
Martin Zálešák, starosta obce

Zhotovitel:

SILAMO s.r.o.
U Porážky 2337, Uherský Brod
tel. 572 632 312, 777 650 163
DIČ: CZ49970020

.....
Jan Spíšek, jednatel společnosti