

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2013-007,
o zhotovení díla ve smyslu § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany

1. Objednatel : **Město Mladá Vožice**

se sídlem Žižkovo náměstí 80, 391 43 Mladá Vožice
jednající starostou Mgr. Jaroslavem Větrovským
IČO : 002525579 DIČ: CZ00252557
Bankovní spojení: Komerční banka Tábor, č.ú. 1422-301/0100

2. Zhotovitel: **Lesostavby Třeboň a.s.**

se sídlem: Třeboň, Třeboň II, Novohradská 226, PSČ 379 01
IČO: 472 39 328 DIČ: CZ47239328
Bankovní spojení: KB Třeboň, 51-9122280267/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 553
zastoupený: Ing. Petrem Chlubnou, ekonomickým ředitelem a Miroslavem Vocílkou, obchodním zástupcem, na základě společného pověření

**spolu ve smyslu ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů**

uzavírají

DODATEK Č. 1 KE SMLouvě O Dílo č. 2013-007

(dále jen „dodatek“ či „tento dodatek“)

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že dne 21.5.2013 uzavřely Smlouvu o dílo č. 2013-007, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla (stavby) s názvem „ Oprava ulice Josefa Bricha“, v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení (dále jen „Smlouva“).

III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany sjednávají prodloužení termínu dokončení díla do 10.10.2013.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek obsahuje dvě (2) strany a je proveden v pěti (5) stejnopisech s platností originálu, z nichž tři (3) obdrží objednatel a dvě (2) zhotovitel.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tisni nebo za jinak nápadně nevýhodných podmínek, tento dodatek si přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy níže.

za objednatele:

1

za zhotovitele:

17.10.
V Mladé Vožici dne2013

Objednatel:

Petr Chlubna
.....
Město Mladá Vožice
Mgr. Jaroslav Větrovský
starosta



V Třeboni dne 24.9.2013

Za zhotovitele: **Lesostavby Třeboň a.s.** [®]

Novohradská 226, 379 01 TŘEBOŇ
IČO: 472 39 328, DIČ: CZ47239328

Petr Chlubna
.....
za **Lesostavby Třeboň a.s.**

Ing. Petr Chlubna [®]
Lesostavby Třeboň a.s.
ekonomický ředitel

Novohradská 226, 379 01 TŘEBOŇ
IČO: 472 39 328, DIČ: CZ47239328

za **Lesostavby Třeboň a.s.**

Miroslav Vocílka
obchodní zástupce

za objednatele:

za zhotovitele: