

## Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

který uzavřeli

na straně jedné: **Město Svitavy**  
**IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444**  
**se sídlem T. G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy**  
zastoupené Mgr. Davidem Šimkem, starostou  
bankovní účet číslo: 520591/0100  
27-1283340359/0800

- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **Ulehla Ivan s.r.o.**  
**IČO: 29212375, DIČ: CZ29212375**  
**sídlo: Svitavská 159/52, 568 02 Svitavy**  
zápis v rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 28057  
zastoupen Ivan Ulehla, jednatel  
bankovní účet číslo: MONETA Money bank, č.ú.198666800/0600  
- dále jen zhotovitel -

### I.

Smluvní strany uzavřely dne 30.9.2016 Smlouvu o dílo ohledně provedení díla „**Úprava veřejného prostranství před objektem kina ve Svitavách**“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

### II.

Při provádění díla bylo zjištěno, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce za celkovou cenu **98 170,- Kč bez DPH**. Dále bylo mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto, že zhotovitel neprovede v termínu uvedeném ve smlouvě o dílo objekt SO 04 – Vegetační úpravy. Důvodem jsou současné klimatické podmínky, ve kterých nelze zrealizovat výsadbu stromů, soliterních a půdopokryvných keřů, trvalek, popínavých rostlin, cibulovin, výsadbu do vegetačních nádob a založení trávníku výsevem. Z těchto důvodů strany uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo.

### III.

Z důvodů shora uvedených se objednatel a zhotovitel dohodli na změně Smlouvy o dílo takto:

1) v oddílu II. Čas plnění se bod 2.3. doplňuje o nový termín provedení SO 04 – Vegetační úpravy a upřesňuje se takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 16.12.2016 s výjimkou stavebního objektu 04 – Vegetační úpravy. Vegetační úpravy provede zhotovitel do 31.05.2017.

2) stávající znění oddílu III. Cena díla se v bodu 3.1. ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

Cena díla „**Úprava veřejného prostranství před objektem kina ve Svitavách**“ byla dohodnuta ve výši **3 362 796,- Kč bez DPH** (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

### IV.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 je příloha č.1 – položkový rozpočet víceprací.


Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Doložka dle § 41 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů:  
Uzavření tohoto dodatku č.1 bylo schváleno Radou města Svitavy dne 6.12.2016

Ve Svitavách dne 7.12.2016

Za objednatele:

.....  
Mgr. David Šimek  
starosta města Svitavy



Za zhotovitele:

.....  
Ivan Ulehla  
jednatel

**Ulehla Ivan s.r.o.**  
Výstavba vodovodů a kanalizací  
Svitavská 159/52, Svitavy 568 02  
IČ: 29212375, DIČ: CZ29212375  
**Tel.: 778 994 400**

**Příloha č.1 k dodatku č.1 smlouvy o dílo - POLOŽKOVÝ ROZPOČET**  
**POLOŽKOVÝ ROZPOČET**

|                      |                                                    |                     |                 |   |
|----------------------|----------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---|
| <b>Rozpočet</b>      | 1                                                  | <b>Opěrné zídky</b> | JKSO            |   |
| <b>Objekt</b>        | Název objektu                                      |                     | SKP             |   |
| <b>SO01</b>          | <b>VCP</b>                                         |                     | Měrná jednotka  |   |
| <b>Stavba</b>        | Název stavby                                       |                     | Počet jednotek  | 0 |
| <b>2016/015</b>      | <b>Úprava veřejného prostranství před kinem SY</b> |                     | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant           |                                                    |                     | Typ rozpočtu    |   |
| Zpracovatel projektu | 0                                                  |                     |                 |   |
| Objednatel           |                                                    |                     |                 |   |
| Dodavatel            |                                                    |                     | Zakázkové číslo |   |
| Rozpočtoval          |                                                    |                     | Počet listů     |   |

| <b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>          |                  |        |                                   |   |
|------------------------------------|------------------|--------|-----------------------------------|---|
| <b>Základní rozpočtové náklady</b> |                  |        | <b>Ostatní rozpočtové náklady</b> |   |
|                                    | HSV celkem       | 27 448 | Ztižené výrobní podmínky          | 0 |
| Z                                  | PSV celkem       | 0      | Oborová přírážka                  | 0 |
| R                                  | M práce celkem   | 0      | Přesun stavebních kapacit         | 0 |
| N                                  | M dodávky celkem | 0      | Mimostaveništní doprava           | 0 |
| ZRN                                | celkem           | 27 448 | Zařízení staveniště               | 0 |
|                                    |                  |        | Provoz investora                  | 0 |
| HZS                                |                  | 0      | Kompletační činnost (IČD)         | 0 |
| ZRN+HZS                            |                  | 27 448 | Ostatní náklady neuvedené         | 0 |
| ZRN+ost.náklady+HZS                |                  | 27 448 | Ostatní náklady celkem            | 0 |

| <b>Vypracoval</b> | <b>Za zhotovitele</b>                                                                                                                                        | <b>Za objednatele</b> |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Jméno :           | Jméno :                                                                                                                                                      | Jméno :               |
| Datum :           | Datum :                                                                                                                                                      | Datum :               |
| Podpis :          | Podpis <b>Ulehla Ivan s.r.o.</b><br>Výstavba vodovodů a kanalizací<br>Svitavská 159/52, Svitavy 568 02<br>IČ: 29212375, DIČ: CZ29212375<br>Tel.: 776 334 460 | Podpis:               |

|                              |        |                  |
|------------------------------|--------|------------------|
| Základ pro DPH               | 21,0 % | 27 448 Kč        |
| DPH                          | 21,0 % | 5 764 Kč         |
| Základ pro DPH               | 0,0 %  | 0 Kč             |
| DPH                          | 0,0 %  | 0 Kč             |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |        | <b>33 213 Kč</b> |

Poznámka :

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                      |                                                    |                          |                        |   |
|----------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|---|
| <b>Rozpočet</b>      | <b>3</b>                                           | <b>Veřejné osvětlení</b> | <b>JKSO</b>            |   |
| <b>Objekt</b>        | Název objektu                                      |                          | <b>SKP</b>             |   |
| <b>SO01</b>          | <b>VCP</b>                                         |                          | <b>Měrná jednotka</b>  |   |
| <b>Stavba</b>        | Název stavby                                       |                          | <b>Počet jednotek</b>  | 0 |
| <b>2016/015</b>      | <b>Úprava veřejného prostranství před kinem SY</b> |                          | <b>Náklady na m.j.</b> | 0 |
| Projektant           |                                                    |                          | <b>Typ rozpočtu</b>    |   |
| Zpracovatel projektu | 0                                                  |                          |                        |   |
| Objednatel           |                                                    |                          |                        |   |
| Dodavatel            |                                                    |                          | <b>Zakázkové číslo</b> |   |
| Rozpočtoval          |                                                    |                          | <b>Počet listů</b>     |   |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady |                  |        | Ostatní rozpočtové náklady                                                                                                                                            |                |
|-----------------------------|------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                             | HSV celkem       | 3 040  | Ztížené výrobní podmínky                                                                                                                                              | 0              |
| Z                           | PSV celkem       | 0      | Oborová přírážka                                                                                                                                                      | 0              |
| R                           | M práce celkem   | 8 630  | Přesun stavebních kapacit                                                                                                                                             | 0              |
| N                           | M dodávky celkem | 8 456  | Mimostaveništní doprava                                                                                                                                               | 0              |
| ZRN celkem                  |                  | 20 126 | Zařízení staveniště                                                                                                                                                   | 0              |
|                             |                  |        | Provoz investora                                                                                                                                                      | 0              |
| HZS                         |                  | 0      | Kompletační činnost (IČD)                                                                                                                                             | 0              |
| ZRN+HZS                     |                  | 20 126 | Ostatní náklady neuvedené                                                                                                                                             | 0              |
| ZRN+ost.náklady+HZS         |                  | 20 126 | Ostatní náklady celkem                                                                                                                                                | 0              |
| Vypracoval                  |                  |        | Za zhotovitele                                                                                                                                                        | Za objednatele |
| Jméno :                     |                  |        | Jméno :                                                                                                                                                               | Jméno :        |
| Datum :                     |                  |        | Datum :                                                                                                                                                               | Datum :        |
| Podpis :                    |                  |        | Podpis: <div>Ulehla Ivan s.r.o.<br/>Výstavba vodovodů a kanalizací<br/>Svitavská 159/52, Svitavy 568 02<br/>IČ: 29212375, DIČ: CZ29212375<br/>Tel.: 776 334 460</div> | Podpis:        |
| Základ pro DPH              |                  | 21,0 % | 20 126 Kč                                                                                                                                                             |                |
| DPH                         |                  | 21,0 % | 4 227 Kč                                                                                                                                                              |                |
| Základ pro DPH              |                  | 0,0 %  | 0 Kč                                                                                                                                                                  |                |
| DPH                         |                  | 0,0 %  | 0 Kč                                                                                                                                                                  |                |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM       |                  |        | 24 353 Kč                                                                                                                                                             |                |

Poznámka :

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                      |                                                    |                               |                 |   |
|----------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|---|
| <b>Rozpočet</b>      | <b>4</b>                                           | <b>Komunikace U Nemocnice</b> | JKSO            |   |
| <b>Objekt</b>        | Název objektu                                      |                               | SKP             |   |
| <b>S001</b>          | <b>VCP</b>                                         |                               | Měrná jednotka  |   |
| <b>Stavba</b>        | Název stavby                                       |                               | Počet jednotek  | 0 |
| <b>2016/015</b>      | <b>Úprava veřejného prostranství před kinem SY</b> |                               | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant           |                                                    |                               | Typ rozpočtu    |   |
| Zpracovatel projektu | 0                                                  |                               |                 |   |
| Objednatel           |                                                    |                               |                 |   |
| Dodavatel            |                                                    |                               | Zakázkové číslo |   |
| Rozpočtoval          |                                                    |                               | Počet listů     |   |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady  |                  |        | Ostatní rozpočtové náklady                                                                                                                                            |                       |
|------------------------------|------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                              | HSV celkem       | 19 322 | Ztížené výrobní podmínky                                                                                                                                              | 0                     |
| Z                            | PSV celkem       | 0      | Oborová přírážka                                                                                                                                                      | 0                     |
| R                            | M práce celkem   | 0      | Přesun stavebních kapacit                                                                                                                                             | 0                     |
| N                            | M dodávky celkem | 0      | Mimostaveništní doprava                                                                                                                                               | 0                     |
| ZRN celkem                   |                  | 19 322 | Zařízení staveniště                                                                                                                                                   | 0                     |
|                              |                  |        | Provoz investora                                                                                                                                                      | 0                     |
| HZS                          |                  | 0      | Kompletační činnost (IČD)                                                                                                                                             | 0                     |
| ZRN+HZS                      |                  | 19 322 | Ostatní náklady neuvedené                                                                                                                                             | 0                     |
| ZRN+ost.náklady+HZS          |                  | 19 322 | Ostatní náklady celkem                                                                                                                                                | 0                     |
| <b>Vypracoval</b>            |                  |        | <b>Za zhotovitele</b>                                                                                                                                                 | <b>Za objednatele</b> |
| Jméno :                      |                  |        | Jméno :                                                                                                                                                               | Jméno :               |
| Datum :                      |                  |        | Datum :                                                                                                                                                               | Datum :               |
| Podpis :                     |                  |        | Podpis :                                                                                                                                                              | Podpis :              |
|                              |                  |        | <p><b>Ulehla Ivan s.r.o.</b><br/> výtahová a vodovodů a kanalizací<br/> Svitavská 159/52 Svitavy 568 02<br/> IČ: 29212375, DIČ: CZ29212375<br/> Tel.: 776 334 460</p> |                       |
| Základ pro DPH               |                  | 21,0 % | 19 322 Kč                                                                                                                                                             |                       |
| DPH                          |                  | 21,0 % | 4 058 Kč                                                                                                                                                              |                       |
| Základ pro DPH               |                  | 0,0 %  | 0 Kč                                                                                                                                                                  |                       |
| DPH                          |                  | 0,0 %  | 0 Kč                                                                                                                                                                  |                       |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |                  |        |                                                                                                                                                                       | <b>23 380 Kč</b>      |

Poznámka :

**Příloha č.1 k dodatku č.1 smlouvy o dílo - POLOŽKOVÝ ROZPOČET**  
**POLOŽKOVÝ ROZPOČET**

|                                    |                                                    |                                                                                                                                                                                          |                                   |                       |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| <b>Rozpočet</b>                    | <b>2</b>                                           | <b>Oprava zdi</b>                                                                                                                                                                        | <b>JKSO</b>                       |                       |
| <b>Objekt</b>                      | Název objektu                                      |                                                                                                                                                                                          | <b>SKP</b>                        |                       |
| <b>SO01</b>                        | <b>VCP</b>                                         |                                                                                                                                                                                          | <b>Měrná jednotka</b>             |                       |
| <b>Stavba</b>                      | Název stavby                                       |                                                                                                                                                                                          | <b>Počet jednotek</b>             | 0                     |
| <b>2016/015</b>                    | <b>Úprava veřejného prostranství před kinem SY</b> |                                                                                                                                                                                          | <b>Náklady na m.j.</b>            | 0                     |
| Projektant                         |                                                    |                                                                                                                                                                                          | <b>Typ rozpočtu</b>               |                       |
| Zpracovatel projektu               | 0                                                  |                                                                                                                                                                                          |                                   |                       |
| Objednatel                         |                                                    |                                                                                                                                                                                          |                                   |                       |
| Dodavatel                          |                                                    |                                                                                                                                                                                          | <b>Zakázkové číslo</b>            |                       |
| Rozpočtoval                        |                                                    |                                                                                                                                                                                          | <b>Počet listů</b>                |                       |
| <b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>          |                                                    |                                                                                                                                                                                          |                                   |                       |
| <b>Základní rozpočtové náklady</b> |                                                    |                                                                                                                                                                                          | <b>Ostatní rozpočtové náklady</b> |                       |
|                                    | HSV celkem                                         | 31 274                                                                                                                                                                                   | Ztížené výrobní podmínky          | 0                     |
| Z                                  | PSV celkem                                         | 0                                                                                                                                                                                        | Oborová přírážka                  | 0                     |
| R                                  | M práce celkem                                     | 0                                                                                                                                                                                        | Přesun stavebních kapacit         | 0                     |
| N                                  | M dodávky celkem                                   | 0                                                                                                                                                                                        | Mimostaveništní doprava           | 0                     |
|                                    | ZRN celkem                                         | 31 274                                                                                                                                                                                   | Zařízení staveniště               | 0                     |
|                                    |                                                    |                                                                                                                                                                                          | Provoz investora                  | 0                     |
|                                    | HZS                                                | 0                                                                                                                                                                                        | Kompletační činnost (IČD)         | 0                     |
|                                    | ZRN+HZS                                            | 31 274                                                                                                                                                                                   | Ostatní náklady neuvedené         | 0                     |
|                                    | ZRN+ost.náklady+HZS                                | 31 274                                                                                                                                                                                   | Ostatní náklady celkem            | 0                     |
| <b>Vypracoval</b>                  |                                                    | <b>Za zhotovitele</b>                                                                                                                                                                    |                                   | <b>Za objednatele</b> |
| Jméno :                            |                                                    | Jméno :                                                                                                                                                                                  |                                   | Jméno :               |
| Datum :                            |                                                    | Datum :                                                                                                                                                                                  |                                   | Datum :               |
| Podpis :                           |                                                    | Podpis: <b>Ulehla Ivan s.r.o.</b><br>Vytvořeno v programu: <b>Vodovody a kanalizace</b><br>Svitavská 159/52, Svitavy 568 02<br>IČ: 29212375, DIČ: CZ29212375<br><b>Tel.: 776 334 460</b> |                                   | Podpis:               |
| Základ pro DPH                     |                                                    | 21,0 %                                                                                                                                                                                   | 31 274 Kč                         |                       |
| DPH                                |                                                    | 21,0 %                                                                                                                                                                                   | 6 568 Kč                          |                       |
| Základ pro DPH                     |                                                    | 0,0 %                                                                                                                                                                                    | 0 Kč                              |                       |
| DPH                                |                                                    | 0,0 %                                                                                                                                                                                    | 0 Kč                              |                       |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>       |                                                    |                                                                                                                                                                                          |                                   | <b>37 842 Kč</b>      |

Poznámka :

## P r ů v o d k a

smlouvy č. j. **58937-16/OD-voj/936-2016**  
Objednavatel: Město Svitavy  
T.G.Masaryka 5/35  
568 02 Svitavy  
IČ: 00277444, DIČ: CZ00277444

Poskytovatel: Ulehla Ivan, s.r.o.  
Svitavská 159/52  
568 02 Svitavy  
IČ: 29212375, DIČ: CZ29212375

ve věci:

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – Úprava veřejného prostranství před objektem kina ve Svitavách**

předkladatel návrhu smlouvy: **odbor dopravy**  
zpracovatel návrhu smlouvy: **odbor dopravy**  
Přidělené evidenční číslo: **641/2016**


### Vyjádření správce rozpočtových prostředků:

(v případě, že předkladatelem návrhu smlouvy je druhá smluvní strana)

S návrhem smlouvy ☒ a) souhlasím bez připomínek  
b) souhlasím s připomínkami  
c) nesouhlasím

Připomínky k navrhovanému znění smlouvy, případně odůvodnění nesouhlasu:  
(lze i formou přílohy k průvodce)

dne 24. 11. 2016


podpis správce rozp. prostř. 

### Vyjádření vedoucího odboru financí:

S návrhem smlouvy ☒ a) souhlasím bez připomínek  
b) souhlasím s připomínkami  
c) nesouhlasím

Připomínky k navrhovanému znění smlouvy, případně odůvodnění nesouhlasu:  
(lze i formou přílohy k průvodce)

dne 28. 11. 2016

podpis ved. odb. financí 

### Vyjádření právníka městského úřadu:

S návrhem smlouvy ☒ a) souhlasím bez připomínek  
b) souhlasím s připomínkami  
c) nesouhlasím

Připomínky k navrhovanému znění smlouvy, případně odůvodnění nesouhlasu:  
(lze i formou přílohy k průvodce)

dne 28. 11. 2016

podpis právníka měst. úřadu 