

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele:

DODATEK č. 3

SMLOUVY O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„HRADEC – OBYTNÁ ZÓNA ZA MŠ“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany

Obec Hradec

se sídlem: Hradec u Stoda 45, 332 11 Hradec u Stoda
Osoby oprávněné jednat: Pavel Hlaváč, starosta obce
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Pavel Hlaváč, starosta obce
- ve věcech technických: Ing. Miroslav Vondraš

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO: 00256617

DIČ: CZ00256617

dále jen „**Objednatel**“

BERDYCH plus spol. s r.o.

se sídlem: Pražská 1178/II, 337 01 Rokycany
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 16221

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Ing. Radek Kovář, jednatel
- ve věcech technických: Luboš Hajšman, přípravař staveb
- ve věcech stavby: Ing. Radek Kovář, jednatel

Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Rokycany

Číslo účtu: 7788200287/0100

Identifikační číslo: 26373611

DIČ: CZ26373611

dále jen „**Zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“

Smluvní strany se dohody a tímto dodatkem č.3 se mění následující ustanovení smlouvy o dílo.

VI. Termín plnění

1. Smluvní strany se dohodly na novém termínu dokončení díla 31.5.2020.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem č.3 nemění a zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek č.3 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nich dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.

V obci Hradec u Stoda dne: *19. 12. 2019*

za Objednatele:




.....
Pavel Hlaváč,
starosta obce



V Rokycanech dne: *19. 12. 2019*

za Zhotovitele:



.....
Ing. Radek Kovář, jednatel
BERDYCH plus spol. s r.o.

plus spol. s r.o.
BERDYCH¹

Pražská 1178/II, 337 01 Rokycany
tel.: +420 371 723 958, fax: +420 371 729 626
IČO: 26373611, DIČ: CZ26373611