

Dodatek č. 3

smlouvy o dílo č. MUBPH 24521/2014

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : **Město Bystřice pod Hostýnem**
Masarykovo náměstí 137
768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČ : 00287113
DIČ : CZ00287113
bankovní spojení : Komerční banka, a. s., číslo účtu 86-2999550217/0100
zastoupení ve věcech smluvních: starostou Mgr. Zdeňkem Pánkem
ve věcech technických: Alešem Winklerem, vedoucím oddělení správy majetku
a investic
email: winkler@mubph.cz
tel: 573 501 939
mobil: 603 169 611

(dále jako objednatel)

Zhotovitel: **STIPRO s.r.o.**
Za Drahou 1424,
757 01 Valašské Meziříčí
IČ: 268 26 984
bankovní spojení: GE Money bank a. s.: číslo účtu 172166939/0600
jednatel: Ing. Roman Kapitán, jednatel

(dále jako zhotovitel)

uzavírají Dodatek č. 3 k výše uvedené smlouvě č. MUBPH 24521/2014 (dále jen SOD) v tomto znění:

2. OBSAH DODATKU č. 2

1. Smluvní strany se dohodly, že rozsah a obsah předmětu díla smlouvy o dílo č. MUBPH 24521/2014 ze dne 08. 12. 2014 se upravuje o vícepráce, které spočívají především v úpravě vnitřních omítek, penetrování podkladu před malbou, výměně okna a doplnění chybějícího kování.

Konkrétní soupis víceprací tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

2. S ohledem na výše uvedené se celková cena díla uvedená v čl. IV. 1 původního znění smlouvy mění a nově činí:

Původní cena díla:

- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| • Stavební část | 1 683 268,60 Kč (vč. DPH) |
| • Dodávka zařízení | 137 214,00 Kč (vč. DPH) |
| • Celková cena vč. DPH | 1 820 482,60 Kč (vč. DPH) |



Cena víceprací – stavební část:

130 858,00 Kč (vč. DPH)

Nová cena díla:

- **Stavební část**
- **Dodávka zařízení**
- **Celková cena vč. DPH**

1 814 126,60 Kč (vč. DPH)

137 214,00 Kč (vč. DPH)

1 951 340,60 Kč (vč. DPH)

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ


1. Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek č. 3 se vyhotovuje ve třech rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích

Rozhodnutí uzavřít tento dodatek smlouvy bylo učiněno na schůzi rady města Bystřice pod Hostýnem konané dne 17. 6. 2015, č. usnesení 05/12/2015


V Bystřici pod Hostýnem, dne **19. 06. 2015**

V Bystřici pod Hostýnem, dne **19. 6. 2015**



Za objednatele







Za zhotovitele

KRYCÍ LIST ROZPOČTU VCP DODATEK Č. 3

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	2012-001 Zámek v Bystrici pod Hostýnem	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	010 Úprava výstavních prostor a vestavby 2.NP	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	
Z	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	40 067	
N	PSV celkem	60 052	
	ZRN celkem	100 119	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	100 119	Ostatní VRN 0
	ZRN+VRN+HZS	100 119	VRN celkem 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Miloš Malík	Jméno : Ing. Roman Kapitán	Jméno : <i>Alen Vykřel</i>	
Datum : 8.6.2015	Datum : <i>08/2015</i>	Datum : <i>08/2015</i>	
	Podpis: 	Podpis: 	
		MĚSTO BYSTRICE pod Hostýnem Masarykovo nám. 137 768 61 BYSTRICE pod Hostýnem	
Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč	
Základ pro DPH	15 % činí :	0 Kč	
DPH	15 % činí :	0 Kč	
Základ pro DPH	21 % činí :	108 147 Kč	
DPH	21 % činí :	22 711 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		130 858 Kč	

Poznámka :

Stavba :	010 Úprava výstavních prostor a vestavby 2.NP
Objekt :	2012-001 Zámek v Bystřici pod Hostýnem

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61	Upravy povrchů vnitřní	32 871	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	7 197	0	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské	0	32 664	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	0	3 600	0	0	0
783	Nátěry	0	1 773	0	0	0
784	Malby	0	22 014	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	40 067	60 052	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	010 Úprava výstavních preostor a vestavby 2.NP
Objekt :	2012-001 Zámek v Bystřici pod Hostýnem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				
1	612 42-0015.RAA	Omítka stěn vnitřní vápenocementová štuková	m2	169,00	194,50	32 870,50
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				32 870,50
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
2	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	83,20	86,50	7 196,80
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				7 196,80
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
3	76662 Rpol	D+M kastlového rámu okna	ks	1,00	11 800,00	11 800,00
3a	R-pol	Vybourání a zednické zapravení kolem rámu kastového okna	ks	1,00	3 400,00	3 400,00
3b	R-pol	Odstranění dřevokazných hub a ošetření proti dalšímu růstu ostění u vyměněného rámu	ks	1,00	600,00	600,00
4	766621911R00	Oprava oken, přetmelení, přebroušení	m2	105,56	92,50	9 764,30
4a	R-pol	Výměna okapnic u oken	ks	3,00	736,30	2 208,90
4b	R-pol	Oprava sklenářského tmele na oknech	m2	105,56	24,50	2 596,77
5	54914631	Dveřní kování ELEGANT výměna nového kování u repasovaných dveří	kus	4,00	1 290,00	5 160,00
6	54914630	Dveřní kování ELEGANT náhrada za obyčejné kování u nových dveří -dopočet rozdílu ceny	kus	6,00	990,00	5 940,00
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				41 469,97
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
7	76764R pol	D+M nové dózické zámky do repas. dveří	kus	5,00	260,00	1 300,00
8	76764R pol	D+M zámek s bezpečnostní vložkou repasované dveře	kus	2,00	1 150,00	2 300,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				3 600,00
Díl:	783	Nátěry				
9	78362R pol	Příplatek za kombinaci dvou barev okna vnitřní a venkovní strana	m2	105,56	16,80	1 773,41
	Celkem za	783 Nátěry				1 773,41
Díl:	784	Malby				
10	784181201R00	Penetrace podkladu nátěrem Keim-Spezial-Fixativ,1x	m2	315,00	29,60	9 324,00
11	784122112R00	Malba vápenná, bílá, bez penetrace, 2 x Malby na přeštukovaná a napenetrovaná místa	m2	315,00	28,50	8 977,50
12	784 90-0010.RAB	Oškrábání malby, lokální a nepůvodního nesoudržného štuky	m2	165,00	22,50	3 712,50
	Celkem za	784 Malby				22 014,00