

SMLOUVA O DÍLO Č: 09/016

DODATEK Č. 1

1. Objednatel:

Jméno	: Městys Stařeč,
sídlo	: Jakubské náměstí 50, Stařeč
statutární zástupce	: Čestmír Linhart, starosta městyse
osoba oprávněná jednat ve věcech technických	: Čestmír Linhart, starosta městyse
IČO	: 00290491
DIČ	: CZ00290491
bankovní spojení	: 1522548369/0800
telefon	: 568 852 857, 723 030 654
e-mail	: linhartcestmir@seznam.cz

2. Zhotovitel:

Firma	: Josef Pejchal Projekční, stavební a instalační práce
sídlo	: Brněnská 21, 674 01 Třebíč
statutární zástupce	: Josef Pejchal, tel.: 777 760 750
osoba oprávněná jednat ve věcech technických	: Pan Sochor Radim, tel.: 777760751
IČO	: 13074661
DIČ	: CZ5808261305
bankovní spojení	: 1520909319/0800
telefon, fax	: 568 822 666/ 568 822 551
email	: josef@pejchal.cz
web	: www.pejchal.cz

I.

PŘEDMĚT SMLOUVY

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dle Smlouvy o dílo č. 09/2016, ze dne 24.5.2016 akci
Dostavba víceúčelové haly Stařeč – ETAPA 3 (kompletační konstrukce a instalace v sociálním zázemí).

II.

TERMÍN PLNĚNÍ - ZMĚNA TERMÍNU

Změna smlouvy spočívá ve vzájemně dohodnuté změně termínu dokončení díla. Dokončení díla dle smlouvy se stanovuje na

31.1.2017.

Odůvodnění:

Objekt je realizován z cihelného zdiva s poměrně velkým spárami, a tudíž v celém objektu dochází vlivem chladného počasí k rychlému prochladnutí a promrzání zdiva. Jednotlivé technologie i při temperování interiéru potřebují časové limity na vyzrání a vyschnutí zdiva, aby bylo následně možné instalovat některá zařízení a realizovat malby bez poškození.

V případě objektivních problémů, nepříznivého počasí a dalších neovlivnitelných vlivů, které by znemožnily plynulý postup prací, bude vzájemně dohodnuto další přiměřené prodloužení termínu realizace, zápisem do stavebního deníku a dodatkem smlouvy.

III.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní podmínky smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích. Objednatel obdrží jeden výtisk, zhotovitel také jeden výtisk.

Veškeré dodatky k této smlouvě budou provedeny v písemné formě, označeny pořadovými čísly a podepsány osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy.

Ve Starči, dne 31-10-2016

V Třebíči, dne 31-10-2016

Městys Stařeč

Jakubské nám. 50, 675 22 Stařeč
IČ: 002 90 491 DIČ: CZ00290491
Tel.: 568 352 237, mobil: 777 24 578

Čestmír Linhart



Josef Pejchal

Josef PEJCHAL
stavební práce

Brněnská 21, 674 01 TŘEBÍČ
tel.: 568 822 666, fax: 568 822 551, 777 760 750
IČ: 13074661, DIČ: CZ5808261305