

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo č. MUBPH 24521/2014

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : **Město Bystřice pod Hostýnem**
Masarykovo náměstí 137
768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČ : 00287113
DIČ : CZ00287113
bankovní spojení : Komerční banka, a. s., číslo účtu 86-2999550217/0100
zastoupení ve věcech smluvních: starostou Mgr. Zdeňkem Pánkem
ve věcech technických: Alešem Winklerem, vedoucím oddělení správy majetku a investic
email: winkler@mubph.cz
tel: 573 501 939
mobil: 603 169 611

(dále jako objednatel)

Zhotovitel: **STIPRO s.r.o.**
Za Drahou 1424,
757 01 Valašské Meziříčí
IČ: 268 26 984
bankovní spojení: GE Money bank a. s.: číslo účtu 172166939/0600
jednající: Ing. Roman Kapitán, jednatel

(dále jako zhotovitel)

uzavírají Dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě č. MUBPH 24521/2014 (dále jen SOD) v tomto znění:

2. OBSAH DODATKU č. 1

1. Smluvní strany se dohodly, že rozsah a obsah předmětu díla smlouvy o dílo č. MUBPH 24521/2014 ze dne 08. 12. 2014 se upravuje o vícepráce, přičemž změna předmětu díla spočívá především v rozšíření slaboproudé instalace a změně prováděných prací související se změnou materiálu. Změna materiálu zároveň tvoří položku méněprací.

Konkrétní soupis víceprací a méněprací tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

2. S ohledem na výše uvedené se celková cena díla uvedená v čl. IV. 1 původního znění smlouvy mění a nově činí:

Původní cena díla:

- | | |
|---------------------|---------------------------|
| • Stavební část | 1.845.207,65 Kč (vč. DPH) |
| • Dodávka zařízení | 137.214,00 Kč (vč. DPH) |
| • Celková cena díla | 1.982.421,65 Kč (vč. DPH) |

Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj
Partner pro váš rozvoj



Cena víceprací – stavební část:	36.684,00 Kč (vč. DPH)
Cena méněprací – stavební část:	9.833,67 Kč (vč. DPH)

Nová cena díla:

- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| • Stavební část | 1.872.057,98 Kč (vč. DPH) |
| • Dodávka zařízení | 137.214,00 Kč (vč. DPH) |
| • Celková cena vč. DPH | 2.009.271,98 Kč (vč. DPH) |

3. Zhotovitel se dále zavazuje k povinnosti poskytnout součinnost při kontrole ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 o finanční kontrole, a to z toho důvodu, že projekt je hrazen z veřejných výdajů nebo veřejné finanční podpory.

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích

Rozhodnutí uzavřít tento dodatek smlouvy bylo učiněno na schůzi rady města Bystřice pod Hostýnem konané dne 4. 3. 2015, č. usnesení 02/05/2015.


V Bystřici pod Hostýnem, dne **05. 03. 2015**

V Bystřici pod Hostýnem, dne **05. 03. 2015**



Za objednatele





Za zhotovitele

KRYCÍ LIST ROZPOČTU VÍCEPRÁCE

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	010 Úpravy výstavních prostor a vestavba 2.NP	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Zámek v Bystřici pod Hostýnem	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	Stipro s.r.o.

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0		
Z	Montáž celkem	5 490		
R	HSV celkem	23 261		
N	PSV celkem	1 566		
	ZRN celkem	30 317		
	HZS	0		
	RN II.a III.hlavy	30 317	Ostatní VRN	0
	ZRN+VRN+HZS	30 317	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Datum :	Jméno :	Miloš Malík	Jméno :	
	Datum :	16.2.2015	Datum :	
	Podpis:		Podpis :	
Základ pro DPH	0 % činí :		0 Kč	
Základ pro DPH	15 % činí :		0 Kč	
DPH	15 % činí :		0 Kč	
Základ pro DPH	21 % činí :		30 317 Kč	
DPH	21 % činí :		6 367 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			36 684 Kč	

Poznámka :

Stavba :	Zámek v Bystřici pod Hostýnem
Objekt :	010 Úpravy výstavních prostor a vestavba 2.NP

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	2 191	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	10 558	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	158	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	3 350	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	7 004	0	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	1 170	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	396	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	4 998	0
M22 Montáž sdělovací a zabezp.tech	0	0	0	492	0
CELKEM OBJEKT	23 261	1 566	0	5 490	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet - Vícepráce

Stavba :	Zámek v Bystřici pod Hostýnem
Objekt :	010 Úpravy výstavních prostor a vestavba 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
2	342255022RT1	Příčky z desek plynosilikátů tl. 7,5 cm - rozšíření obezdívky v 1.NP 4,5*0,2	m2	0,90	279,00	251,10
4	279 10	Podezdění hrdel spojů ležaté kanalizace a zavěšení vodovodu na táhla v meziprostoru pod podlahou soc. zařízení 2.NP	kus	20,00	97,00	1 940,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				2 191,10
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
5	411 32	Montáž ztraceného bednění z trapézového Pz plechu, včetně podepření, úpravy stávající podlahy pro napojení a práce ve stížených podmínkách 201:0,8*1,6 205-212:4*0,3*2+0,7*4 204:0,8*1,7 Trapézový Pz plech výška vlny 30mm 7,84*1,1	m2	7,84	986,00	7 730,24
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				10 557,60
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
7	612471413R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad. Rozšíření obezdívky 1.NP 4,5*0,2	m2	0,90	71,40	64,26
8	612481113R00	Potažení vnitř. stěn sklotex. pletivem s vypnutím Rozšíření obezdívky 1.NP 4,5*0,2	m2	0,90	104,30	93,87
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				158,13
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
9	631 90-0002.RA0	Výztuž podlah ze svařovaných sítí 150/150/5 205-212	t	0,10	33 500,00	3 350,00
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				3 350,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
10	919	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm, včetně výztuže a trapézového plechu řez 201:3,5 řez 202:1,5 řez 204:3,9 řez 205-212:27,77	m	36,67	191,00	7 003,97
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				7 003,97
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
14	722232037R00	Armatura se 2závity - ventil přímý Ve 3001, G 2 1.NP - vypouštění vodovodu na zimu	kus	2,00	584,80	1 169,60
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				1 169,60
Díl: 725		Zařizovací předměty				
15	725980122R00	D+M dvířka z plastu, 300 x 300 mm 1.NP	kus	1,00	396,00	396,00
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				396,00
Díl: M21		Elektromontáže				
19	210	Elektroinstalace - viz sam. Rozpočet	kpl	1,00	4 998,00	4 998,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				4 998,00
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp.tech				
21	220261	Zaomítání drážky po elektroinstalaci š.30, hl.30mm	m	20,00	24,60	492,00
	Celkem za	M22 Montáž sdělovací a zabezp.tech				492,00

MÉNĚPRÁCE POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	Rekonstrukce výstavních prostor	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
010	Úprava výstavních prostor a vestavba 2.NP		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
2012-001	Zámek v Bystřici pod Hostýnem		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Bystřice pod Hostýnem			
Dodavatel	Stipro s.r.o., Za Drahou 1424, 757 01 Valašské Meziříčí		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	Miloš Malík		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	-8 127	Zařízení staveniště	0
Z	PSV celkem	0	Provoz investora	0
R	M práce celkem	0	Kompletační činnost (IČD)	0
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	-8 127		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	-8 127	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	-8 127	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno : Miloš Malík		Jméno : Ing. Kapitán Roman		Jméno :	
Datum : 16.2.2015		Datum : 16.2.2015		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		21,0 %		-8 127,00 Kč	
DPH		21,0 %		-1 706,67 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč	
DPH		0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				-9 833,67 Kč	

Poznámka :

Stavba :	2012-001 Zámek v Bystřici pod Hostýnem	Rozpočet :
Objekt :	010 Úprava výstavních prostor a vestavba 2.NP	Rekonstrukce výstavních prostor

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ - MĚNĚPRÁCE

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	-8 127	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-8 127	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště			-8 127	0
Provoz investora			-8 127	0
Kompletační činnost (IČD)			-8 127	0
CELKEM VRN				0

Méněpráce položkový rozpočet

Stavba :	2012-001 Zámek v Bystřici pod Hostýnem	Rozpočet:
Objekt :	010 Úprava výstavních prostor a vestavba 2.NP	Rekonstrukce výstavních prostor

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				
14	347015133R00	Předstěna SDK, tl. 115mm, ocel. kce CW, 1x RBI 12,5mm pro zař. předměty ZTI: 1,4*9	m2	-12,60	645,00	-8 127,00
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				-8 127,00