

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele:

DODATEK č. 2

SMLOUVY O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„HRADEC – OBYTNÁ ZÓNA ZA MŠ“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany

Obec Hradec

se sídlem: Hradec u Stoda 45, 332 11 Hradec u Stoda

Osoby oprávněné jednat: Pavel Hlaváč, starosta obce

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Pavel Hlaváč, starosta obce

- ve věcech technických: Ing. Miroslav Vondraš

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO: 00256617

DIČ: CZ00256617

dále jen „**Objednatel**“

BERDYCH plus spol. s r.o.

se sídlem: Pražská 1178/II, 337 01 Rokycany

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 16221

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Ing. Radek Kovář, jednatel

- ve věcech technických: Luboš Hajšman, přípravař staveb

- ve věcech stavby: Ing. Radek Kovář, jednatel

Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Rokycany

Číslo účtu: 7788200287/0100

Identifikační číslo: 26373611

DIČ: CZ26373611

dále jen „**Zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“

Smluvní strany se dohody a tímto dodatkem č.2 se mění následující ustanovení smlouvy o dílo.

VI.

Termín plnění

1. Smluvní strany se dohodly na novém termínu dokončení díla 15.12.2019.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem č.2 nemění a zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek č.2 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nich dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.

V obci Hradec u Stoda dne:

8. 10. 2019

za Objednatele:


.....


Pavel Hlaváč,
starosta obce

V Rokycanech dne:

za Zhotovitele:



Prázká 1178/II, 337 01 Rokycany
tel.: +420 371 429 900, fax: +420 371 729 626
..... IČO: 26373611, DIČ: CZ26373611
Ing. Radek Kovář, jednatel
BERDYCH plus spol. s r.o.