

Smlouva o dílo č. 2018/02/26

DODATEK č.3

uzavřená podle ust. §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I. Smluvní strany

Městys Ostrov u Macochy

Sídlem: Ostrov u Macochy 80, 679 14 Ostrov u Macochy

IČ: 00280780

DIČ: CZ00280780

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Zastoupený:

ve věcech smluvních: Ing. Ondřejem Hudcem, starostou městyse

ve věcech technických:

(dále také jako **objednatel**)

a

H3 Inženýrské stavby, spol.s r.o.

Sídlem/místem podnikání: Brněnská 1002/27, 678 01 Blansko

IČ: 60741619

DIČ: CZ60741619

Peněžní ústav: Moneta Bank, a.s.

Číslo účtu: 643801514/0600

Zapsán: Krajský soud v Brně , oddíl C, vložka 18391

Zastoupený : Ing. Vladimírem Haškou, jednatelem

ve věcech smluvních : Ing. Vladimírem Haškou, Mgr. Erikou Haškovou

ve věcech technických : Ing. Vladimírem Haškou, Josefem Kalou

(dále také jako **zhotovitel**)

Článek II. Předmět plnění

- 2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatel na svůj náklad a nebezpečí dílo a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj cenu za dílo, to vše za podmínek sjednaných dále v této smlouvě. Dílem dle této smlouvy je:

Revitalizace centrální části městyse Ostrov u Macochy - III. etapa

Revitalizace centrální části městyse Ostrov u Macochy - III. etapa

- 2.2 Předmět díla, jakož i druhy, kvalita a množství výrobků a prací nezbytných k jeho realizaci jsou vymezeny touto smlouvou, nabídkou zhotovitele podanou ve výběrovém řízení specifikovaném v článku XI odstavci 11.8 této smlouvy včetně podmínek a požadavků uvedených v zadávací dokumentaci, které jsou nedílnou součástí této smlouvy a podmínek vyplývajících ze stavebně-správních rozhodnutí, které jsou závazným podkladem této smlouvy a zároveň její nedílnou součástí.
- 2.3 Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace vypracované Ing. Ondřejem Hudcem a Petrem Odehnalem.
- Při provádění díla je nutno respektovat zejména vyjádření, závazná stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů, stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, která jsou nedílnou součástí projektové dokumentace, dodržet podmínky uvedené ve stavebně-správních rozhodnutích a podmínky správců sítí.
- 2.4 Základní popis a rozsah předmětu plnění:
Předmět plnění je podrobně specifikován projektovou dokumentací, která je součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky.
- 2.5 Dílem se rozumí dodávky a práce dle této smlouvy včetně příslušných provozních zkoušek a odevzdání požadované dokumentace dle této smlouvy.
- 2.6 Místem plnění je Městys Ostrov u Macochy. Stavba je umístěna v k.ú. Ostrov u Macochy na pozemcích specifikovaných v projektové dokumentaci a ve stavebním povolení.
- 2.7 Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla v termínech stanovených touto smlouvou nezbytné.

Článek III Cena za dílo

- 3.1 Smluvní strany se dohodly na ceně za provedené dílo specifikované v článku II této smlouvy takto:

Cena dle SOD

Cena bez DPH: 2.880.676,20 Kč
DPH 21%: 604.942,00 Kč
Cena vč. DPH: 3.485.618,20 Kč

Cena díla dle Dodatku č.1

Cena bez DPH: 3.143.239,34 Kč
DPH 21%: 660.080,26 Kč
Cena vč. DPH: 3.803.319,60 Kč

Nová cena díla dle Dodatku č.3

VÍCEPRÁCE – Prodloužení dešťové kanalizace	cena bez DPH	49.638,00 Kč
VÍCEPRÁCE – STL Plynovod	cena bez DPH	19.721,20 Kč

Cena bez DPH: 3.212.598,54 Kč
DPH 21%: 674.645,69 Kč
Cena vč. DPH: 3.887.244,23 Kč

Článek XI
Závěrečná ujednání

11.9 Uzavření tohoto DODATKU č.3 ke smlouvě schválila Rada městyse Ostrov u Macochy usnesením č. 501/50 R/2018 ze dne 27.9.2018. Stejným usnesením byl k podpisu smlouvy zmocněn Ing. Ondřej Hudec, starosta městyse.

Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo, zůstávají beze změn.

Příloha: Položkové rozpočty


Za objednatele

Za zhotovitele

V Ostrově u Macochy dne 27.9.2018

V Blansku dne 27.9.2018

MĚSTYS 1
679 14 Ostrov u Macochy



Ing. Ondřej Hudec
starosta



Ing. Vladimír Haška
jednatel

Položkový rozpočet

Zakázka: Revitalizace centr. části městyse Ostrov u Macochy - 3. etapa

Misto PRODLOUŽENÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE - OD ZAHÁŇKY PO DEŠŤOVOU VPUST - včetně přípojek

Objednatel: Městys Ostrov u Macochy IČ: 00280780
80 DIČ:
67914 Ostrov u Macochy

Zhotovitel: H 3 Inženýrské stavby, spol. s r.o. IČ: 60741619
Brněnská 1002/27 DIČ:
67801 Blansko 1


Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			49 638,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			49 638,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	49 638,00 CZK
Základní DPH	21 %	10 424,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 60 062,00 CZK


v



Za zhotovitele

dne

04.10.2018



Za objednatele

MĚSTYS 1
679 14 Ostrov u Macochy

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			24 905,00
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV			660,00
8	Trubní vedení	HSV			22 348,00
D96	Přesuny hmot	HSV			1 725,00
Cena celkem					49 638,00

Položkový rozpočet

S:	Revitalizace centr. části městyse Ostrov u Macochy - 3. etapa
O:	Ostrov u Macochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				24 905,00
1	1	Hloubení rýh tř.4	m3	25,00000	147,00	3 675,00
2	2	Hloubení rýh tř. 5	m3	25,00000	208,00	5 200,00
3	3	Svislé přemístění výkopku do 2m	m3	50,00000	39,00	1 950,00
4	4	Naložení výkopku na dopravní prostředek	m3	50,00000	17,00	850,00
5	5	Vodorovný přesun výkopku do 1km	m3	50,00000	27,00	1 350,00
6	6	Obsyp potrubí štěrkopískem - prosívkou	m3	47,00000	220,00	10 340,00
7	7	Příplatek za prohození	m3	7,00000	120,00	840,00
8	8	Uložení sypaniny na skládku - modelace	m3	50,00000	14,00	700,00
Díl:	45	Podkladní a vedlejší konstrukce				660,00
9	9	Podklad ze štěrkopísku tl.15cm	m3	3,00000	220,00	660,00
Díl:	8	Trubní vedení				22 348,00
10	10	Montáž potrubí PVC DN200 SN8	m	25,00000	44,00	1 100,00
11	11	Dodávka potrubí PVC DN200 SN8 dl. 6000	ks	4,00000	1 893,00	7 572,00
12	12	Zřízení revizní šachty PVC DN630/90st.	ks	1,00000	620,00	620,00
13	13	Šachetní dno DN630/200/90st.	ks	1,00000	5 428,00	5 428,00
14	14	Plastový teleskop s plochou pro poklop	ks	1,00000	2 090,00	2 090,00
15	15	Poklop s rámem DN600/40t	ks	1,00000	3 900,00	3 900,00
16	16	Betonový prstenec DN630	ks	1,00000	1 638,00	1 638,00
Díl:	D96	Přesuny hmot				1 725,00
17	17	Přesun hmot - potrubí plastové	t	25,00000	69,00	1 725,00

Položkový rozpočet

Zakázka: **Ostrov u Macochy , revitalizace centra 3.etapa - VÍCEPRÁCE STL**

Objednatel: **Městys Ostrov u Macochy**
80
67914 Ostrov u Macochy

IČ: 00280780

DIČ:

Zhotovitel: **H 3 Inženýrské stavby, spol. s r.o.**
Brněnská 1002/27
67801 Blansko

IČ: 60741619

DIČ: CZ60741619

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			19 721,20
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			19 721,20

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	19 721,20 CZK
Základní DPH	21 %	4 141,00 CZK

Zaokrouhlení -0,20 CZK

Cena celkem s DPH

23 862,00 CZK

v

dne

04.10.2018

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Komunikace	HSV			5 252,20
5	Komunikace	HSV			2 749,00
8	Trubní vedení	HSV			11 720,00
Cena celkem					19 721,20

Položkový rozpočet

S:	Ostrov u Macochy , revitalizace centra 3.etapa - VÍCEPRÁCE STL
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Komunikace				5 252,20
1	1	Řezání asfalt. krytu tl. do 100mm	m	7,00000	55,00	385,00
2	2	Hloubení nezapažených jam v tř. III - ručně	m3	5,40000	390,00	2 106,00
3	3	Odstranění živičného krytu tl. do 100mm	m2	3,00000	42,00	126,00
4	4	Zásyp jam odvaem se zhutněním	m23	5,40000	88,00	475,20
5	5	Odval 0/32 - dodávka	t	10,80000	200,00	2 160,00
Díl:	5	Komunikace				2 749,00
6	6	Obnova podkladních vrstev	m2	3,00000	145,00	435,00
7	7	Podklad z meneniva obal. asfaltemn tl.50mm	m2	3,00000	295,00	885,00
8	8	Kryt živičný tl. 40mm	m2	3,00000	243,00	729,00
9	9	Úprava spar	m	7,00000	100,00	700,00
Díl:	8	Trubní vedení				11 720,00
10	10	Demontáž odvodňovače STL plynovodu	kpl	1,00000	11 720,00	11 720,00