

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

UZAVŘENÉ DNE 18.6.2013

Smluvní strany

1. Objednatel : Město Mladá Vožice

se sídlem Žižkovo náměstí 80, 391 43 Mladá Vožice
zastoupený starostou Mgr. Jaroslavem Větrovským
IČO : 00252557 DIČ : CZ00252557

2. Zhotovitel: Vladimír Holeček, stavební práce

se sídlem: Ke Hradu 849/3, 400 03 Ústí nad Labem
IČ: 10400567 DIČ: CZ5502111758
Bankovní spojení: KB Ústí n.L. č.ú.: 78-4707600227/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu: /
zastoupený : Vladimírem Holečkem, majitelem a jednatelem firmy
Vedením stavby je pověřena Ing. Jana Chotová, autorizovaná osoba v oboru pozemní stavby, která je zmocněna zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku
ve smyslu ustanovení § 409 a násl. obchodního zákoníku
tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo.

I. Předmět Dodatku č. 1

1. Smluvní strany se v souladu s ustanoveními obchodního zákoníku dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo uzavřené dne 18.6.2013 v Mladé Vožici.
2. Tímto Dodatkem č.1 Smlouvy o dílo je stanoven rozsah díla a cena díla, která bude relizována v průběhu roku 2013 jako **1. etapa – Oprava zámecké zdi v Mladé Vožici.**

II. Doba plnění

1. Doba plnění závazku je stanovena takto:

Termín zahájení (včetně předání staveniště) : 15.07.2013

Termín dokončení : 30. 9. 2013

III. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu pro stavební objekt 001 :

CELKEM bez DPH		1 089 440,26 Kč
DPH (21%)		228 782,45 Kč
CELKEM včetně DPH		1 318 222,72 Kč

2. Tato cena je stanovena jako pevná na základě předchozí nabídky zhotovitele, nejvýše přípustná, zahrnuje veškeré náklady potřebné pro kompletní zhotovení, vyzkoušení a předání díla zhotovitelem, a je platná po celou dobu trvání této smlouvy. Cena zahrnuje rovněž veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla. Tuto cenu lze překročit jen za podmínek stanovených ve Smlouvě o dílo uzavřené dne 18.6.2013 a to formou písemného dodatku smlouvy. Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace.

IV. Všeobecná ustanovení

1. Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ustanovení smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v článku I. - III. Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 18.6.2013 zůstávají nedotčena.
3. Nedílnou přílohou tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo je oceněný Soupis stavebních prací objektu 001 – 1.etapa.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech majících povahu originálu, z nichž tři obdrží objednatel a dva zhotovitel.

V Mladé Vožici dne 1.7.2013

V Ústí nad Labem dne 26.6.2013

za objednatele:



Mgr. Jaroslav Větrovský
starosta



za zhotovitele:



Vladimír Holeček
majitel a jednatel firmy

HOLEČEK Vladimír
— stavební práce —
Ke Hradu 849/3
400 03 Ústí nad Labem
IČ: 104 00 567