

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

který uzavřeli

Objednatel: **Město Svitavy**
se sídlem Svitavy, T.G. Masaryka 5/35, PSČ 568 02
zastoupený starostou: Mgr. Davidem Šimkem
IČO: 00277444
DIČ: CZ00277444
Banka: Komerční banka, a.s., pobočka Svitavy, č.ú.: 520591/0100
(dále též jako objednatel)

Zhotovitel: **Ivan Ulehla**
se sídlem Kpt. Jaroše 560/99, 568 02 Svitavy
IČO: 86677209
DIČ: CZ86677209
Banka: ČSOB a.s., č.ú.: 248811958/0300
(dále též jako zhotovitel)

A.

Smluvní strany uzavřely dne 3.7.2013 Smlouvu o dílo ohledně provedení díla „**Komunitní kompostárna - Svitavy**“, která byla měněna dodatkem č. 1 (dále jen „Smlouva o dílo“).

B.

Při provádění díla bylo zjištěno, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce za celkovou cenu **397 816,- Kč bez DPH**. Dále bylo na základě požadavku objednatele dohodnuto, že zhotovitel neprovede méněpráce v celkové ceně **55 136,- Kč bez DPH**. Z toho důvodu strany uzavírají tento dodatek ke Smlouvě o dílo.

Podrobná specifikace víceprací a méněprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2.

C.

Z důvodů shora uvedených se objednatel a zhotovitel dohodli na změně Smlouvy o dílo takto:

1) v oddílu II. se za bod 2. doplňuje nový bod 2a., který zní takto:

„**2a.**

Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 2 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“

2) stávající znění oddílu V. bodu 1. se ruší a nahrazuje tímto novým zněním :

„1.

Cena díla „*Komunitní kompostárna - Svitavy*“ byla dohodnuta ve výši **5 092 680,- Kč bez DPH** (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“).“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je příloha č. 1 - přehled víceprací a méněprací, včetně změnových listů č. 1 - 6.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

Uzavření tohoto dodatku č. 2 bylo schváleno Radou města Svitavy dne 25.8.2014.

Ve Svitavách dne 26.8.2014

Za objednatele:

Zhotovitel:

.....
Mgr. David Šimek
starosta města Svitavy



.....
MĚSTO Svitavy
ULEHLA IVAN
Kapitána Jaroše 99, 568 01 Svitavy
IČO: 866 77 200, DIČ: CZ 780329348
Tel.: 566 334 460

Ivan Ulehla