



Smlouva o dílo – Dodatek č. 3

Kanalizace v ulici Poříčská a stavba bezbariérového chodníku v Poříčské ulici k.ú. Boršov nad Vltavou

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Obec Boršov nad Vltavou**
Se sídlem: Obecní 52, 373 82 Boršov nad Vltavou
Zastoupený: Mgr. Jan Zeman, starostou obce
IČ: 00244694
DIČ: CZ00244694

a

1.2. Zhotovitel: **Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o.**
Se sídlem: Poříčská 282, 373 82 Boršov nad Vltavou
Zastoupený: Romanem Zajíčkem, výrobním ředitelem na základě pověření
IČ: 251 61 601,
DIČ: CZ 25161601, plátce DPH,
Bankovní spojení: Uni Credit Bank č.ú.523518001/2700
Registrace: KS Č. Budějovice, oddíl C, vložka 6970

1.3. Při operativním řízení činnosti, při potvrzování dokladů a při potvrzování protokolů o převzetí místa plnění, předání a převzetí dodávky, nebo její samostatně odevzdávané části, zastupují vždy každý samostatně:

Objednatel:
ve věcech smluvních: Mgr. Jan Zeman, starosta
ve věcech technických: technický dozor investora

Zhotovitele:
ve věcech smluvních: Roman Zajíček, výrobní ředitel
ve věcech technických: Petr Pouzar, vedoucí výroby



Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku ke smlouvě, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé smluvní straně předložen písemný doklad o jejich provedení.

2. Předmět dodatku

Smluvní strany se vzájemně dohodly, že smlouva o dílo na stavbu "**Kanalizace v ulici Poříčská a stavba bezbariérového chodníku v Poříčské ulici k.ú. Boršov nad Vltavou**", v rozsahu díla dle zadávacích podmínek zakázky a nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele, který tvoří přílohu smlouvy, kterou smluvní strany uzavřely 3. 10. 2013 (dále jen „smlouva“), se mění a doplňuje takto:

1. Realizací stavby vznikla nutnost provedení více prací a to na stavbě kanalizace dle popisu v zadávací dokumentaci, více prací na chodníku v zadávací dokumentaci a odpočtu neprováděných položek (přípojky vody + chráničky). Více práce činí 235.729 Kč bez DPH. Méně práce činí 144.356 bez DPH. Celková cena tedy je 3.407.019 Kč bez DPH.

3. Závěrečná ujednání

3.1. Tento Dodatek č. 3. nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran. Je vyhotoven ve čtyřech /4/ stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě /2/ podepsaná vyhotovení.

3.2. Smluvní strany tímto prohlašují, že Dodatek č. 3 byl sepsán dle pravé a svobodné vůle jejich účastníků a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Boršově nad Vltavou, dne 7. 2. 2014

Za objednatele:

Mgr. Jan Zeman
starosta

OBEC BORŠOV NAD VLTAVOU
Obecní 52
373 82 Boršov nad Vltavou
IČO 244694 DIČ CZ002407

V Boršově nad Vltavou, dne 7. 2. 2014

Za zhotovitele:

Roman Zajíček
výrobní ředitel

**DOPRAVNÍ
STAVBY**
HP BOHEMIA

Poříčská 282, 373 82 Boršov nad Vltavou DIČ CZ25161601

(RED)