

Dodatek č.4
Smlouvy o dílo č. 2018/23/05

uzavřená podle ust. §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I.
Smluvní strany

Městys Ostrov u Macochy

Sídlem: Ostrov u Macochy 80, 679 14 Ostrov u Macochy
IČ: 00280780
DIČ: CZ00280780
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1360194309/0800
Zastoupený: Ing. Ondřejem Hudcem, starostou městyse
ve věcech smluvních: Ing. Ondřejem Hudcem, starostou městyse
ve věcech technických: Ing. Ondřejem Hudcem, starostou městyse

(dále také jako **objednatel**)

a

H3 Inženýrské stavby, spol. s r.o.

Sídlem/místem podnikání: Brněnská 1002/27, 678 01 Blansko
IČ: 60741619
DIČ: CZ60741619
Peněžní ústav: Moneta Bank, a.s.
Číslo účtu: 643801514/0600
Zapsán: Krajský soud v Brně , oddíl C, vložka 18391
Zastoupený : Ing. Vladimírem Haškou, jednatelem
ve věcech smluvních : Ing. Vladimírem Haškou, Mgr. Erikou Haškovou
ve věcech technických : Ing. Vladimírem Haškou

(dále také jako **zhotovitel**)

Článek III
Cena za dílo

3.1 Smluvní strany se dohodly na navýšení sjednané ceny za provedené dílo takto:

VÍCEPRÁCE - ZÁVĚREČNÉ VYÚČTOVÁNÍ

	Kč bez DPH	DPH 21%	Kč včetně DPH
1. Vícepráce - dle geodetického zaměření	386 535,99 Kč	81 172,56 Kč	467 708,55 Kč
2. Vícepráce - Odvedení dešť. vod - restaurace, úřad	50 593,30 Kč	10 624,59 Kč	61 217,89 Kč
3. Vícepráce - Dopravní značení	36 448,00 Kč	7 654,08 Kč	44 102,08 Kč

MÉNĚPRÁCE - ZÁVĚREČNÉ VYÚČTOVÁNÍ

	Kč bez DPH	DPH 21%	Kč včetně DPH
1. Méněpráce - odpočet 3. etapy - SO 01 MK	304 676,00 Kč	304 676,00 Kč	368 657,96 Kč
2. Méněpráce - SO 02 Parkoviště	7 629,50 Kč	304 676,00 Kč	9 231,70 Kč

Cena stavby dle dodatku č.2

Kč bez DPH	DPH 21%	Kč včetně DPH
3 318 400,04 Kč	696 864,01 Kč	4 015 264,05 Kč

ZÁVĚREČNÉ VYÚČTOVÁNÍ – Dle dodatku č.4

Kč bez DPH	DPH 21%	Kč včetně DPH
3 479 671,83 Kč	730 731,08 Kč	4 210 402,91 Kč

Článek XI
Závěrečná ujednání

11.9 Uzavření tohoto dodatku č.4 smlouvy schválila Rada Městysu Ostrov u Macochy usnesením č./46 R/2018 ze dne 29.5.2018. Stejným usnesením byl k podpisu dodatku smlouvy zmocněn Ing. Ondřej Hudec, starosta městysu.


Ostatní články smlouvy zůstávají beze změn.

Za objednatele

Za zhotovitele

V Ostrově u Macochy dne 31.5.2018

V Blansku dne 31.5.2018

MĚSTYS 1
14 Ostrov u Macochy


Ing. Ondřej Hudec
starosta

 **INŽENÝRSKÉ STAVBY spol. s r.o.**
Bměnská 1002/27, Blansko 678 01
IČO: 60741619, DIČ: CZ60741619
Tel./fax: 516 41 75/61
Držitel certifikátu EN ISO 9001:2001

Ing. Vladimír Haška
jednatel