

**SMLOUVA O DÍLO - DODATEK
Č. 1**

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

Označení zakázky: „Environmentální hřiště – MŠ Prštice“

1.

Smluvní strany

Objednatel: Obec Prštice, Hlavní 1, 664 46 Prštice

statutární zástupce: Ing. Josef Daněk, starosta obce

ve věcech technických:

IČO: 00282405

bankovní spojení: ČSOB, č.ú. 165618554/0300

Zhotovitel: KAVYL, spol. s r.o., Mohelno 563, 675 75 Mohelno

statutární zástupce: Ing.Slavomil Dokulil, jednatel

ve věcech technických: Zdeněk Široký, vedoucí střediska

ve věcech stavby: Ing. Jiří Dvořák

IČO: 49975358

DIČ: CZ49975358

bankovní spojení: KB a.s. Náměšť n.O., č.úctu: 86-3602390257/0100

se mění a doplňuje uvedený bod smlouvy o dílo č.1/2015 ze dne 6.10.2015 takto:

Čl. III. Termíny plnění

Z důvodu posunutí termínu zahájení plnění se posouvá termín realizace díla z původního **7. listopadu 2015** na nový termín, a to **30. listopadu 2015**.

Zbývající body smlouvy o dílo zůstávají v původní podobě. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze zúčastněných stran obdrží po dvou paré.

V Mohelně dne 3. listopadu 2015

Kavyl

Kavyl, spol. s r.o.
Mohelno 563, 675 75
IČ: 499 75 358, DIČ: CZ 499 75 358

16

Ing. Slavomil Dokulil
Jednatel spol. KAVYL, spol. s r.o.

Přílohy:

- nejsou

V Pršticích dne 3. listopadu 2015

Daněš

Ing. Josef Daněš
starosta obce Prštice

