

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 16-2013 ze dne 13. 11. 2013

článek 1.

Smluvní strany

Objednatel: **Městys Ostrov u Macochy**
Ostrov u Macochy 80
679 14 Ostrov u Macochy
Zastoupen: Ing. Ondřejem Hudcem – starostou městyse
IČO: 00280780
Tel.: 516 444 238

Zhotovitel: **STAVKOV, spol. s r.o.**
se sídlem Nádražní 1332/32
680 01 Boskovice
Zastoupen: Ing. Petrem Vyskočilem – jednatelem společnosti
IČO: 41604041
DIČ: CZ41604041
Bank. spoj.: ČSOB, a.s., pobočka Boskovice, č.ú. 153213824/0300
Tel.: 516 453 555
Fax: 516 454 215
Zhotovitel je zapsán v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2539

článek 2.

Předmět dodatku

Na základě dohody smluvních stran a v souladu s článkem 6., odst. 6.6. a 6.8. a dále s ustanovením čl. 10., odst. 10.9. smlouvy o dílo č. 16-2013 ze dne 13. 11. 2013 na realizaci akce „Snížení energetické náročnosti objektu základní a mateřské školy v městyse Ostrov u Macochy“ dochází k následující změně smlouvy o dílo:

Změna článku 6. – Doba plnění, záruka

Znění odst. 6.4. se nahrazuje následujícím zněním:

*6.4. Termín dokončení díla je do **31. 07. 2014***

Termín dokončení stavby se prodlužuje z důvodu časového posunu průběhu prací v důsledku nepředvídatelných skutečností (zejména nutnosti svislého ztužení panelů KORD jako podkladu pod ETICS a jiné průběžně zjištěné objektivní příčiny) a nepříznivých klimatických podmínek během zimního období (velmi nízké teploty, sněh). Řešení výše uvedených skutečností a nepříznivé klima, kdy nebylo možné zajistit provádění prací na kontaktním zateplení fasády v souladu se stanovenými

technologickými předpisy na ETICS, mělo za následek časovou prodlevu. Dle nově stanoveného termínu dokončení díla bude stavba hotová nejpozději do 31.7.2014.

článek 3.


Závěrečná ujednání

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 16-2013 ze dne 13. 11. 2013, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 obsahuje dvě očíslované strany a je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dva výtisky opatřené originálem otisku razítka a podpisem.

V Ostrově u Macochy dne: 22. 5. 2014


MĚSTYS 1
679 14 Ostrov u Macochy



za objednatele
Ing. Ondřej Hudec – starosta městyse

V Boskovicích dne: 22. 5. 2014

STAVKOM, spol. s r.o.
Nádražní 1332/32, 680 01 Boskovice
tel.: 516 453 555, fax: 516 454 215
IČO: 41604041, DIČ: CZ41604041



za zhotovitele
Ing. Petr Vyskočil – jednatel společnosti