



Město Frýdlant

se sídlem: nám. T.G.Masaryka 37, 464 13 Frýdlant, IČ: 00262781
zastoupený starostou Ing. Danem Ramzerem



Frýdlantská
vodárenská
společnost, a. s.

Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.

Strmá 1437, 464 01 Frýdlant, IČ: 25496565
zastoupená Ing. Petrem Olyšarem, ředitelem a členem představenstva a
Janou Machovou, členkou představenstva
tel.: 482 312 122, fax: 482 312 388, e-mail: fvs@fvs.cz

vystupující společně jako zadavatel ve smyslu §2 odst. 9 zákona

CC/JŘBU/FVS3/12-PP

Písemná zpráva zadavatele

dle § 85 zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění (dále jen „ZVZ“)
sepsaná v rámci jednacího řízení bez uveřejnění pro veřejnou zakázku:

„Výstavba a rekonstrukce místních komunikací včetně inženýrských sítí ve Městě Frýdlant – prodloužení kanalizace ul. Strmá a Řasnická (SO.301 a SO.302)“

A. Zadavatel, předmět a celková cena veřejné zakázky sjednaná ve smlouvě

Zadavatel: Město Frýdlant

IČ: 002 62 781

se sídlem: T.G.Masaryka 34, 464 13 Frýdlant

a

Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.

IČ: 254 96 565

se sídlem: Zahradní 768, 464 01 Frýdlant

vystupující společně jako sdružení zadavatelů ve smyslu § 2 odst. 9 ZVZ

Předmětem této veřejné zakázky jsou vícepráce spočívající v nutnosti provést zemní práce ve větším rozsahu z důvodu horších geologických podmínek, než se předpokládalo v původní veřejné zakázce (veliké bludné balvany a tekuté písky). Zvýšený rozsah výkopu souvisí s větší šířkou výkopu popsaného výše. K navýšení rozsahu došlo z důvodu nekvalitních stávajících krytů komunikací – pouze místně asphalt, většinou penetrované kamenivo, čímž docházelo k trhání povrchů ve větším rozsahu, než byl předpoklad.

Navýšení rozsahu opravy podkladů a krytů pozemních komunikací adekvátně odpovídá nutným bouracím pracím stávajících asfaltových povrchů. Skladba finálních povrchů odpovídá původní zadávací dokumentaci.

Při výstavbě nové kanalizace v ulici Řasnická byly zjištěny stávající nezakreslené domovní přípojky splaškové kanalizace, porušená potrubí byla opravena a přepojena do nové stoky. Bylo nutné osadit kanalizační šachtu z důvodu připojení stávající stoky DN 400 do nového řádu. Vzhledem k umístění a stavu stávajících uličních vpustí (v místě budované stoky) bylo nutné je zrekonstruovat nebo dodat nové a odvodnit do stávajícího dešťového řádu pomocí PVC DN 150.

Celková cena víceprací sjednaná ve smlouvě činí:

1.574.444,52 Kč bez DPH

B. Zvolený druh zadávacího řízení

Jednací řízení bez uveřejnění.

C. Identifikační údaje vybraného uchazeče, odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky

SMP CZ, a.s.	IČ: 271 95 147	sídlo: Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8
---------------------	-----------------------	---

Uchazeč SMP CZ, a.s. je dodavatelem stavebních prací původní veřejné zakázky. Vzhledem k tomu, že se jedná o dodatečné stavební práce (nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací), jsou zadány stejnému dodavateli.

D. Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídková cena

SMP CZ, a.s.	IČ: 271 95 147	sídlo: Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8
Nabídková cena: 1.574.444,52 Kč bez DPH		

E. Identifikační údaje zájemců či uchazečů, kteří byli odmítnuti nebo vyloučeni

Žádný uchazeč nebyl odmítnut nebo vyloučen.

F. Odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu

Žádný uchazeč nebyl vyloučen z důvodu podání nabídky s mimořádně nízkou nabídkovou cenou.

G. Důvod použití soutěžní dialogu, jednacího řízení s uveřejněním či jednacího řízení bez uveřejnění

Jednací řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a) - dodatečné stavební práce.


H. Důvod zrušení zadávacího řízení


Zadávací řízení nebylo zrušeno.

V Liberci dne: 23.1.2013

Za zadavatele:


Ing. Dan Ramzer
starosta Města Frýdlant
Město Frýdlant
nám. T. G. Masaryka 37
464 13
IČO: 252761 29


Ing. Petr Olyšar
ředitel a člen představenstva
Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.


Jana Machová
člen představenstva
Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.



Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.
Zahradní 768, 464 01 Frýdlant
IČ: 25496565
DIČ: CZ25496565
tel.: 482 312 122 fax: 482 312 388