

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Uzavřené dne 18. 6. 2013

Smluvní strany:

1. Objednatel Město Mladá Vožice
Žižkovo náměstí 80, 391 43 Mladá Vožice
Zastoupený starostou města Mgr. Jaroslavem Větrovským
IČ – 00252557 DIČ – CZ00252557

2. Zhotovitel Vladimír Holeček, stavební práce
Ke Hradu 849/3, 400 03 Ústí nad Labem
IČ – 10400567 DIČ – CZ5502111758

Předmět Dodatku č. 2

Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění závazku následovně:

- | | | |
|----------------------------|---|--------------|
| - Původní termín dokončení | - | 30. 9. 2013 |
| - Platný termín dokončení | - | 18. 10. 2013 |

Tento Dodatek se vyhotoven v pěti stejnopisech majících povahu originálu, z nichž tři obdrží objednatel a dva zhotovitel

V Mladé Vožici 2. 10. 2013

Za Objednatele – Mgr. Jaroslav Větrovský



Za Zhotovitele – Vladimír Holeček



HOLEČEK Vladimír
— stavební práce —
Ke Hradu 849/3
400 03 Ústí nad Labem
IČ: 104 00 567