
 
 

 

 

 

 D O D A T E K  Č .  1    
ke Smlouvě o dílo ze dne 25.11.2022 

Dále jen „dodatek“ 

 

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)  

 

Smluvní strany 
Objednatel:    Obec Měnín 
se sídlem:   Měnín 34, 664 57 Měnín 
Zastoupeno:   Marek Chudáček, starosta obce 
IČO:    00282090 
DIČ:                                           CZ00282090 
Bankovní spojení:                   Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu:                                 1349490369/0800 

Kontaktní osoba:  Dalibor Gold 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné 

 

a 

 

Zhotovitel:   Moravská stavební unie – MSU s.r.o.    
se sídlem:   Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno    
Zastoupena:    Ing. Tibor Vališ, jednatel společnosti 
Zastoupení 
 ve věcech smluvních:   Ing. Gabriela Maršálková vedoucí obchodního oddělení na základě 

plné moci 
 ve věcech technický:    Ing. Marian Pala, ředitel společnosti, jednatel 
IČO:         48529303  
DIČ:                                         CZ48529303 
Bankovní spojení:      ČSOB a.s. 
Číslo účtu:       372571103/0300 
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, odd. C , vložka 10632 

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 

(společně dále také jako „smluvní strany“) 

 

Uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 25.11.2022 

 

 

Článek I. 

Předmět dodatku 

 

1.1. V průběhu plnění veřejné zakázky vyvstala potřeba provést změny v rozsahu plnění díla, 
předmětem tohoto dodatku jsou změny dle změnového listu č. 1 závazku ze smlouvy na 
veřejnou zakázku. Podrobné odůvodnění provedených změn je obsahem přílohy č. 1 tohoto 
dodatku (Příloha č. 1 - Změnový list č. 1). Tyto změny jsou dle tohoto dodatku oceněny 
následovně: 
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Celková bilance kladné a záporné hodnoty dle změnového 
listu č. 1 

130 949,00 Kč bez DPH 

                                                                                                 Celkem 
         27 499,29 Kč  – 21% DPH  

           158 448,29 Kč  
 

1.2. Dotčeným stavebním objektem v rámci tohoto dodatku je fotbalový areál v Měníně, parcely 

číslo 887/1, 889/1, 890, 886/1, k.ú. Měnín. Konkrétně se jedná o dodání brán a branek pro 

oplocení (viz Příloha č. 1 tohoto Dodatku).     

 

1.3. Znění Článku VII. odst. 1  smlouvy ve znění:  

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:  

 Cena bez DPH DPH 21 % Cena včetně DPH 

Cena díla vyjma publicity dle 
čl. III. odst. 2. písm. a) 1 469 000,00 Kč 308 490,00 Kč 1 777 490,00 Kč 

Publicita dle čl. III. odst. 2. 
písm. a) 1999,00 Kč 419,79 Kč 2 418,79 Kč 

Cena díla celkem 1 470 999,00 Kč 308 909,79 Kč 1 779 908,79 Kč 

Z toho způsobilé výdaje 1 043 000,00 Kč 219 030,00 Kč 1 262 030,00 Kč 

Z toho nezpůsobilé výdaje 427 999,00 Kč 89 879,79 Kč 517 878,79 Kč 

Cena celkem bez DPH slovy: jeden milion čtyři sta sedmdesát tisíc devět set devadesát devět korun 
českých. 

 

2. se ruší a nahrazuje tímto zněním: 

 

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:  

 Cena bez DPH DPH 21 % Cena včetně DPH 

Cena díla vyjma publicity dle 
čl. III. odst. 2. písm. a) 1 599 949,00 Kč 335 989,29 Kč  1 935 938,29 Kč 

Publicita dle čl. III. odst. 2. 
písm. a) 1 999,00 Kč 419,79 Kč 2 418,79 Kč 

Cena díla celkem 1 601 948,00 Kč 336 409,08 Kč 1 938 357,08 Kč 

Z toho způsobilé výdaje 1 043 000,00 Kč 219 030,00 Kč 1 262 030,00 Kč 

Z toho nezpůsobilé výdaje 558 948,00 Kč 117 379,08 Kč 676 327,08 Kč 

Cena celkem bez DPH slovy: jeden milion šest set jeden tisíc devět set čtyřicet osm korun českých. 

 

 

Čl. II.  

Závěrečná ujednání 

 

2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna a vážou se na výše provedenou změnu. 
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2.2 Dodatek smlouvy se bude řídit českým právem, zejména občanským zákoníkem, a případné 

spory budou řešit české soudy. Rozhodčí řízení je vyloučeno.  

 

2.3 Nedílnou součástí dodatku č. 2 je nebo se stane: 

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 

 

2.4 Práva a povinnosti neupravené tímto dodatkem se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku a ostatních právních předpisů platných a účinných v době realizace předmětu díla.   

 

2.5 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl 

uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 

srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a jeho autentičnost 

stvrzují svými podpisy. 

 

2.6 Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti 

dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve 

znění pozdějších předpisů. 

 

2.7 Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských 

oprávnění. 

 

2.8 Objednatel potvrzuje, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro její platné 
uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona), a usnesením Rady obce Měnín 
ze dne xx. xx. 2023 č. j. xxx. 

 

 

V Měníně, dne       V Brně, dne  
  
 
 
………………………………….    ………………………………….  
Obec Měnín      Moravská stavební unie – MSU s.r.o. 
Marek Chudáček, starosta Ing. Gabriela Maršálková  

vedoucí obchodního oddělení 
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