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1. TECHNICKÁ ZPRÁVA  POV 

2.1. Charakteristika staveniště 

Staveniště projektovaného kanalizačního řadu je rozděleno na dvě části s možností 
využití jedné plochy pro skládku materiálu a zařízení staveniště. Jedna část staveniště bude 
zahrnovat výstavbu kanalizační stoky „A“ a druhá část výstavbu kanalizační stoky „B“. Tyto 
dvě staveniště jsou od sebe vzdálena cca 350m a nachází se v obci Soběnov. Jedná se o 
zastavěné území bytovými domy. Trasa kanalizace vede v místní asfaltové komunikaci. 
 
 
2.2. Rozsah staveniště 

Staveniště je vymezeno plochami pro zařízení staveniště, plochami pro skládky 
materiálu a manipulačním pruhem.  
 
 
2.3. Zařízení staveniště 

Prostor pro stavební dvůr a skládky stavebního materiálu po dobu provádění stavby 
nebyl v době zpracování PD určen. Bude stanoven na základě dohody mezi investorem a 
dodavatelem stavby nejpozději při předání staveniště. 
 
 
2.4. Dopravní trasy 

Staveniště opravy kanalizace je přístupné ze sítě místních komunikací. 
 
 
2.5. Skládky materiálu 

Stavební materiál a přebytečná zemina budou uloženy na ploše určené investorem 
stavby. Mezideponie výkopového materiálu bude určena investorem stavby. 
 
 
2.6. Vliv uskutečňování stavby na životní prostředí 

Výstavba bude ovlivňovat okolí negativně provozem mechanizmů, zvýšenou prašností, 
hlukem. Omezen bude i provoz automobilů. 
 
Je nutno dodržet tato zásadní opatření : 
♦ rychlost výstavby 
♦ kompresor bude maximálně odhlučněn 
♦ výkopek bude průběžně odvážen 
♦ bude zamezeno znečištění příjezdových komunikací na staveniště, pokud k znečištění 

dojde, bude odstraněno  
♦ k zajištění přechodů do objektů přiléhajících ke staveništi budou použity lávky opatřené 

zábradlím 
♦ při překopu ulice bude použito přejezdů přes výkop 
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2.7. Podmínky a nároky na provádění stavby 

2.7.1. Lhůty výstavby 

Kanalizační stoky budou realizovány dle požadavků investora stavby (dle termínů 
výběrového řízení na dodavatele stavby, obdržení dotací a podobně). 
 
 
2.7.2. Příprava území 

� vytýčení a označení stávajících podzemních zařízení jednotlivými správci 

� vytýčení navržené kanalizace  

� vytýčení staveniště 

� provedení přechodného dopravního značení 

 

2.7.3. Zemní a stavební práce 

Při provádění zemních prací v blízkosti podzemních zařízení je třeba dbát nejvyšší 
opatrnosti, v ochranných pásmech nepoužívat žádných mechanizačních prostředků 
(hloubících strojů, sbíječek apod.), odkrytá zařízení řádně zajistit proti poškození 
(podložením, vyvěšením). Před zakrytím podzemních vedení je třeba vyzvat příslušnou 
organizaci k provedení kontroly, zda není vedení i přes předchozí opatření viditelně 
poškozeno. Je nutné respektovat veškeré podmínky, které stanoví jednotliví správci těchto 
zařízení. 
 
Výkop bude pažená rýha, šířka pro kanalizaci : 
� DN 250 – 1,00m 
 

Všechen výkopový materiál bude odvážen. Potrubí bude ukládáno na štěrkopískové 
lože a obsypáno štěrkopískem (u potrubí ULTRARIB-2 může být použitá původní zemina bez 
velkých nebo ostrých kamenů) – viz. příloha C.10.-Vzorové uložení plastového potrubí. 
Obsyp a zásyp potrubí bude prováděn po vrstvách rovnoměrně hutněných. Hutnění musí 
dosahovat 95% PS. 
 

Dodavatel stavby je povinen řídit se pokyny výrobců trub při dopravě, skladování, 
pokládání a uložení potrubí. Kanalizační stoky se musí odzkoušet dle ČSN 736909 – Zkoušky 
vodotěsnosti stok. 
 
 
2.7.4. Požadavky na závěrečné úpravy území 

Stavbou dotčené plochy budou uvedeny do původního stavu. Upravené povrchy musí 
plynule navazovat na okolní terén. 
 
 
2.7.5. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Při stavbě musí být vytvořeny podmínky pro dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v souladu s platnými právními předpisy, případně normativními požadavky. 
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Upozorňujeme na povinnost dodržování všech bezpečnostních zásad a opatření v souladu 
s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích . 

Před zahájením prací musí být všichni pracovníci dodavatele seznámeni s potřebnými 
bezpečnostními předpisy, poučeni o užívání ochranných pomůcek a poučeni o rizicích ve smyslu § 
101 až § 104 Zákoníku práce v platném znění. 

Seznam vybraných předpisů vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a k požární 
ochraně: 

• zákon č.262/2006 Sb.– Zákoník práce 
• zákon č. 309/2006 Sb. - o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
• nařízení vlády č. 591/2006 Sb.- o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích 
• nařízení vlády č. 362/2005 Sb. – o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

• vyhláška ČÚBP č.48/1982 Sb. – kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 
práce a technických zařízení 

• zákon č. 22/1997 Sb.– o technických požadavcích na výrobky 

• nařízení vlády č. 494/2001 Sb. –stanovení způsobu evidence, hlášení a zasílání záznamu o 
úrazu, vzoru záznamu o úrazu a okruhu orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a 
zasílá záznam o úrazu 

• nařízení vlády č. 495/2001 Sb. – stanovení rozsahu a bližších podmínek poskytování osobních 
ochranných pracovních prostředků a mycích, čistících a dezinfekčních prostředků 

• nařízení vlády č. 101/2005 Sb. - o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 

• nařízení vlády č. 378/2001 Sb. – stanovení bližších požadavků na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

• nařízení vlády č. 361/2007 Sb.– stanovení podmínek ochrany zdraví při práci 

• zákon č. 258/2000 Sb. – o ochraně veřejného zdraví 

• vyhláška č. 432/2003 Sb.- kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, 
limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického 
materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem 
a biologickými činiteli 

• vyhláška č. 18/1979 Sb. – o určení vyhrazených tlakových zařízení a stanovení některých 
podmínek k zajištění jejich bezpečnosti 

• vyhláška č. 19/1979 Sb. – o určení vyhrazených zdvihacích zařízení a stanovení některých 
podmínek k zajištění jejich bezpečnosti 

• vyhláška č. 20/1979 Sb. – o určení vyhrazených elektrických zařízení a stanovení některých 
podmínek k zajištění jejich bezpečnosti 

• vyhláška č. 21/1979 Sb. – o vyhrazených plynových zařízení a stanovení některých podmínek 
k zajištění jejich bezpečnosti 

• vyhláška č. 50/1978 Sb. – o odborné způsobilosti v elektrotechnice 

• nařízení vlády č. 406/2004 Sb. – bližší požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu 

• zákon č. 356/2003 Sb. - o chemických látkách a chemických přípravcích 

• zákon č.133/1985 Sb. –o požární ochraně. 

• vyhláška č. 246/2001 Sb. – o požární prevenci 

• nařízení vlády č. 87/2000 Sb. – kterou se stanový podmínky požární bezpečnosti při svařování 
a nahřívání živic v tavných nádobách 
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• nařízení vlády č. 11/2002 Sb. – kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a 
zavedení signálů 

Všechny právní předpisy vždy v platném znění. 
Mimo to je zapotřebí dbát ustanovení příslušných ČSN a dalších předpisů vztahujících se 

k používaným zařízením, užívaným k technologickým a pracovním postupům a dalším podmínkám 
prováděných prací.  
 
 
2.7.6. Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví  

 
Při stavbě vzniknou odpady ve formě, přebytečné zeminy a odpady související se 

stavební činností. Dodavatel bude se vzniklými odpady nakládat dle zákona č. 185/2001 Sb. o 
odpadech v platném znění a předpisů s ním souvisejícími. 
Odpady vzniklé výrobní činností zhotovitele stavby nelze odhadnout, jedná se např. o prořez 
materiálu, obaly apod. Takto vzniklé odpady je zhotovitel stavby (původce odpadů) povinen 
zařazovat podle druhů a kategorií, shromažďovat je utříděné podle jednotlivých druhů a 
kategorií, kontrolovat jejich nebezpečné vlastnosti, vést jejich evidenci, zabezpečit je před 
nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem, ohrožujícím životní prostředí a pokud 
je nemůže sám využít, musí zajistit jejich zneškodnění oprávněnou osobou. Od třídění a 
odděleného shromažďování odpadů lze upustit pouze se souhlasem příslušného krajského 
úřadu. Zhotovitel stavby jako původce odpadů je povinen umožnit kontrolním orgánům 
přístup do objektů, prostorů a zařízení a na vyžádání předložit dokumentaci a poskytnout 
pravdivé a úplné informace související s nakládáním s odpady. Původce je rovněž odpovědný 
za nakládání s odpady do doby jejich využití nebo zneškodnění, pokud toto zajišťuje sám jako 
oprávněná osoba, nebo do doby jejich předání k využití nebo zneškodnění oprávněné osobě. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Č.Budějovice, leden 2013 Vypracoval: M.Šulista  


