Evropska unie TR
Evropsky fond pro regionalni rozvoj ehay
Partner pro vas$ rozvoj 2l ROP
Stredni Morava

Dodatek ¢. 1

KE SMLOUVE O DiLO
€. 01/2014 (déle jen ,,smlouva)
uzaviena mezi nize uvedenymi smluvnimi stranami dle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb.,

obc¢anského zakoniku v platném znéni
dale jen ,Dodatek” nebo , Dodatek ¢. 1“
l.
Smluvni strany
1) OBJEDNATEL:
MORAVOINVEST CZ spol. s r.o.
se sidlem Pavlovicka 49/18, Olomouc, PSC 772 00
IC 24272621, DIC CZ 242 72 621
Zépis v OR vedeny Krajskym soudem v Ostravé, oddil C, viozka 58369
Zastupce Objednatele:

A) ve vécech smluvnich:

Mgr. Ondiej Stehlik, jednatel spolecnosti
Tel. 725 499 776, email: stehlik.o@email.cz
B) ve vécech technickych (technicky dozor stavebnika - TDS):

Ing. David SedlIaF
Tel. 603 845 783, email: idst.st@email.cz

(a)

2) ZHOTOVITEL:

PSJ, a.s.

se sidlem Jirdaskova 3960/32, 586 01 Jihlava

IC 253 37 220, DIC CZ25337220

Zépis v OR vedeny Krajskym soudem v Brné, oddil B, viozka 2309
Bankovni spojeni: Raiffeisenbank a.s.,

Cislo G¢tu 1114031723/5500

Zastupce Zhotovitele:

A) ve vécech smluvnich:

Ing. Franti$ek Vaculik, predseda predstavenstva a Ing. Ivo Stric, ¢len predstavenstva
Tel. 567 550 111, email: psj@psj.cz

B) ve vécech technickych (technicky dozor stavebnika - TDS):

Filip Kasik, projektovy manazer, tel. 602 578 916, email. : kasik.filip@psj.cz

Ing. Petr Pacas, hlavni stavbyvedouci, tel. 602 188 701, email: pacas.petr@ps;j.cz
Radek Broz, stavbyvedouci, tel. 602 721 516 , email: broz.radek@psj.cz

Ing. Jakub Michalek, stavbyvedouci, tel. 725 965 714, email : michalek.jakub@psj.cz
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Il. Pfedmét Dohody

1. Pfedmétem tohoto Dodatku je oprava v oznaceni projektové dokumentace stavby s ndzvem
,REVITALIZACE BROWNFIELDS PAVLOVICKA“ zpracované projektantem KNESL + KYNCL s.r.o., IC
479 12 481, sidlem Sumavska 416/15, Brno, PSC 602 00, kterd je ve smlouvé o dilo & 01/2014
chybné oznacena datem ,01/2014“, specifikovana v &l. Ill. odst. 3.1 smlouvy o dilo & 01/2014
(dale jen ,smlouva“). V této souvislosti se ¢l. Il. Odst. 3.1. smlouvy méni a nové zni nasledovné:

3.1 Pfedmétem plnéni je zhotoveni stavby ,,REVITALIZACE BROWNFIELDS PAVLOVICKA” v souladu a
podle: ]
a) projektové dokumentace pro provedeni stavby zpracované firmou KNESL + KYNCL s.r.o., |
IC 479 12 481, sidlem Sumavskd 416/15, Brno, PSC 602 00 pro akci: ,REVITALIZACE |
BROWNFIELDS PAVLOVICKA*, které obsahuji vykresovou &dst, vykaz vymér s podrobnym |
popisem doddvek a praci, v¢. podrobného popisu standardu (ddle jen ,Projektovd
dokumentace”), kterd je pfilohou Dodatku €. 1 jako jeho pfiloha ¢&. 1
b) podminek uvedenych ve stavebnich povolenich:
a) ¢ j.: SMOI/OPS/42/3963/2013/Vy vydané Magistratem mésta Olomouce, odbor
stavebni, oddéleni pozemnich staveb dne 22. 01. 2014 |
b) ¢.j. DUCR-56/14/Ma vydané Drdinim ufadem Olomouc, sekce stavebni dne 13.
01. 2014-02-24
c) Cj. KUOK 4897/2014 vydané Krajskym ufadem Olomouckého kraje, Odbor
dopravy a silni¢niho hospoddrstvi dne 17. 01. 2014
d) ¢.Jj. SMOL/181336/2013/0S/PK/Vra vydané Magistrdtem mésta Olomouce, odbor
stavebni , oddéleni stdtni spravy na Useku pozemnich komunikaci dne 16. 01.
2014
e) ¢&j SMOI/ZP/55/2647/2013/Sk vydané Magistrdtem mésta Olomouce, odbor
Zivotniho prostredi, oddéleni vodniho hospoddrstvi dne 19. 02. 2014
Shora uvedend stavebni povoleni byla zhotoviteli pfeddna po podpisu Dodatku & 1 k této
smlouvé. V pripadé, Ze dojde z divodu podminek uvedenych v dokumentech a) aZ e) ke zméné
pfedmétu dila a/nebo budou mit tyto podminky vliv na cenu dila & termin plnéni, budou mit
tyto podminky charakter zmény pfedmétu dila a smluvni strany jsou povinny uzavrit dodatek
k této smlouvé. |
c) podminek uvedenych ve vyjddrenich dotcenych orgdnii stdtni sprdvy, sprdvct siti a
majitel dotéenych pozemkd,
d) dalsich obecné zdvaznych technickych podminek uvedenych v prdvnich a technickych
pfedpisech, CSN,
e) podminek vyzvy zaddvaciho fizeni,
f) priloZenych obchodnich podminek
g) Zhotovitel se zavazuje zhotovit tuto stavbu vlastnim jménem, na vlastni ndklady a
zodpovédnost.
(ddle také jen ,predmét dila” nebo ,,stavba”)

2. Pro vylouéeni jakychkoliv pochybnosti Objednatel pfipojuje k tomuto Dodatku t¥i parafované
vyhotoveni Projektové dokumentace, kde kaZdy vykres je opatfen razitkem a podpisem
opravnéné autorizované osoby a 1x v elektronické podobé, jako pfilohu &. 1.

3. Objednatel timto prohlasuje, Ze projektovd dokumentace, ktera je pfilohou tohoto Dodatku, se
plné shoduje s projektovou dokumentaci, ktera byla zhotoviteli pfeddna v ramci vybé&rového
fizeni pro vybér zhotovitele stavby vypsaného dne 3.10.2014. Pokud se v Projektové
dokumentaci vyskytne jakékoliv odchylka, kterd by méla dopad do ceny dila & do termind




Mgr. Ondiej Stehlik,

jednatel spoleénosti

MORAVOINVEST CZ spol. s r.o.
Pavlovicka 49/18
772 00 Olomouc
IC: 242 72 621, DIC: CZ24272621
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provadéni dila, bude mit tato odchylka charakter zmény predmétu dila a bude pfedmétem
dodatku ke smlouvé.

Objednatel se ddle zavazuje, Ze piedd zhotoviteli kopii dokumentace pro stavebni povoleni
opatfenou razitkem stavebniho Ufadu a v elektronické podobé& véetn& demoliéniho vymeéru.
Pfedani demoliéniho vyméru s doloZkou pravni moci je podminkou preddni a prevzeti stavenisté.
V pfipadég, Ze z téchto dokumentl vzejdou poZadavky majici vliv na cenu dila & termin pInéni,
bude mit tato skutecnost charakter zmény predmétu dila a smluvni strany jsou povinny uzavfit
dodatek k této smlouvé.

Il. Zavérecna ustanoveni
Ostatni ustanoveni smlouvy nedotéena timto dodatkem &. 1 se neméni a z(stdvaji v platnosti.
Nedilnou soucasti tohoto Dodatku jsou tyto pFilohy:

1) Projektové dokumentace pro provedeni stavby zpracované firmou KNESL + KYNCL s.r.o.,
IC 479 12 481, sidlem Sumavskd 416/15, Brno, PSC 602 00 pro akci: ,REVITALIZACE
BROWNFIELDS PAVLOVICKA“ a to ve tfech tiSténych autorizovanych vyhotovenich + 1x
elektronicky na CD

2) Projektovd dokumentace pro stavebni povoleni v jednom vyhotoveni — bude pfedloZeno
pred predani stavenisté

Smluvni strany timto prohlauji, Ze si tento Dodatek &. 1 pfecetly, Ze tento Dodatek &. 1 je
v plném souladu s jejich vili a Ze nebyl uzavien v tisni & za napadné nevyhodnych podminek.

Tento Dodatek &. 1 nabyvé platnosti a Gi¢innosti dnem jeho podpisu ob&ma smluvnimi stranami.

e
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V Olomouci, dne / ) 11 7.0 (¢ V Jihlavé, dne

Za objednatele : Za Zhotovitele:

1 N
Ing. Ivo Stric/Clen predstavenstva




