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výstavba inženýrských síti . přípojky elektro, vody, plynu a kanalizace . výstavba
chodníků, lesnich a obecních komunikací, parkovišť včetně zámecké dlažby . protlaky .
demoliční práce . likvidace odpadů . přeprava nadměrných nákladů . výstavba
gabionových stěn

V. Termín plnění

Dodatek č. í
Smlouva o dílo č. 1712021

uzavíená podle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dálejen ,,občanský
zákoník")

!. Sm!uvní strany

ice s.r.o.

!l.

ldi u

1) Zhotovitel se zavazuje provést stavební práce nejpozději do 30.6.2021.

Na základě nově vzniklých technických řešení a opatření mající vliv na průběh prací,
podal zhotovitel návrh na prodlouženítermínu dokončení díla.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 29.3.2021zůstávající nezměněna.

zhotovitel díla:
sídlo:
tčo :
Bankovní spojení :

Zastoupená:
dále jen ,,zhotovitel"

a

Objednatel díla:
sídlo:
lčo :
Bankovní spojení:
Zastoupená:
dále jen ,,objednatel"

Obecní úřad České Libchavy
České Libchavy 210,561 14 České Libchavy



Tento dodatek č, 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami.
Tento dodatek č. '1 se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strany obdrží jedno
vyhotovení.
Schváleno zaŠtupitelstvem obce
číslo 24112312021

České Libchavy dne 31,5.2021 usnesením
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HELP, silnice - železnice s. r. o.,
Moravská 537,562 03 Ústí nad Orlicí

mobil: 777 226330
777 123 434

e-mail: help@helpas.cz

tčo: zlqglgza
DlČ: CZ27497976

V Ústí nad Orlicí dne 14.6.2021

áóoláJ..;;i;i;
Jan Krčmář
starosta obce
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HELP, silnice-železnice s.r.o.
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