DODATEK ¢. 2

Ke smlouvé o dilo 2877/030 uzaviené dne 11.3.2019

Smluvni strany :

AGPOL s.r.0., IC 28597044, sidlem Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc, zapsand
v obchodnim rejstiiku u Krajského soudu v Ostravé, v oddile C, vlozZce 44147,
zastoupena jednatelem Ing. Ondiejem Vaculinem, Ph.D.

a
Obec Pavlov. IC 00303135, sidlem Pavlov 42, 789 85 Pavlov
zastoupena starostkou obce Ing. Terezou Navratilovou

Smluvni strany se dohodly na uzavieni dodatku ¢.2 ke smlouvé o dilo ¢.2877/030 ze dne
11.3.2019 kakci Zpracovani projektové dokumentace pro izemni rozhodnuti
umisténim stavby (DUR) a inzenyrska ¢innost na akei ,,Kanalizace a COV Pavlov*.

5. Doba a misto pIlnéni

1) Posunuti terminu v ¢lanku 5., bod 5.3 se méni takto.
5.3  Zajisténi vykonu inZenyrské ¢innosti k vydani Gzemniho rozhodnuti Etapa B —
17.8.2020

Zduvodnéni : Posuny termini plnéni PD z divodu komplikaci a pritahtli pfi ziskani vyjadieni a
stanovisek. Mimo jiné se jedna o zapracovani pfipominek a podminek Lesu CR. Méstského tiadu
Mohelnice. Odbor ZP. Z jednotlivych piipominek a z mistnich Setfeni vyplynula nutnost fesit
lokalni posuny kanaliza¢nich stok, z divodi minimalizace kaceni difevin rostoucich mimo les a
zasaht do krajinné zelené.

V ostatnich ¢astech zustava smlouva o dilo nezménéna.

2) Tento dodatek ¢. 2 ke smlouvé o dilo nabyva Uéinnosti dnem jeho podpisu viemi
smluvnimi stranami. kdyZ viechny smluvni strany — tedy v8ichni U¢astnici — prohlasuji, Ze
si text tohoto dodatku ¢&. 2 pred jeho podpisem Fadné precetli a obsah tohoto dodatku je
v souladu s jejich pravou, svobodnou a vaznou vuli.

3) Tento dodatek je vyhotoven ve &tyfech stejnopisech, z nichz tii obdrzi objednatel a
jedno vyhotoveni zhotovitel.

V Olomouci dne 19.5.2020 V Pavlové dne j Lo
OBEC PAVLOV

PAVLOV 42
9 85 p. Mohelnice
90303135 CZ00303135

AGPOL s.r.0., / Obec Pavlov
Ing. Ondfiej Vaculin, Ph.D. Ing. Tereza Navratilova
jednatel starostka obce




