
Dohoda  
o ukončení Smlouvy o dílo č. 2018/OIVZ/014 ve znění Dodatku č. 1 

(dále jen „Dohoda“) 
 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, dne 7. 9. 2018          

(dále jen „občanský zákoník“ nebo „OZ“) 
 

Smluvní strany 

 
Městská část Praha 7 
sídlo:                           U Průhonu 1338/38, 170 00 Praha 7 
IČO:                         00063754 
DIČ:                         CZ00063754 
zastoupená:               Mgr. Jan Čižinský, starosta 
bankovní spojení:        Česká spořitelna, a.s. 
č. účtu:               27-2000870339/0800           
tel.:                +420 220 144 000  
e-mail:               cizinskyj@praha7.cz     
(dále jako „objednatel“) 
 
a 
 
"sinpps s.r.o.“      
sídlo:                          Dobrušská  1805/5, Braník, 147 00 Praha 4 
IČO:                             62584332 
DIČ:                             CZ62584332 
zastoupená:                 Ing. Jan Božovský, jednatel 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 33665 
bankovní spojení:   Česká spořitelna, a.s.  
č. ú.:     85147369/0800 
e-mail:     bozovsky@sinpps.cz  
(dále jako „zhotovitel“) 
_________________________________________________________________________ 
 
Tato dohoda je uzavírána na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení  0239/23-R 
z jednání č. 17 ze dne 18. 4. 2023 
__________________________________________________________________________ 
 
Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na této Dohodě o ukončení 
Smlouvy o dílo č. 2018/OIVZ/014 ze dne 7. 9. 2018 uzavřené v souladu s usnesením Rady 
MČ P7 ve znění Dodatku č. 1, který byl uzavřený dne 9. 4. 2019 na základě usnesení Rady 
MČ P7 z jednání č. 17 dne 2. 4. 2019, takto: 
 
1. Úřad městské části Praha 7, Stavební úřad, U Průhonu 1338/38, 170 00 Praha 7, jako 

příslušný stavební úřad schválil dne 21. 11. 2019 pod zn. MČ P7 313464/2019/SU/Vav 
(259866/2019/SU/Vav). 

2. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 7. 9. 2018 Smlouvu o dílo č. 2018/OIVZ/014 ve 
znění Dodatku č. 1 (dále také jen „Smlouva“), jejímž předmětem je realizace díla pod 
názvem „Reko chodníků ul. Janovského, Praha 7 – vypracování PD“, která byla 
uzavřena v souladu s usnesením Rady MČ P7 č. 0642/18-R z jednání č. 57 ze dne 21. 
8. 2018 uzavřeného na základě rozhodnutí Rady MČ P7 č. usnesení 0209/19-R 
z jednání č. 17 ze dne 2. 4. 2019.  
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3. Předmětem této Dohody je dohoda o ukončení platnosti výše uvedené Smlouvy, na 
zpracování projektové dokumentace pro dílo s názvem „Reko chodníků ul. 
Janovského, Praha 7 – vypracování PD“, a to ke dni účinnosti této Dohody, jakož i 
uspořádání vzájemných vztahů smluvních stran plynoucích ze Smlouvy ve znění 
Dodatku č. 1 po ukončení platnosti Smlouvy touto Dohodou. 

 
4. Zhotovitel předal a objednatel převzal dne 14. 3. 2019 I. etapu – Studii, dne 30. 12. 

2019 II. etapu – DUSP a dne 20. 5. 2020 III. etapu projektové dokumentace. Smluvní 
strany prohlašují, že nároky ze Smlouvy jsou ke dni podpisu této Dohody vyrovnány. 
Za řádně předanou a převzatou projektovou dokumentaci zpracovanou v I. až III. etapě 
bylo objednatelem zhotoviteli uhrazeno 1 733 930 Kč včetně DPH. Dohodnutá cena dle 
Smlouvy bude snížena o cenu díla 77 440 Kč včetně DPH za IV. etapu - autorský dozor, 
který z důvodu nerealizace díla dle zpracované projektové dokumentace, nebyl čerpán.  

 
5. MČ P7 Smlouvou o převodu práv a povinností z vydaného stavebního povolení a 

projektové dokumentace, včetně udělené licence postupuje práva a povinnosti 
stavebníka, které MČ P7 jako žadateli vyplývají z výše citovaného stavebního povolení 
a prací a nabyvatel Hlavní město Praha se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 01 
Praha 1, IČO: 00064581 tato práva a povinnosti převzal. Smlouva byla smluvními 
stranami podepsána dne 18. 11. 2020, viz příloha č. 2 této Dohody. 

 
6. Smluvní strany prohlašují, že nároky ze Smlouvy jsou ke dni podpisu této Dohody 

vyrovnány. Za řádně předanou a převzatou projektovou dokumentaci zpracovanou v I. 
až III. etapě bylo Objednatelem Zhotoviteli uhrazeno 1 733 930 Kč včetně DPH. 
Dohodnutá cena dle Smlouvy je ve výši 1 811 370 Kč včetně DPH. Z důvodu 
nerealizace stavby dle projektové dokumentace se dohodnutá cena snižuje o cenu IV. 
etapy autorský dozor ve výši 64 000 Kč bez DPH, tj. 77 440 Kč včetně DPH.  

 
7. Po účinnosti této Dohody Zhotovitel není povinen realizovat pro Objednatele dílo podle 

uvedené Smlouvy a Objednatel není povinen Zhotoviteli platit cenu díla dle uvedené 
Smlouvy. 

 
8. Smluvní strany se zavazují, že žádné nároky mající původ ve Smlouvě ve znění 

Dodatku č. 1, ani nároky na náhradu škody mající původ v plnění Smlouvy ve znění 
Dodatku č. 1, vůči druhé smluvní straně uplatňovat nebudou a prohlašují, že veškeré 
nároky jsou ke dni podpisu této Dohody vyrovnány. 

 
9. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a 

účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), v platném znění. 

10. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby text této Dohody byl zveřejněn  
na profilu Objednatele. 

11. Smluvní strany s ohledem na ustanovení § 1726 občanského zákoníku prohlašují, že 
tato Dohoda obsahuje všechna ujednání o všech záležitostech, které strany měly a 
chtěly v Dohodě ujednat a že smluvní strany dospěly ke shodě ohledně všech 
náležitostí, které si každá ze smluvních stran stanovila jako předpoklad pro uzavření 
dohody. 

12. Tato Dohoda se ve všech záležitostech, které výslovně neupravuje, řídí ustanoveními 
obecně závazných předpisů ČR, zejména občanského zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisů. 



13. Smluvní strany  souhlasí s uveřejněním této Smlouvy a konstatují, že ve Smlouvě 
nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb., o 
registru Smluv  a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
v platném znění. 
 

14. Smluvní strany se zavazují zajistit, že budou v rámci Smluvního vztahu založeného 
touto Smlouvou uplatňovat zásady stanovené v nařízení Evropského Parlamentu a 
Radu (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 
5. 2018.  

15. Objednatel jako zpracovatel osobních údajů je oprávněn ke zpracování osobních údajů 
zaměstnanců Zhotovitele (správce), a to identifikační údaje - jméno, příjmení, kontaktní 
údaje, a to  kontaktní adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, od uzavření této 
Smlouvy po celou dobu realizace plnění a běhu záruční doby v rozsahu nezbytně 
nutném pro plnění Smlouvy a fakturaci, a to v souladu s § 5 písm. b) zákona č. 
110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Objednatel je oprávněn 
k archivaci takto získaných osobních údajů po dobu 10 let od ukončení zadávacího 
řízení nebo od změny závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku. V souladu s  § 216 
ZZVZ. 

16. Tato Dohoda je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 obdrží 
Zhotovitel a 2 Objednatel. 

17. Účastníci této Dohody po jejím přečtení prohlašují, že byla sepsána podle jejich pravé 
a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných 
podmínek a na důkaz toho k ní připojují své podpisy. 

Nedílnou součástí této dohody jsou přílohy: 
č. 1 Stavební povolení 
č. 2 Smlouva o převodu práv a povinností 
č. 3 Doklady o úhradě ceny dle Smlouvy o dílo 

 
 
V Praze dne 4. 5. 2023    V Praze dne 24. 4. 2023 
 
objednatel      zhotovitel 
 
 
 
 
 
 
……………………………………..………..  …………… ….…..………………… 
Městská část Praha 7     "sinpps s.r.o.“ 
Mgr. Jan Čižinský, starosta     Ing. Jan Božovský, jednatel 


