Zapis o odevzdani a prevzeti dokondenvch staveb a jejich ucelenych ¢asti

Objednatel:
Obec Prisecna

Zplnomocnéni zastupci objednatele:
Jaroslav Beran

Zhotovitel: Kohout Company s.r.o. Horni Plana 16
Zplnomocnéni zastupci zhotovitele:
Josef Homolka stavbyvedouci

Ostatni u€astnici fizeni:

Po prohlidce stavby - objektu, technické dokumentace a zapist ve stavebnim deniku, provedli
shora uvedeni zastupci prejimaci fizeni

Nézev stavby

Rekonstrukce garaze a zazemi pro udrzbu verejné zelené
Prisecna

Misto: Ptise€na Kraj jihocdesky

Cislo stavby: 647

Rozsah praci — je dan vykazem vymér zpracovaném na zaklad€ pfedan¢ho vykazu vymeér a
projektové dokumentace zpracované projektantem TOMAS Novak — projektova ¢innost ve
vystavbé Rozmberska 287, Horni Brana, 381 01 Cesky Krumlov



Prohlidkou objektu bylo zji$téno, Ze prace jsou provedeny dle poZadavku objednatele,
odborné a ve shodé& s technickymi podminkami a nemaji zjevnych vad nebo nedod¢lkd, které
by samy o sob& nebo ve spojeni s jinymi bréanily provozu ( uZivani).

Soupis drobnych vad a nedodé&lkd, které budou odstranény zhotovitelem nebo jeho
subdodavateli: )

Odevzdéni a prevzeti dokoncené stavby nebo jeji ucelené ¢ésti je provedeno timto zépisem
mezi objednatelem a zhotovitelem

Vz4jemné naroky mezi zhotovitelem a jeho subdodavateli budou uplatnény podle smlouvy o
dilo a Obchodniho zédkoniku

G1.5,

Objednatel prohladuje, Ze pfejima stavbu, jeji ¢ast, objekt dnem’.. .. 72018 do uzivani a nema
vici dodavateli jinych poZadavki a naroktt mimo shora uvedenych .

Doba odpovédnosti za vady — zdruka na dilo se pogita 60 mésict ode dne podepsani zapisu o
pfevzeti stavby — objektu a kon¢i dnem 37..2...2023
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