Dodatek €. 1 smlouvy o dilo ze dne 7.9.2021
uzaviena podle § 2586 a nasl. zak. &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjéich
predpisu (dale jen ,smlouva®)

I. Smluvni strany

Objednatel: Obec Pisarov

Se sidlem: 789 91 Pisafov 80

ICO: 00303151 . . "

DIC: CZ00303151

Bankovni spojéeniKomeréni bafike;
E.0. 4422-841/0100. s

Zastoupeny: Ing. BOFIVOJem Davndem starostou

(dale jen ,objednatel”)

Zhotovitel: Experior s.r.o.

Se sidlem:  Ri¢ni 114, 789 91 Stity

ICO: 28577132

Zastoupeny: Danielem Kasparem a Ludkem Purkertem, jednatelé

Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych: Daniel Kagpar a Ludék Purkert, jednatelé
Zapsany: u KS v Ostrave, oddil C, vloZzka 43894

Bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s., ¢.4. 107 2522040287/0100

(dale jen ,zhotovitel®)

ll. PREAMBULE

Dne 7. 9. 2024 uzaviela obec Pisafov a spole¢nost Experior s.r.o. smlouvu o dilo, dle které
se zhotovitel zavazal provést pro objednatele stavebni prace spojenych opravou objektu MS
a ZS Pisafov — Oprava objektu MS a ZS v Pisafové dle specifikace ve smlouvé a objednatel
se zavazal dilo pfevzit a zaplatit zhotoviteli za jeho provedeni sjednanou cenu (dale jen
smlouva o dilo).

Béhem realizace dila doslo k zjisténi, Ze navrzena podlahové krytina v prostoru kuchyné
neni vhodna z divodu zajisténi hygieny provozu, a proto do$lo mezi smiuvnimi stranami
k dohodé o zméné provedeni podlahové krytiny, které nemam vliv na cenu dila (viz pfiloha &.
1 —ZL1). Dochazi k zméné dispozic vzduchotechniky, které jsou blize popsany v pfiloha &. 2
— ZL 2. Tato druha zména nema vliv na cenu dila. U vstupmch dvefich do budovy Skoly "
dochazi k zméné dispozic, které jsou blie pospany v pfiloze & 3 — ZL 3. Tato tieti zména
nema vliv na cenu dila. Pfi realizaci dila objednatel pozadal o osazeni kastlil pro hlinikové
zaluzie i nad otvory, které nebudou osazeny zaluziemi z divodu sjednoceni nadokenni linky
jednotlivych otvorl. Tato étvrtd zmén ma vliv na celkovou cenu dila

Zmény nejsou podstatnou zménu v pfedmétu dila, kterd neméa charakter podstatné zmeény
dle § 222 zakona €. 134/2016 Sb. Vedkeré zmény jsou provadény v souladu ust. 4 § 222
zékona &. 134/2016 Sb.

Ill. PREDMET DODATKU

Smluvni strany timto po vzajemné dohodé méni smlouvu o dilo zde dne 7. 9. 2021 viz
preambule, tak, ze v ¢lanku 3. Cena dila se dosavadni znéni Gvodniho odstavce 3.1 zcela
nahrazuje timto, kurzivou psanym znénim:




3.1 Cena za dilo je stanovena na zékladé nabidky zhotovitele v souladu s obecné pravnimi
predpisy a je obéma smluvnimi stranami dohodnuta v Grovni ve vySi:

Cena dila dle SoD bez DPH .11 679 860,97 K¢
Cena dle dodatku é.\f 1 _;\v»«:f . 21 944,00 K&
Samostainé DPH 21% ve vysi - . - 2457 379,04 K¢

Cena za dilo celkem véetné DPHje 14 159 184,01 K&

"\

Ostatni ustanoveni smlouvy a tohotg odstavee zustavaji v pavodnim znéni.

| IV, ZAVEREENE UJEDNANI
Tento dodatek nabyva plathosti a ucinnosti dnem uzavieni.
UCastnici prohlasuji, Ze jsou piné zplsobili k pravnim Ukontim, dodatek si Fadné precetli,
s jeho obsahem souhlasi, coZ potvrzuji svymi podpisy.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platnosti originalu, z nichz objednatel
obdrzi jedno paré a zhotovitel také jedno paré vyhotoveni.

Tento dodatek schvalilo Zastupitelstvo obce Pisafov na zasedani konaném dne 30. 8. 2022
usnesenim ¢islo ..............

V. PRILOHY DODATKU
1. zménovy list 1
2. zménovy list 2
3. zménovy list 3
4. zménovy list 4 v¢. rozpodtu

Zhotovitel: Objednatel:

(2022 V Pisafové dne 30. 8. 2022

ji ¥
b
]
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V Zabieze dne 30,

H
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)

W

Dat 1e Kagbér, Ludék Purkert - jednatelé

C PisARov
788 91 Plaaloy &, 80
I 00303151
tal: 883 440 72
emall: obev.pisarovi@seznam.cz




Oznameni zmény ¢.1 CisloZL: 1

Zhotovitel: Experior s.r.o., Ri¢ni 14, 789 91 Stity

Investor: ZS a MS Pisafov | Datum: 15.6.2022

Nazev akce: Objekt Z8 a MS Pisafov — Oprava stavajici budovy

ZpUsob odeslani / pfedani postou_| e-mailem[_]| faxem[ ] osobné[X]
datum: ol Edpe a

Odkazy na specifikaci: |

\

. na;.V\’\/kri\ets

na rozpoétové podkiady: [NR:-...

na jinou ¢ast smlouvy: | NR

Pfedmét zmény:

Objekt Z8 a MS Pisafov — Stavebni prdce — zména podlahové krytiny v prostoru kuchyné a
pfipravny
Popis a zdlivodnéni zmény:

Dle PD mé byt provedeno nasleduijici:
Stavajici dlazba ma byt osekdna a po provedeni nové mazaniny ma byt provedena dlazba nova

PoZadavek investora: -

Pti jedndnich investor projevil zajem opatfit podlahu novym materidlem, ktery bude beze spar —
podlahova protiskluzna antibakteridlni krytina z PVC. Podkladni vrstvy budou provedeny dle
stavajici PD, povrchova krytina bude z antibakteridlniho PVC. |

Podet pfipojenych listd specifikaci: |

Davod viceprdce / ménépréce:

Zména technologie na modernéjsi a pro investora z hlediska udrzby jednodusi podlahové krytiny
Zde jednoznacné uvést vazbu na zdkon 134/2016 o zaddvani verejnych zakdzek. Zvldsté pak § 222,
zména zdvazku ze smlouvy na verejnou zakdzku.

odstavec 4, § 222 odstavec 5, § 222 [ | |odstavec 6, § 222 |:l odstavec 7, § 222 D

Oznameni vydava: p. Ludék Purkert, Experior s.r.o.

4

podpis




Stanovisko technického dozoru stavby:

Vzhledem ke stavu podlahy technicky dozor s navrZenym fe$enim souhlasi.

Stanovisko projektanta stavby:
Souhlas se zménou materialu

¢ 1\\ .
Stanovisko energetického specialisty:

' K IR

. i v
\

Nemd dopad na fesenf stavby.

a

Pfiloha: -list A4




ZMENOVY LIST &.1 gislo ZL: 1
Zhotovitel: Experior s.r.o., Ri¢ni 14, 789 91 §tity
Zménovy list vystavil: p. Ludék Purkert

Datum: 15. 6. 2022

Podepsani zmocnénci potvrzuji v souladu se Smlouvou o dilo tuto zménu rozsahu dila:

Pfedmét zmény: . . .«

B

Objekt Z3 a M3 Pisafov ~ opravy stévajiciho objekty

Popis a zdiivodnéni zmény:

Dle PD ma byt provedeno nésledujici:

Stavajici dlazba mé byt ose'kéhé-ai po provedeni nové mazaniny ma byt provedena dlaZba novi
Pozadavek investora:

PFi jednanich investor projevil zéjem opatfit podlahu novym materidlem, ktery bude beze spar —
podlahova protiskluzna antibakteridini krytina z PVC. Podkladni vrstvy budou provedeny dle
stavajici PD, povrchova krytina bude z PVC.

Pocet pfipojenych listd specifikaci: Pocet pripojenych vykresi:
Cena ménépraci bez DPH: Cena vicepraci bez DPH:
- 87 794 K¢ 87 794 K¢
Vyslednd cena zmény bez DPH: Nové sjednana lhata dokonéeni dila:
0 K¢ : Neméni se

Vedkeré prace budou splfiovat podminky smlouvy o dilo a budou provedeny ve stejné trovni co
do jakosti material(i, provedeni apod. tak, jak poZaduje nebo pfedpoklddd Dokumentace zakazky
pro celé dilo.

Podpis zr/t}gcnénce objednatele: Podpis zmocnéncg zhotovitele:

4

i g SN
'BEC PIsAROVY
789 %s Pisaloy £.0. 80

IC: 60303159 0}
Clelr 583440 072

Datum: 15.6.2022




Oznameni zmény ¢.2 CisloZL: 2
Zhotovitel: Experior s.r.o., Riéni 14, 789 91 Stity
Investor: 28 a MS Pisafov | Datum: 22.6. 2022

Nazev akce: Objekt Z8 a MS Pisafov — Oprava stavajici budovy

ZpUsob odeslani / pfedani , pqétou[l e-mailemD faxem[_] osobné
datum: i o
Odkazy na specifikaci: |NR

L, navykresy:NR.

\

na rozpoctové podklady: [ NR-...

na jinou ¢ast smlouvy: | NR

Pfedmét zmény:

Objekt 8 a M3 Pisafov — Stavebni prace — zména umisténi nové rekuperacni jednotky a rozsahu
textilnich potrubi
Popis a zdlivodnéni zmény:

Dle PD mé byt provedeno nésledujici:

Pro kuchyni byla navrZena rekuperacni jednotka, kterd byla umisténa pfed objektem a napojena na
novou kuchyriskou digestof nad zafizovacimi pfedméty. V jednotlivych podlaZich méla byt
&asteéné vyménéna potrubi za textilni.

Pozadavek investora:

P¥i realizaci investor poZadoval umisténi rekuperacni jednotky do vnitfniho prostoru — prostor
hrubé p¥ipravny a suchého skladu. Umisténi navrZené digestore nad zafizovacimi pfedméty i jeji
rozméry zGstaly zachovény. Déle bylo rozhodnuto, Ze bude osazena také nova digestof nad
prostorem myti, kterd bude na napojena na rekuperaéni jednotku, navrienou v PD.

Rozsah vymény potrubi za textilni byl omezen na Zadost investora z hlediska vyuZitelnosti tohoto
potrubi v ramci jednotlivych tfid a byl nahrazen potrubim pozinkovanym. (zku3enosti z provozu
stavajici VZT)

Pocet pfipojenych listd specifikaci: |

DUvod viceprace / ménéprace:

Zména umisténi rekuperaéni jednotky, rozsifeni odvétrani v prostoru kuchyné, omezeni délky
textilniho potrubi z hlediska vyuZitelnosti tohoto potrubi v rdmci jednotlivych tfid.

Zde jednoznacné uvést vazbu na zdkon 134/2016 o zaddvani verejnych zakdzek. Zvldsté pak § 222,
zména zdvazku ze smlouvy na verejnou zakdzku.

odstavec 4, § 222 odstavec 5, § 222 [ | |odstavec 6, § 222 ] odstavec 7, § 222 ]

Oznameni vydava: p. Ludék Purkert, Experior s.r.o.




Stanovisko technického dozory stavby:

Vzhledem ke stavu stavajici VZT a k lep&imu prostorovému umisténi nového potrubi véetné
umisténi odtahu a pfivodniho potrubi v kuchyni TDI souhlas;j.

Vzhledem ke zku$enostem s provozovanim stévajici Vzduchotechniky TDI souhlasi

Stanovisko projektanta stavby:
Souhlas se zmé&nou umisténij se zménou rozsahu pousiti textilniho potrubi.

N
P

Stanovisko energetického specialisty

5,

N R A s e

W e ey g

Nema dopad na feSeni stavby.

a

PFiloha: -list A4




ZMENOVY LIST &.2 gislo ZL: 2
Zhotovitel: Experior s.r.o., Riéni 14, 789 91 Stity
Zménovy list vystavil: p. Ludék Purkert

Datum: 22.6.2022

Podepsani zmocnénci potvrzuji v souladu se Smlouvou o dilo tuto zménu rozsahu dila-

Pfedmét zmény: . ..

Objekt 78 a MS Pisafov — 6pfavy stavajic

FPER it

iho objektu

Popis a zdlivodnéni zmény: o
Dle PD ma byt provedeno nésledujici:

Pro kuchyn byla navriena rekupera't“:m’jednotka, ktera byla umisténa pted objektem a napojena
na novou kuchyniskou digestof nad zafizovacimi predméty. V jednotlivych podlazich méla byt
¢astecné vyménéna potrubi za textilni.

PoZadavek investora:

Pfi realizaci investor poZadoval umisténi rekuperaéni jednotky do vnitfniho prostoru — prostor
hrubé pFipravny a suchého skladu. Umist&ni navriené digestofe nad zafizovacimi pfedméty i jeji
rozmeéry zdstaly zachovany. Déle bylo rozhodnuto, ?e bude osazena také nova digestor nad
prostorem myti, kterd bude na napojena na rekuperaéni jednotku, navrienou v PD.

Rozsah vymény potrubi za textilni byl omezen na 74dost investora z hlediska vyuzitelnosti tohoto
potrubi v rdmci jednotlivych tfid a byl nahrazen potrubim pozinkovanym. (zku$enosti z provozu
stavajici VZT)

Pocet pfipojenych list specifikaci: Pocet pfipojenych vykres(:
Cena ménépraci bez DPH: Cena vicepraci bez DPH:
- 81180,08 K¢ 81 180,08 K¢
Vyslednd cena zmény bez DPH: Nové sjednand lhiita dokonéeni dila:
0 K¢ Dle SoD

Veskeré préce budou splfiovat podminky smlouvy o dilo a budou provedeny ve stejné drovni co
do jakosti materidlti, provedenf apod. tak, jak poZaduje nebo pfedpokldda Dokumentace zakazky
pro celé dilo.

Podpis zmocnénce objec:fna;ele: Podpis zmocnénce zhotovitele:
N 2 77 [

+ OBEC PISAROV

756 91 Pisalov &.p. 80
788 81 59 ®

1%y 7 " 5 xs'v?

&
;

Datum: 22. 6. 2022

CEES ARD LTS
fel.l G S8 5
o eI nam.cz
emal; opec.pisarov@eezr
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Oznameni zmény ¢.3 ' &islo ZL: 3

Zhotovitel: Experior s.r.o., Riéni 14, 789 91 Stity

Investor: Z8 a MS Pisafov | Datum: 22.6. 2022

Nazev akce: Objekt ZS a MS Pisafov — Oprava stavajici budovy

ZpGsob odeslani / predani podtou ] | e-mailem[ || faxem[ | | osobnélx]
datum: . o
Odkazyna - speuflkacn NR

Lo, na vykresys

na rozpoétové podkia

na jinou &ast smlouvy: NR

Predmét zmény:

Objekt Z8 a MS Pisafov — Stavebni prace — Zména rozméru vstupnich dveFi
Popis a zdtvodnéni zmény:

Dle PD ma byt provedeno nésledujl'ci
Pro vstupni dvere méla byt vymenena jen cast vstupniho portalu hlavniho vstupu (dvere) a dvere
vstupu boéniho.

PoZadavek investora:

PFi realizaci investor poZadal o vymenu celého vstupniho portalu véetné zmény ¢lenéni tohoto
portalu tak, aby vyhovoval podminkdm skoly véetné pozadavkd na bezpecnost Zakd (panikové
kovéni). Proto také pozadal o zménu rozméru bocniho Unikového vstupu tak, aby celkové rozméry
stén odpovidaly plose otvor( v rozpoctu.

Pocet pripojenych listl specifikaci: |

Dlvod viceprace / ménépréce:

Zména z divodu bezpecnosti Zaku.

Zde jednoznacné uvést vazbu na zdkon 134/2016 o zaddvani verejnych zakdzek. Zvldsté pak § 222,
zména zdvazku ze smlouvy na verejnou zakdzku.

odstavec 4, § 222 Izl odstavec 5, § 222 D odstavec 6, § 222 D odstavec 7, § 222 |:|

Oznameni vydava: p. Ludék Purkert, Experior s.r.o.




Stanovisko technického dozory stavby:

;

Vzhledem ke stavu stavajiciho Vstupniho portaly 3 vzhledem k poZadavky na bezpeénost 28k ve
Spojitosti s Panikovym kovanim TDI souhlas;.

Stanovisko projektanta stavby:

Souhlas s vyménou celého portaiu.

¢

Stanovisko energetickéh “"§§§

e

Nem3 dopad na FeSeni stavby.

Pfiloha: -list A4 ‘




ZMENOVY LIST ¢&.3 gislo ZL: 3
Zhotovitel: Experior s.r.o., Ri¢ni 14, 789 91 Stity
Zménovy list vystavil: p. Ludék Purkert

Datum: 22.6.2022

Podepsani zmocnénci potvrzuji v souladu se Smlouvou o dilo tuto zménu rozsahu dila:

Pfedmét zmény: -

Objekt Z$ a M$ Pisafov - opray ajiciho objektu

\

\

Popis a zdtvodnéni zmény: g
Dle PD m4 byt provedeno nasledujici:

Pro vstupni dvefe méla byt vyhjéhéha jen Cast vstupniho portélu hlavniho vstupu (dvefe) a dvere
vstupu boéniho. o

PoZadavek investora:

Pfi realizaci investor pozadal o vymeénu celého vstupniho portalu véetné zmény ¢lenéni tohoto
portélu tak, aby vyhovoval podminkam 3koly véetné poZadavkl na bezpegnost 7akd (panikové
kovani). Proto také poZadal o zménu rozméru boéniho nikového vstupu tak, aby celkové
rozmeéry stén odpovidaly ploge otvor( v rozpoctu.

Pocet pfipojenych list(i specifikaci: Pocet pfipojenych vykresa:
Cena ménépraci bez DPH: Cena vicepraci bez DPH:
- 157 720,00 K¢ 157 720,00 K¢
Vysledna cena zmény bez DPH: Nové sjednand Ihiita dokonéeni dila:
0 K¢ Dle SoD

Veskeré prace budou splfiovat podminky smlouvy o dilo a budou provedeny ve stejné Urovni co

do jakosti materidlt, provedeni apod. tak, jak poZaduje nebo pfedpokladd Dokumentace zakdzky
pro celé dilo.

Podpis zmocnénce zhotovitele:

Datum: 22.6.2022




Oznameni zmény ¢.4 Cislo ZL: 4
Zhotovitel: Experior s.r.o., Ri¢ni 14, 789 91 3tity
Investor: ZS a MS Pisafov | Datum: 22.6. 2022

Nazev akce: Objekt ZS a MS PisaFov — Oprava stavajici budovy

Zpusob odeslam/predam o poétouD e-mailem[_| faxem|[_| osobné&
datum: o
Odkazy na specifikaci:

o navykresyENE

na rozpoctové podklady: [ N

na jinou ¢ast smlouvy: |

Pfedmét zmény:

Objekt ZS a MS Pisafov — Stavebm prace — osazenf hlinikovych kastlt pro dojezd venkovnich
hlinikovych Zaluzii
Popis a zdiivodnéni zmény:

Dle PD ma byt provedeno nasledujici:
Pro okna ve tfidach a kanceldFich jsou osazeny hlinikové Zaluzie, viz. PD

PoZadavek investora:
Pfi realizaci investor pozadal o osazeni kastl( pro hlinikové Zaluzie i nad otvory, které nebudou
osazeny Zaluziemi z diivodu sjednoceni nadokenni linky jednotlivych otvor

Pocet pripojenych listd specifikaci: |

Dlvod vicepréce / ménéprace:

Zména z dlivodu sjednoceni pohledu.

Zde jednoznacné uvést vazbu na zékon 134/2016 o zaddvani verejnych zakdzek. Zvldsté pak § 222,
zmeéna zdvazku ze smlouvy na vefejnou zakdzku.

odstavec 4, § 222 odstavec5, § 222 [ | |odstavec 6, § 222 [] odstavec 7, § 222 [ ]

urkert, Experior s.r.o.




Stanovisko technického dozoru stavby:

Vzhledem k ?4dosti investora TDI souhladi
Stanovisko projektanta stavby:
Souhlas s osazenim hlinikovych kastlg nad okny bez osazeni hlinikovych venkovnich Zaluzii.

Stanovisko energetického sp.e‘cialisty: '

1

Nema dopad na Fe§em’stavby.,

5

Priloha: -list A4




ZMENOVY LIST ¢&.4 Cislo ZL: 4
Zhotovitel: Experior s.r.o., Ri¢ni 14, 789 91 Stity
Zménovy list vystavil: p. Ludék Purkert

Datum: 22.6.2022

Podepsani zmocnénci potvrzuji v souladu se Smlouvou o dilo tuto zménu rozsahu dila:

Pfedmét zmény: - . .

Objekt Z5:a MS Pisafov ~ opravy stévajiciho objektu

Popis a zdlivodnéni zmény:
Dle PD ma byt provedeno nésleddjl'ci:

Dle PD ma byt provedeno nasledujici:
Pro okna ve tfidach a kancela¥ich jsou osazeny hlinikové Zaluzie, viz. PD

PoZadavek investora:
PFi realizaci investor pozadal 0 osazeni kastlG pro hlinikové #aluzie i nad otvory, které nebudou
osazeny Zaluziemi z dGvodu sjednoceni nadokenni linky jednotlivych otvor

Pocet pfipojenych listl specifikaci: Pocet pfipojenych vykresd:
Cena ménépraci bez DPH: Cena vicepraci bez DPH:
- 0 K¢ 21 944,00 K&
Vysledna cena zmény bez DPH: Nove sjednand Ihiita dokoné&eni dila:
21 944,00 KE Dle SoD

Veskeré préce budou spliiovat podminky smlouvy o dilo a budou provedeny ve stejné Grovni co
do jakosti materialii, provedeni apod. tak, jak poZaduje nebo pfedpokladd Dokumentace zakazky
pro celé dilo.

Podpis zmocnénce objedr;g}ele: Podpis zmocnénce zhotovitele:

Datum: 22.6 © Datum: 22.6.2022




PoloZkovy rozpocet stavby

Stavba: 17 ZS$ a MS Pisafov
Objekt: 01 Z$§ a M3 Pisarov
Rozpocet: 04 e ! Kastllky nad okna
Objednatel: ZSamMs Plsarov okr Sumperk prispevkova ICO: 75029472
. organizace ° g ;
.. Pisafov 216 DIC:
7899 Stity
Zhotovitel: Experior s.r.o. ICO: 28577132
. Rigni 114 - DIC: CZ28577132
78991 ~ Stity
Vypracoval:
Rozpis ceny Celkem
HSV ' 13 944,00
PSV 8 000,00
MON 0,00
Vedlej§i naklady 0,00
Ostatni naklady 0,00
Celkem 21 944,00
Rekapitulace dani
Zaklad pro snizenou DPH o 15 % 0,00 CzK
Snizena DPH 15 % 0,00 CzK
Zaklad pro zakladni DPH 21 % 21 944,00 CzK
Zakladni DPH 21 % 4 608,24 CzK
Zaokrouhleni 0,00 czk
Cena celkem s DPH 26 552,24 czK
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Rekapitulace dili

 Ssle Nazev k Typ dilu . | ; ! ‘Célkenk\‘
62 Upravy povrchii vnajsi HSV 10 488,00| 47,8
96 Bourénikonstruké}f . ‘ HsvV 3456,00[ 15,7
786 Zastifiujici technika. s PSV 8 000,00f 36,5
Cena celkem 21944,00] 100,0
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PoloZkovy rozpoéet

S: 117 ZS a MS Pisaiov
0: [01 ZS a MS Pisafov
R: o4 Kastliky nad okna

P.&

&islo polozky |Nazev poloék&yu“ .

. , MJ [MnoZstvi  |Cena/MJ Celkem
Dil: 62 Upravy povrchii vngjsi 10 488 188,00
1/R_622-02 [Uprava'KZS pro osazeni venkevhih 1 ''m 15,20000] 690,00] 10 488,00| 488,00
Dil: 96 Bourani konstrukei . 3 456,00
2/978041112R00 [Odstranéni KZS EPS F 1. 120 mm s omltkou m2 3,84000] 900,00] 3 456,00
Dil: 786 Zastinujici technika 8 000,00
3|R_786 - 01 Vnéjsi kastlik pro Zaluzie Iamelove venkovm Zetta 90 ks 8,00000 1 000,00 8 000,00
motor, dalkové gvlgdanl
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