
DoDATEK ě. 7
keSmIouvě o dílo

uzavřené v souladu s ustanovením $ 2586 a následujících

zákona č' B9/20I2 Sb', občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy zhotovitele: oZA-15-1oB4
číslo smlouvy objednatele:

Název díta: Sudoměřice - úpravna vody vs Bechyňsko
Místo plnění díla: Katastrální území Sudoměřice u Bechyně, 758876,

okr. Tábor, JČ kraj.

1. Smluvní strany

1.1 objednatel: Vodárenské sdružení Bechyňsko
zájmové sdružení právnických osob
Parkány 54B, 391 65 Bechyně

zastoupený: Ing. Pavel Houdek a Stanislav Houdek, jednatelé sdružení

Ič: 65972104

DIČ: cz65g72lo4

Bankovní spojení: Česká spořitelna, č'ú. 7o2o53369/0800

I.2 Zhotovitel: VODASERVIS s.r.o.
Žd'ár nad Sázavou, Jamská 2362/53, Psč 591 01

zastoupený: Ing. Martin Trnka, jednatel společnosti

IČ: 2627784I

DIČ: cz26277B4L

Bankovní spojení: Čsoa a.s., pobočuaŽa'ár nad Sázavou, č.ú.: 175815682/o3oo

Registrace: C 41536 vedená u Krajského soudu v Brně

výše uvedené smluvní strany se dohodly na Dodatku č. 1 ke smtouvě o dílo
v následujícím znění:
odstavec 3. 1. článku 3. Doba plnění se vzhledem k časovému posunu při zajištění
finančních prostředků pro spolufinancování akce a vzhledem k technologickým
možnostem zajištění odstávky stávající úpravny vody mění následovně:
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Dodatek č'1 k SoD ,,Sudoměřice _ úpravna vody VS Bechyňsko"

Popis Termín
Předání a převzetí staveniště 19. 08. 2016
Zahájení stavebních prací 2s. 08. 2016
Dokončení stavebních prací 24. LO,2016
Předání a převzetí díla 28. 10. 2016
Počátek běhu záruční thůtv 28. 10. 2016

3.1. Dílo bude provedeno V
zhotovitelem takto:

plnění
požadavku objednatele a odsouhlasených

3. Doba
termínech dle

1. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu,
z nichž dvě vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě vyhotovení obdrží objednatel.

ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu všemi
smluvními stranami.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavřely dle své pravé a svobodné
vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

2.

3.

4.

V Bechyni
Dne:4,f. L.zorc

ve Ža'áře nad Sázavou
Dne: 13. 7.2016

Za zhotovitele:

Ing. Pavel Houdek
jednatel

Vod á renské sd ruže n í Bechy ňsko

Stanislav Houdek
jednatel

Vodá renské sd ružení Bechyňsko

Ing. Martin Trnka
jednatel

VODASERVIS s.r.o.

V"Í$ s.r.o.
1),ý1\'1

1;l. t.r.' a';iJLr

7/84\

Za objednatele: uooÁEEti,íf,sDRuŽENi

t"erkány 548

/ Í8á93.''ž^ifrÍ

;7fuauz

Strana 2 (cclkem 2)


