Dodatek &. 2 ke SMLOUVE O DILO &. 5 uzaviené dne 28. 12. 2018

uzavieny ve smyslu ust. §§ 2586 a nasl. zakona &. 89/2012 Sb., Obansky zakonik, ve znéni platnych pravnich predpisi (dale téz ,0b&Z"),
v navaznosti na zakon €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpist (dale téz ,ZVZ")

1. Objednatel :

2. Zhotovitel:

¢l. I. Smluvni strany

Méstys Borotin

se sidlem Borotin ¢p. 57, 391 35 Borotin

IC: 002521075

zastoupeny: starostou Ing. Karlem Tdmou

Vykonem technického dozoru objednatele je povérena :
firma TAREKA s. r. 0., se sidlem Palackého 351/6, Tabor
zastoupena: Ing. Vaclavem Pivokonskym

Prochazka borotinska s.r.o.

se sidlem: Borotin 189

IC: 26079143 DIC: CZ26079143

Bankovni spojeni: 78-1364910237/0100 )

zapsana v obchodnim rejstiku vedeném u Krajského soudu v C.Budé&jovicich, oddil C, viozka 12665
zastoupeny: M. Prochazkou

Vedenim stavby je povéfen: M. Prochézka, (autorizované osoba), ktery je zmocnén zastupovat zhotovitele
v provoznich zéleZitostech, k prejimani a pfedavani praci, k podepisovani protokoll o provedenych pracich,
faktur a vedeni stavebniho deniku.

.Oprava htbitovni zdi - hbitov Borotin — identifikacni ¢islo 129D662002277¢.

Timto dodatkem se méni pouze ¢lanek €. V. SoD nasledovné:

¢l. V. Doba plnéni

2. Doba pinéni zavazku této smlouvy je stanovena takto:
Termin zah&jeni stavebnich praci: 2.1.2019
Termin dokonceni stavebnich praci se prodluZuje ze 16.07.2019 do 31.07.2019 z d(ivodu obkladu schod(i kamenem.

Tento byl schvalen radou méstyse Borotin dne 11. 7. 2019.

V ostatnich ujednanich zlstava smlouva beze zmény.

Tento dodatek je vyhotoven ve tfech stejnopisech, z nichz dva obdrZzi objednatel a jeden zhotovitel.

V Borotiné dne 12. 7. 2019 V Boroting dne 12. 7. 2019
za objednatele:

Ing. Karel Tima

za zhotovitele:

jméno a podpis, funkce
starosta Méstyse Borotin statutarni organ dle vefejného rejstriku



