
odatek č. 1 Smlouvy o dílo č.22/06/2017JP

uzavřený podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku (dále jen „dodatek“)

 

ČLÁNEK l — Smluvní strany

objednatel: Městská část Praha — Koloděje

se sídlem: K jízdárně 9, Praha — Koloděje 190 16

zastoupene ve věcech smluvních: starostka lng. Angela Morávková

lČ: ' 00240338

bankovní spojení: _

č- o.: _

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

Zhotovitel:
'“RENASTAV s. r.o.

Zapsáno v OR, vedeného Městským soudem v Praze,_

se sídlem:
Strakonická 37, Lahovice, 159 00 Praha 5

zastoupený ve věcech smluvních: Ján Potanka, jednatel

lČ: 26735580

DIČ: CZ26735580

bankovní spojení: _

c. u.:

(dále jen „zhotovitel“ na Straně druhé)

ČLÁNEK ll - Termín plnění, přerušení díla

V návaznosti na zjištěné skutečnosti, které objednatel a zhotovitel nemohl ovlivnit ani předvídat —

shnilá pozednice a krov, narušená statika krovu a stropu, musel zhotovitele pozastavit práce na díle

dle smlouvy č.22/06/2017/JP až do vyřešení havarijního stavu.

Tímto článkem se mění článek č. V, Smlouvy o dílo takto:

Původnítermín dokončení a předání díla objednateli byl: 30.8.2017

Nový termín dokončení a předání díla objednateli je: 15.10.2017

List číslo: 1



ČLÁNEK III — Závěrečná ustanovení

4.1. Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, přičemž každý z nich má stejnou platnost.

Objednatel obdrží dvě'(2) vyhotovení dodatku Smlouvy o dílo, Zhotovitel obdržíjedno (l) vyhotovení.

4.2. Tento dodatekje platný a účinný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní strany

potvrzují, že si tento dodatek Smlouvy o dílo před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu,

uzavírají ho svobodně. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své níže

uvedené podpisy.

V Kolodějích dne 25 _M— ZUW V Kolodějích dnezgůg-2017

     

  

za objednat '

/lhg. Angela Morávkov,

MČ Praha — Kolo

za zhotovitele

Ján Potanka, jednatel

RENASTAV s. r. o

 
List Číslo: 2


