

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo uzavřené dne 17.8.2015

1. Smluvní strany

Objednatel :

Název: Obec Kateřinice
Sídlo: 756 21 Ratiboř, Kateřinice 242
IČO: 00303917
DIČ: CZ00303917
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pob. Vsetín
Číslo účtu: 4825851/0100
Zastoupena ve věcech smluvních a technických: Ing. Vojtěch Zubíček, Ph.D., starosta obce
(dále jen objednatel)

Zhotovitel:

LAMBOR STAV s.r.o.
757 01 Valašské Meziříčí, Zašovská 71
IČO: 0297657
DIČ: CZ0279657
Bankovní spojení: GE Money Bank a.s.
č.ú.: 214666529/0600
zast. ve věcech smluvních Petrem Lamborem

Dodatkem č. 1 se na základě vzájemné dohody smluvních stran mění článek IV. smlouvy o dílo ze dne 17.8.2015 a to ve vztahu ceně díla:

Cena díla se mění na základě položkového rozpočtu víceprací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako přílohy .č.1

Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH : 1 528 513,01 Kč
DPH 21% 320 987,70 Kč
Cena díla včetně DPH: 1 849 500,70 Kč

Vícepráce dle přílohy: 292 334,- Kč

Cena díla dle dodatku č.1 bez DPH : 1 820 847,01 Kč
DPH 21% 382 377,87 Kč
Nová cena včetně DPH: 2 203 224,88 Kč

Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, určitě a vážně a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 17.8.2015 zůstávají beze změn.

V Kateřinicích dne: 30.9.2015

Kateřinice 242
756 21 RATIBOŘ
IČO: 00303917
DIČ: CZ00303917

za objednatele

Ve Valašském Meziříčí dne: 30.9.2015

LAMBOR STAV s.r.o.
STAVEBNÍ ČINNOST
Zašovská 71, 757 01 Valašské Meziříčí
IČO: 02976579 / DIČ: CZ02976579
Tel. 603 226 258 / Tel. 739 638 223
www.lamborstav.cz


za zhotovitele

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	02	Dodatek č.1	JKSO	823.27
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 01	Terénní úpravy, stavební práce		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
	1. "Cesta Kateřinky za poznáním přírody v obci Kateřinice"		Náklady na m.j.	
Projektant	Ing. Helena Dobešová		Typ rozpočtu	
Objednatel	Obec Kateřinice			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	Ing. Miroslav Bartoň		Počet listů	

Rozpis ceny

Název	Celkem		
HSV			292 334,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			292 334,00

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
ING. MIROSLAV BARTOŇ Datum : 30.7.2015 756 24 Bystřice 316 tel./fax: 571 443 328 IČO 47326071 Podpis : 	LAMBOR/STAV s.r.o. Datum : 30.7.2015 Zašovská 71, 757 01 Valašské Meziříčí IČO: 02976579 / DIČ: CZ02976579 Tel. 603 226 258 / Tel. 739 638 223 www.lamborstav.cz	Datum : 30.7.2015  Ing. Zdeněk ZUBÍČEK, Ph.D. starosta obce Podpis : 
Základ pro DPH 15 %		0,00 CZK
DPH 15 %		0,00 CZK
Základ pro DPH 21 %		292 334,00 CZK
DPH 21 %		61 390,14 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
CENA ZA OBJEKT CELKEM		353 724,14 CZK

Popis :

Stavba :	1. "Cesta Kateřinky za poznáním přírody v obci Kateřinice"	Rozpočet :	02
Objekt :	SO 01 Terénní úpravy, stavební práce	Dodatek č.1	

REKAPITULACE DÍLŮ

Stavební díl		Typ dílu			Celkem
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			292 334,00
	CELKEM OBJEKT				292 334,00

Položkový rozpočet

S:	052	1. "Cesta Kateřinky za poznáním přírody v obci Kateřinice"
O:	SO 01	Terénní úpravy, stavební práce
R:	02	Dodatek č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	18	Povrchové úpravy terénu				292 334,00
1	180123	Mlatový chodníček š.1 m	m2	56,00000	1 500,00	84 000,00
2	180124	Zpevnění svahu - opěrná dřevěná palisáda	mb	22,50000	3 500,00	78 750,00
3	180125	D+M Dřevěné zábradlí	m	45,50000	2 848,00	129 584,00

