

P R O T O K O L

O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

Přítomní: Za objednatele: Jan Hauzim
 Za zhotovitele: Roman Novotný

1. Zhotovitel: RoN – TOP s.r.o. , Pod Malsičkou 643 , Volyně 387 01

2. Objednatel: **Obec Malenice , Na Návsi 95 , 387 06 Malenice**

3. Předmět dodávky:

- a) Stavební úprava – Rekonstrukce umývárny – Mateřská škola Malenice , 3 etapa
- b) Dodávka se uskutečnila podle smlouvy o dílo ze dne 01/ROn/07/2018

4. Předaná průvodní techn.dokumentace k dodávce (osvědčení o jakosti a kompletnosti revizní zprávy, doklady o individuálních zkouškách atd.)

- Revizní správa provedené elektroinstalace
- Protokol o tlakové zkoušce a topné zkoušce ÚT
- Protokol o tlakové zkoušce kanalizace
- Protokol o tlakové zkoušce a dezinfekci vnitřní vodovod

5. Vady a nedodělky:

Při předání díla v rozsahu domluveném s objednatelem , byli zjištěny tyto nedodělky

BEZ ZAVAD

6. Opatření k odstranění vad a nedodělků:

7. Prohlášení o odevzdání a převzetí dodávky:

Zhotovitel odevzdává a objednatel přijímá výše uvedenou dodávku (stavební práce) podpisem tohoto protokolu.

Zařízení bylo předáno v domluveném rozsahu provedených prací dne 25.08.2018 objednateli

16.




V Malenicích

Za zhotovitele:

Za objednatele:

OBEC MALENICE

Na Návsi 95
387 06 Malenice
IČ: 00251461 • DIČ: CZ00251461



RoN - TOP s.r.o.

Pod Malsičkou 643, 387 04 Volyně
IČ 291 47 557, DIČ CZ29147557
VODOINSTALATERSTVÍ - TOPENÁŘSTVÍ
PLYNOINSTALACE
telefon: 607 555 412
e-mail: firmanovotny@seznam.cz