

POTVRZENÍ O ÚHRADĚ SKUTEČNÉ CENY ZAKÁZKY

Potvrzuji, že v rámci zakázky:“ **Oprava lávek na cyklostezce Bečva**“ byla k 30.4.2023 uhrazena částka: 7 806 618,37 Kč